
- 민선 8기 공약 추진상황 심의·평가 -
정책자문위원회 회의자료 ('23. 2분기)

순서

I. 공약 추진 총괄 1

II. 시기별 공약완료 계획 3

III. 정책자문의견 검토결과 5

IV. 공약 변경 및 완료 심의 안건 11

◆ 첨부자료

- 민선8기 공약관리카드('23. 6.기준)


- 민선 8기 공약 추진상황 심의·평가 -

정책자문위원회 회의자료 ('23. 2분기)

- 민선8기 공약실천계획의 추진현황을 중간 점검하여 변경 및 완료공약을 심의하고, 정책 추진방향에 대해 자문을 받고자 함.

I 공약추진 총괄

1. 총괄



2. 분야별

분야별	계	공약이행현황				이행율 (%)
		완료	완료 (지속)	추진중		
				정상	부진	
계	76	3	5	61	7	36%
사람이 넘쳐나는 명품도시	22	2		20		35.7
활력이 샘솟는 경제도시	16	1	1	11	3	36.1
시민이 행복한 교육·복지도시	21		4	16	1	46.9
품격있는 문화·관광도시	17			14	3	22.8

3. 부서별

분야별	계	공약이행현황				비고
		완료	완료 (지속추진)	추진중		
				정상	부진	
계	76	3	5	61	7	
미래전략실	4	1		3		
홍보미디어실	1			1		
시민안전과	2			2		
지역활력과	1			1		
회계과	1			1		
평생교육과	7		2	4	1	
문화체육과	3			3		
관광과	8			7	1	
문화재과	4			3	1	
복지정책과	3			3		
경로장애인과	3		1	2		
여성가족과	4			4		
경제과	7	1		3	3	
도시정책과	2			2		
도시재생과	4			4		
허가건축과	2			2		
건설과	3			3		
교통과	3		1	2		
도로과	1			1		
산림공원과	5	1		3	1	
농업정책과	2		1	1		
농식품유통과	2			2		
농촌진흥과	1			1		
건강관리과	1			1		
시설관리사업소	2			2		

II

시기별 공약 완료 계획

1. 총괄

계	2023년		2024년	2025년	2026년	비고
	상반기	하반기				
76	8	10	12	43	3	

2. 완료 사업(8건)

완료시기	관리번호	사업명	이행현황	비고
2023년 상반기	36	농작물 재해보험 농민부담 감경	완료(지속)	
	41	0세~18세 실질적 무상교육	완료(지속)	
	45	청소년지도자 처우 개선	완료(지속)	
	58	학생을 위한 교통지원체계 구축	완료(지속)	
	2	계룡면 종합개발계획 수립	완료	심의대상
	20	시민 힐링·휴식공간 조성	완료	심의대상
	23	활력이 넘치는 공주경제 4개년 계획 추진	완료	심의대상
	52	경로당 운영비 및 건강관리 지원 확대	완료(지속)	심의대상

3 진행 중 사업(68건)

완료시기	관리번호	사업명	이행률	비고
2023년 하반기 (10건)	7	新 5도2촌 정책 추진	40	
	19	제민천 수목테마길 조성	35	
	31	공동주택지 주차난 해소 사업	40	
	32	제2금강교 임기 내 착공	80	
	44	청소년의 날 제정 및 청소년 문화축제 활성화	50	
	50	효의 고장 공주의 위상 제고	50	
	53	7세 이하 영유아 보육교사 처우개선을 위한 지원 확대	50	
	54	공공형 어린이놀이공간 조성·운영	15	
	55	어린이 상상놀이공원 조성	20	
	76	금학생태공원과 환경성 건강센터를 활용한 헬스투어 코스 개발	25	
2024년 (12건)	10	송선·동헌 신도시의 합리적이고 투명한 개발	20	
	14	도시재생사업의 확대 추진	10	
	17	유구천 생태수변공간 조성 및 주민친화형 편의시설 구축	10	
	18	정안천 생태공원 조성 및 주민친화형 편의시설 구축	10	
	21	소공원 편의시설 확충	42	
	22	귀농·귀촌인의 집 조성	55	
	43	청소년 진로교육센터 조성	20	
	49	시민소통공유센터(자원봉사회관) 건립	50	
	56	여성 활동지원공간 마련	13	
	70	불교 유산의 가치 재조명과 활용	10	
73	은개골 역사공원 활성화를 위한 주변 탐방로 조성	30		
75	숲자원을 활용하여 트리클라이밍 등 산림레포츠 코스 조성	20		

2025년 (43건)	3	온누리 공주시민 정책 추진	42	
	4	가상공간을 활용한 '메타버스 공주' 구축	15	
	5	충남 하위권인 안전등급을 상위권으로 상향 추진	25	
	6	복합연수단지를 학생안전교육장으로 활용	40	
	8	이인면 행정복지센터 신축	10	
	9	세종시의 인구를 흡수할 공동주택단지 조성	40	
	11	주민이 참여하는 마을여행 전문가 양성	27.5	
	12	시민주도형 도시재생사업 추진	32.5	
	13	제민천 주변에 근대문화 힐링공간 조성	78.8	
	15	세종시의 인구를 흡수할 전원주택단지 조성(정안·반포·의당)	20	
	16	공주시민을 위한 주거환경 개선	16.7	
	24	입주기업 친화형 스마트산업단지 조성	10	
	25	첨단신성장 기업 유치	5	
	26	공주 물류단지 조성	5	
	27	장기농공단지 휴폐업장 리모델링 및 벤처창업 활성화	5	
	28	유구 섬유산업(자카드) 활성화	42	
	29	소상공인 카드가맹점 카드수수료 지원	40	
	30	KTX 공주역 역세권 활성화사업	15	
	33	전국제일 공주밤 명품화 사업	15	
	34	공주밤 판로 개척	22	
	35	스마트원예 활성화	27.3	
	37	지역 농산물 안전관리 기반 구축	55	
	38	지역 농산물 유통기반 확충	17	
	39	모든 시민을 포용하는 글로벌평생학습도시 구현	33.3	
	40	학교와 시민이 함께 만드는 마을교육공동체 조성	50	
	42	청소년상담복지센터 꿈드림을 위한 독립공간 확보	5	
	46	강북생활문화센터 내 주민 이용 프로그램 다양화	37.5	
	47	읍면동 행정복지센터 찾아가는 보건복지 서비스 확대	42.3	
	48	국내 최초 여성독립운동기념관 건립	25	
	51	어르신·장애인을 위한 통합돌봄시스템 구축	38.3	
	57	공주시 청년의 유출 방지를 위한 제도 및 지원책 마련	33.3	
	59	공주 맞춤형 선진 모자보건사업 확대	53	
	62	근현대 유물, 개신교 천주교 등을 연결한 관광프로그램 개발	66.6	
	63	공주의 정체성을 살리는 백제문화촌 조성	5	
	64	폐금광을 활용한 관광자원 개발	10	
	65	홍길동 테마길 등 힐링공간 조성	37.5	
	66	유구천변 색동수국정원 활성화	57	
	67	계룡저수지 편의시설 확충	10	
	68	일본 관광객 유치를 위한 글로벌 마케팅	37.5	
	69	공산성-무령왕릉을 연결한 관광 프로그램 개발	33.4	
	71	영규대사와 호국불교 기념관 등 조성	16.5	
	72	개신교 유산의 가치 재조명	5	
	74	금강 국가정원(어천-죽당지구) 조성	5	
2026년 (3건)	1	공주 지역발전을 위한 공공기관 및 유관기관 유치	16	
	60	유구읍 직물폐공장을 활용한 문화예술공간 조성	10	
	61	시민친화형 금강신관공원 조성사업	10	

III

정책자문위원 의견 검토 결과

□ (2023. 3. 18.) 정책자문위원회의 제안의견 및 부서 검토결과

연번	관련 공약	위원 의견	비고
	담당부서	부서 의견(처리 결과 포함)	
1	57.공주시 청년의 유출방지를 위한 제도 및 지원책 마련	<p>[곽지혜 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 청년을 위한 공동주택을 조성하는데 공주에 신규 조성하는 산업단지나 기존의 남공주 산업단지 등 입주 기업과 연계하여 활용하는 방안을 제안함. <p>[유환권 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 공주시 인구가 1년에 1천명 정도 줄어들어 몇 년 안으로 10만명 미만으로 될 중요한 시점인데, 인구 문제는 인구정책 담당부서인 미래전략실에서 총괄해서 인구문제에 대비하였으면 좋겠음. 	
	미래전략실	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 청년 공유주택 조성사업은 청년 주거부담 완화 및 원도심 활성화를 목적으로 방치된 건물을 셰어하우스 주거형태로 리모델링하는 사업으로 산업단지 입주기업이 요청하는 기숙사 형태와 규모가 다름. ▶ 산업단지 취업청년 주거지원정책은 경제과와 지속적으로 협의하며, 향후 관내 취업 청년요건을 고려하여 공유주택 입주기준을 마련하겠음. ▶ 인구정책추진본부 운영 등 인구감소 및 지방소멸 문제에 적극 대응한 투자사업 발굴등으로 공주시 지역 특성을 고려하여 각 계층에 맞는 다양한 사업으로 인구감소 대비에 효율적으로 대응하도록 하겠음. 	
2	4.가상공간을 활용한 '메타버스 공주' 구축	<p>[안용주 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 행정기관에서 디지털 공간을 구축은 잘 되는데, 운영 및 유지관리가 어려움, 전문가들이 참여해서 관리가 되어야 함. <p>[곽지혜 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 행정서비스 분야에 플랫폼을 조성 시 과기부나 국토부의 스마트시티 조성사업과 연계하여 추진하는 방안을 고민하였으면 좋겠음 	
	홍보미디어실	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 분야별 관련부서의 직접 운영을 실시하고 관련 분야 전문가의 협업으로 활용성 높은 시스템이 될 수 있도록 유지관리 도모하겠음. ▶ 외부 기관과의 연계는 공주시의 의견만으로 가능한 부분이 아니므로 해당 기관의 협조요청을 통해 가능한 부분은 연계하여 추진토록 하겠음. 	

연번	관련 공약	위원 의견	비고
	담당부서	부서 의견(처리 결과 포함)	
3	5.충남 하위권인 안전등급을 상위권으로 상향 추진	<p>[안용주 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 안전등급이 하위권인지 이유에 대한 분석이 선행되어야 하고, 어떤 방식으로 개선하려고 하는지 명확해야 시민 사회까지 참여를 이끌어 낼 수 있음. <p>[최규학 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 공주시에서 등급을 올리기 위해 많은 노력을 했는데, 안전공주라는 문구를 새로운 분야로 삼아 홍보하는 것 필요 	
	시민안전과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공주시 안전현황 분석 및 지표별 맞춤형 사업 발굴을 위해 지역안전지수 향상방안 연구용역을 추진 중이며, 이를 통해 ‘지역안전지수 개선 기본계획’을 수립하여 지역안전지수 향상을 위한 개선방안을 도출하고자 함. ▶ ‘안전공주’ 문구를 안전증진사업 추진 및 안전정책 홍보 시 적극 활용할 예정임. 	
4	6.복합연수단지를 학생 안전 교육장으로 활용	<p>[최규학 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 복합연수단지를 활용해서 많은 학생들이 안전교육을 받을 수 있도록 추진하기 바람. 	
	시민안전과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 관내 어린이 및 학생 대상 재난안전 체험교육 활성화를 위해 교육생 단체보험 가입 및 버스 임차 지원 등 적극 추진 중임.(6월 현재 총 4개교, 135명 교육 수료) 	
5	39.모든 시민을 포용하는 글로벌 평생학습도시 구현	<p>[이민주 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 평생교육 포털시스템 구축 시 아동, 청소년, 성인, 노인 등 전 세대가 평생교육에 대한 정보를 접하고 찾을 수 있도록 추진하기 바람. 	
	평생교육과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2024년 평생학습포털 구축 예정, 평생학습포털구축 시 아동, 청소년, 성인, 노인 등 공주시 관내 평생학습기관 프로그램 및 정보들을 포함한 공주시 전체의 평생학습 프로그램 정보 제공 시스템 구축 예정. 	
6	43.청소년 진로교육센터 조성	<p>[석용현 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 진로교육센터 조성 시 진로교육 뿐 아니라 청소년들이 건전하게 여가를 활용하도록 교육하고 프로그램을 만드는 방향으로 내용을 확장해 나갔으면 함. 	
	평생교육과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 복합커뮤니티센터 세부시설에 진로교육센터 외에도 청소년들의 수련활동, 여가, 문화 관련 다양한 체험활동을 할 수 있는 청소년수련관 조성을 포함하여 추진 중. 	

연번	관련 공약	위원 의견	비고
	담당부서	부서 의견(처리 결과 포함)	
7	44.청소년의 날 제정 및 청소년 문화 축제 활성화	[김지광 위원] ▶ 청소년의 날 제정 및 문화축제 시 청소년의 눈높이에서 의견을 듣고 마음껏 활동할 수 있는 자리를 마련하기 바람.	
	평생교육과	▶ 청소년 운영위원회 등 자치조직을 통해 당사자들의 의견이 수렴하여 반영하도록 하겠음.	
8	67.계룡저수지 편의시설 확충	[석용현 위원] ▶ 계룡저수지 편의시설 확충은 갑사지구의 제반 관광 인프라를 조성하는 것으로 인수위 부터 논의되었는데 그런 부분이 공약실천계획에 담겨있지 않음 -건축 중단된 갑사호텔로 인해 공주시의 관광에 피해가 생기므로 해결하기 위한 고민이 필요함	
	관광과	▶ 계룡저수지 편의시설확충관련, 23년 1회 추경 300백만원(도비 90, 시비210) 반영하여 진행할 예정임. ▶ 공약사업 외 충청남도 2023년 관광자원개발사업 승인에 따른 갑사지구 주변지역내 관광시설 조성사업 50억(도비 25억, 시비25억) 진행 중 ▶ 갑사지구 정비사업과 연계하여 황매화 축제 등 볼거리를 제공하도록 노력하겠음	
9	43.일본 관광객 유치를 위한 글로벌 마케팅	[석용현 위원] ▶ 백제문화와 관련해서 공주에 대통사지, 동혈사지, 남혈사지, 북혈사지 등이 있는데 진입로가 없고 활용이 안되고 있음. ▶ 일본인 관광객 유치를 위한 마케팅을 위해서는 대상자들의 욕구, 관심, 체험 등을 찾아서 홍보하여야 함. (450명 유치 목표는 너무 적음) ▶ 일본의 미래세대인 청소년들은 백제문화에 대해 잘 모름. 일본의 청소년에게 백제문화에 대해 알려주기 위한 접근이 필요함.	
	관광과	▶ 진입로 등은 관련부서(문화재과, 도로과 등)와 협의하여 추진하겠음 ▶ 일본 관광객 유치를 위해 일본 언론인, 여행사 관계자 팸투어 운영 예정. 다양한 상품 개발로 목표 인원을 초과 달성토록 적극 노력하겠음. ▶ 백제문화 홍보와 교류를 통해 일본 청소년들이 백제 문화를 접하는 기회를 만들어 가는데 노력하겠음.	
10	50.효의 고장	[최규학 위원]	

연번	관련 공약	위원 의견	비 고
	담당부서	부서 의견(처리 결과 포함)	
	공주의 위상 제고	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 효심공원에 이복, 향덕, 명심보감 관련 상징물, 안내판 등을 확대 설치했으면 좋겠음. [이숙현 위원] <ul style="list-style-type: none"> ▶ 공주시(옥룡동)은 효의 본고장으로 이 부문을 관광자원화해서 효심공원~은개골~금강빌라~소학동까지 효 테마길을 조성하는 것을 제안함.(기존 문화재과 사업도 있으니 구간을 추가해서 조성하면 사업비가 적게 들 것으로 생각함.) 	
	경로장애인관광과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 관련부서 협의 결과 기존 안내판 정비 완료에 따른 확대 설치 불가(추후 노후·훼손시 보수·교체 예정) ▶ 원도심 근현대유물, 개신교, 천주교를 연결한 도보코스와 연계하여 은개골, 향덕비까지 이어질 수 있도록 검토하였으나 거리상·현장여건상 접근성이 적을 것으로 판단하고 있음 ▶ 효심공원, 은개골역사공원, 향덕비는 공주시 관광지도에 추가 등록할 수 있도록 검토하겠음 	
11	기타의견	[안병권 위원] <ul style="list-style-type: none"> ▶ 공주시에서 공단에 있는 기업들과 정기적인 방문을 통해 소통하는 기회를 가졌으면 함. 	
	경제과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기업인 간담회 등과 같은 행사를 주기적으로 추진하여 기업인들과 소통하는 자리를 마련하겠음. 	
12	12.시민 주도형 도시재생사업 추진	[이숙현 위원] <ul style="list-style-type: none"> ▶ 도시재생사업 추진 시 설명회 등 주민의 의견을 듣고 추진하여야 함. 도시재생사업을 완료한 후 지속적으로 이어갈 수 있는 방안(은개골 조합)을 생각하기 바람. [최규학 위원] <ul style="list-style-type: none"> ▶ 원도심 내에 주민들의 부정적인 시선이 있는데 주민인식개선을 위한 교육이 필요함. 	
	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 도시재생사업 추진시 주민설명회 개최 및 사업추진 협의회를 구성 운영하여 다양한 의견을 수렴하고, 사업 완료 이후 사업으로 조성된 기초생활시설을 유지·관리할 수 있는 주민 중심의 자조조직인 마을관리사회적협동조합을 육성하여 도시재생의 지속성을 확보하겠음. ▶ 공주시민대학 마을가꾸기 분과의 주민역량강화 교육과정 운영 및 도시재생지원센터를 통한 홍보를 강화하겠음. 	

연번	관련 공약	위원 의견	비 고
	담당부서	부서 의견(처리 결과 포함)	
13	13.제민천 주변에 근대문화 힐링 공간 조성	<p>[서정석 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 도시재생 사업 추진 시 고도 경관과 배치되는 경우가 있으므로 공모사업 추진 시 사전에 이런 부분을 고려하기 바람. 	
	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 도시재생 공모사업 추진시 시설사업은 고도보존 육성 지역심의위원회 심의 및 전문가 자문을 받은후 시행하겠음. 	
14	14.도시재생사업의 확대 추진	<p>[석용현 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 그동안 중학동, 옥룡동 등 기존에 재생사업이 이루어진 지역에 도시재생 사업이 추진되고 있는데, 산성동 등 다른 지역에 사업을 추진할 필요가 있음. <p>[김지광 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 도시재생 분야에 다양한 사업을 하고있는데 컨트롤 타워가 부족함. 기존의 사업과 새로운 사업이 조화 되도록 하고 연계해서 종합적으로 추진하기 바람. 	
	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 도시재생사업은 10년 단위로 수립하는 [공주시 도시재생 전략계획]에 따라 지정된 도시재생활성화지역에 대해 사업 유형별 공모사업을 추진하고 있으며, 산성동 일원은 2018년에 도시재생선도사업을 완료한 지역으로서 추가 공모사업 신청이 불가하나, 현재 추진중인 도시재생전략계획 변경 수립에 선도지역(중동, 산성동) 구역계 변경(국토부 협의사항) 가능시 사업 미추진 지역에 대해 추가 공모사업 추진을 검토하겠음. ▶ 다양한 세부사업으로 편성되는 도시재생 활성화계획 및 현재 추진중인 도시재생 전략계획 변경 수립시 기존 사업과 신규사업을 연계하고, 타부처 협업 사업을 융복합화하여 사업효과를 극대화하도록 추진하겠음. 	
15	기타의견	<p>[이용주 위원]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 공주 시내버스터미널 주변에 공주마트 건물이 있음. 지붕이 슬레이트로 되어 있는데 민간건물이지만 시에서 방안이 있다면 찾아서 조치를 취해주기 바람. 	

연번	관련 공약	위원 의견	비고
	담당부서	부서 의견(처리 결과 포함)	
	허가건축과	▶ 슬레이트 처리 지원사업 대상이 되는 건축물 용도는 주택, 비주택(창고, 축사)으로 해당 마트는 근린생활 시설로 슬레이트 처리 지원대상에 해당하지 않음.	
16	18.정안천 생태공원 조성 및 주민 친화형 편의시설 구축	[석용현 위원] ▶ 정안천 사업 구간에 충무공 이순신 백의종군로가 있으므로 이런 부분을 스토리텔링하여 순례길 등을 만들 필요 있음. 정안천에 구)일신교 유구가 있을 건데 찾아서 복원하거나 활용하는 방안을 고민하기 바람.	
	건설과	▶ [순례길] 백의종군로는 총길이 670km이며, 충남 구간도 천안시부터 논산시까지 이어지는 구간으로 일부구간을 조성하기 보다는 공주시 전체 구간에 대해 검토 및 고증 후 조성하는 것이 타당함 [일신석교] 일신석교는 충분한 고증 후 조성 필요 ▶ 해당 위치에 이순신 장군의 백의종군로 구간으로 일신 석교를 건넜다는 사실을 알 수 있는 설명판 설치 검토	
17	30.KTX 공주역 역세권 활성화 사업	[김연웅 위원] ▶ 공주역 이용객 대상 모니터링은 기존 상황에 큰 변화가 없으므로 다른 사업을 하는 방안을 고민했으면 좋겠음.	
	교통과	▶ 공주역 이용객 대상 모니터링은 공약사업의 확인지표(2026년까지) 내역으로 모니터링을 통해 공주역 활성화 사업계획 수립 및 추진을 위한 기초자료로 활용할 예정임.	

IV 공약 변경 및 완료 심의 안건

제1호 2023년 상반기 공약 변경 심의 (6건) 13

- (공약 9) 세종시의 인구를 흡수할 공동주택단지 조성
- (공약 15) 세종시의 인구를 흡수할 전원주택단지 조성
- (공약 32) 제2금강교 임기 내 착공
- (공약 33) 전국제일 공주밤 명품화 사업
- (공약 55) 어린이 상상놀이공원 조성
- (공약 72) 개신교 유산의 가치 재조명

제2호 2023년 상반기 공약 완료 심의 (4건) 17

- (공약 2) 계룡면 종합개발계획 수립
- (공약 20) 시민 힐링·휴식공간 조성
- (공약 23) 활력이 넘치는 공주경제 4개년 계획 추진
- (공약 52) 경로당 운영비 및 건강관리 지원 확대

의안번호	제 1 호
심 의 년 월 일	2023. 6. 29.

의
결
사
항

2023년 상반기 공약 변경 심의(안)

제 출 자	공주시장
제출년월일	2023. 6. 29.

2023년 상반기 공약 변경 심의(안)

1 제 안 이 유

- 「공주시 공약 관리 운영 규정」 제5조에 따라 공약 실천계획 변경 공약에 대해 ‘공주시 정책자문위원회’ 에서 확정하고, 그 결과를 홈페이지 등을 통해 시민에게 공개하고자 함.

2 변 경 공 약

지역실정에 맞도록 공약명 변경 : 2건

- ① (공약 9) 세종시의 인구를 흡수할 공동주택단지 조성 <도시정책과>

변경사항	기존	변경	변경사유
공약명	▶세종시의 인구를 흡수할 공동주택단지 조성	▶인구유입을 위한 도시 개발사업 추진	정책자문위원 의견사항 반영 인근도시 직접 언급 지양

- ② (공약 15) 세종시의 인구를 흡수할 전원주택단지 조성 <허가건축과>

변경사항	기존	변경	변경사유
공약명	▶세종시의 인구를 흡수할 전원주택단지 조성	▶인구유입을 위한 전원 주택단지 조성(정안, 반포, 의당)	정책자문위원 의견사항 반영 인근도시 직접 언급 지양

사업계획 변경에 따른 사업비 등 변경 : 4건

- ③ (공약 32) 제2금강교 임기 내 착공 <도로과>

변경사항	기존	변경	변경사유
사업비	▶ 47,298백만원	▶ 38,520백만원 (행복청 19,260 시 19,260)	교량폭 축소(4차로→2차로)에 따른 공사비 감액 ※ 문화재청 문화재현상변경 심의 최초 4차로 신청 → 심의 부결 (2018.12.12.)로 2차로로 축소

④ (공약 33) 전국제일 공주밤 명품화 사업 <산림공원과>

변경사항	기존	변경	변경사유
세부사업	▶ 연구용역(밤 품종개발 기반)	▶ 밤나무 노령목 개선 방안 마련	밤나무 품종개발은 20~30년 이상 소요되는 사업으로 임기 내 실현 불가 (수확량, 병해충 저항정도, 소비자 선호도, 생산가능연수 등 연구에 장기간 소요됨) → 밤나무 노령목 개선방안 마련으로 지속적으로 제기되고 있는 문제점 해소

⑤ (공약 55) 어린이 상상놀이공원 조성 <여성가족과>

변경사항	기존	변경	변경사유
사업비	▶ 사업비 - 100백만원(시비)	▶ 사업비 - 200백만원(시비)	아이들의 눈높이에 맞는 놀이시설 추가 설치 및 보호자 편의공간 확보를 위해 사업비 증액 및 사업기간 연장 필요
사업기간	▶ 사업기간 - 2023. 1. ~ 2023. 12.	▶ 사업기간 - 2023. 1. ~ 2024. 5.	

⑥ (공약 72) 개신교 유산의 가치 재조명 <문화재과>

변경사항	기존	변경	변경사유
사업비	▶ 옛 선교사 묘역 주변정비 - 30백만원(국 15, 도 7.5, 시 7.5)	▶ 옛 선교사 묘역 주변정비 - 30백만원(시 30)	신속한 공약이행을 위해 시비확보하여 추진하고 사업 완료시기를 앞당김
사업기간	▶ 옛 선교사 묘역 주변정비 - 2025. 1. ~ 12.	▶ 옛 선교사 묘역 주변정비 - 2024. 1. ~ 12.	

3 | 요청 사항

- ‘2023년 상반기 공약 변경 심의안’에 대해 공주시 검토 의견대로 원안 의결하여 줄 것을 요청합니다.

의안번호	제 2 호
심 의 년 월 일	2023. 6. 29.

의
결
사
항

2023년 상반기 공약 완료 심의(안)

제 출 자	공주시장
제출년월일	2023. 6. 29.

2023년 상반기 공약 완료 심의(안)

1 제 안 이 유

○ 「공주시 공약 관리 운영 규정」 제9조에 따라 완료 공약에 대해 ‘공주시 정책 자문위원회’ 에서 확정하고, 그 결과를 홈페이지 등을 통해 시민에게 공개하고자 함.

2 완 료 공 약

관리 번호	공 약 명	검토의견	추진상황	비 고
2	계룡면 종합개발계획 수립	완료	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공약목표 : 계룡면의 중장기적 발전 방안 수립 등 면단위 종합적인 개발계획 수립 ▶ 확인지표 : 계룡면 종합개발계획 수립 ▶ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 계룡면 종합개발계획 수립 완료 ('23. 5월) 	
20	시민 힐링·휴식공간 조성	완료	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공약목표 : 다락봉 둘레길 정비 ▶ 확인지표 : 둘레길 정비사업 1개소 ▶ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계 완료('23. 3월) - 둘레길 정비사업 완료('23. 6월) 	
23	활력이 넘치는 공주경제 4개년 계획 추진	완료	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공약목표 : 공주시 특성에 맞는 지역산업 육성 비전과 목표 설정 ▶ 확인지표 : 계획수립 완료 ▶ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 공주시 경제발전 4개년 계획 수립 완료('23. 5월) 	
52	경로당 운영비 및 건강관리 지원 확대	완료(지속)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공약목표 : 경로당 운영비 및 건강관리 지원 확대 ▶ 확인지표 : 경로당 운영비 및 건강관리 지원 확대 1식 ▶ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 운영비 개소당 월 5만원 증액 ('22. 10월) - 건강체조, 요가교실 등 건강관리 프로그램 지원 - 입식탁자, 식기세척기 지원('22. 9월) 	향후 지속 지원

3 | 요청 사항

- ‘2023년 상반기 공약 완료 심의안’에 대해 공주시 검토 의견대로 원안 의결하여 줄 것을 요청합니다.

'23년 2분기

민선8기 공약실천계획서



공 주 시

시정비전

강한공주 행복한시민

시정철학



시정목표



사람이 넘쳐나는
명품도시



활력이 샘솟는
경제도시



시민이 행복한
교육·복지도시



품격있는
문화·관광도시

공약 분야별 4대 시정목표

사람이 넘쳐나는 명품도시

- ▶ 공주시가 갖고 있는 역사, 문화, 예술 등 각 분야의 질적인 성장을 통해 많은 사람이 찾아오는 도시 조성
-

활력이 샘솟는 경제도시

- ▶ 기업유치 기반 조성, 사회간접시설 확충, 지역 농·임업 소득 증대 등 각 분야의 경제활동을 균형 있게 발전시켜 미래 경제 주도
-

시민이 행복한 교육·복지도시

- ▶ 미래 인재를 위한 투자 확대, 영유아부터 어르신까지 삶의 질을 높이고, 성별, 장애 등 구분 없이 모두가 행복한 도시 구현
-

품격있는 문화·관광도시

- ▶ 공주시의 자연자원과, 문화유산을 활용하여 지속 가능한 문화·관광 콘텐츠를 개발함으로써 문화관광의 중심도시로 품격 향상

공약 목록

관리 번호	공 약 명	담당부서	비고
I. 사람이 넘쳐나는 명품도시 <22건>			
1	공주 지역 발전을 위한 공공기관 및 유관기관 유치	미래전략실	7
2	계룡면 종합개발계획 수립	미래전략실	11
3	온누리 공주시민 정책 추진	미래전략실	14
4	가상공간을 활용한 '메타버스 공주' 구축	홍보미디어실	20
5	충남 하위권인 안전등급을 상위권으로 상향 추진	시민안전과	23
6	복합연수단지를 학생 안전교육장으로 활용	시민안전과	29
7	新 5도2촌 정책 추진	지역활력과	33
8	이인면 행정복지센터 신축	회계과	37
9	세종시의 인구를 흡수할 공동주택단지 조성	도시정책과	40
10	송선·동현 신도시의 합리적이고 투명한 개발	도시정책과	45
11	주민이 참여하는 마을여행 전문가 양성	도시재생과	49
12	시민주도형 도시재생사업 추진	도시재생과	52
13	제민천 주변에 근대문화 힐링공간 조성	도시재생과	55
14	도시재생사업의 확대 추진	도시재생과	62
15	세종시의 인구를 흡수할 전원주택단지 조성(정안·반포·의당)	허가건축과	67
16	공주시민을 위한 주거환경 개선	허가건축과	70
17	유구천 생태수변공원 조성 및 주민친화형 편의시설 구축	건설과	73
18	정안천 생태공원 조성 및 주민친화형 편의시설 구축	건설과	76
19	제민천 수목테마길 조성	건설과	79
20	시민 힐링·휴식공간 조성	산림공원과	82

관리 번호	공 약 명	담당부서	비고
21	소공원 편의시설 확충	산림공원과	85
22	귀농·귀촌인의 집 조성	농촌진흥과	88
II. 활력이 샘솟는 경제도시 <16건>			
23	활력이 넘치는 공주경제 4개년 계획 추진	경제과	90
24	입주기업 친화형 스마트산업단지 조성	경제과	93
25	첨단신성장 기업 유치	경제과	96
26	공주 물류단지 조성	경제과	99
27	장기농공단지 휴폐업장 리모델링 및 벤처창업 활성화	경제과	102
28	유구 섬유산업(자카드) 활성화	경제과	105
29	소상공인 카드가맹점 카드수수료 지원	경제과	109
30	KTX 공주역 역세권 활성화사업	교통과	112
31	공동주택지 주차난 해소 사업	교통과	118
32	제2금강교 임기 내 착공	도로과	122
33	전국제일 공주밤 명품화 사업	산림공원과	126
34	공주밤 판로 개척	산림공원과	130
35	스마트원예 활성화	농업정책과	135
36	농작물 재해보험 농민부담 감경	농업정책과	139
37	지역 농산물 안전관리 기반 구축	농식품유통과	142
38	지역 농산물 유통기반 확충	농식품유통과	146
III. 시민이 행복한 교육·복지도시 <21건>			
39	모든 시민을 포용하는 글로벌평생학습도시 구현	평생교육과	150
40	학교와 시민이 함께 만드는 마을교육공동체 조성	평생교육과	154
41	0세~18세 실질적 무상교육	평생교육과	158

관리 번호	공 약 명	담당부서	비고
42	청소년상담복지센터 꿈드림을 위한 독립공간 확보	평생교육과	163
43	청소년 진로교육센터 조성	평생교육과	166
44	청소년의 날 제정 및 청소년 문화축제 활성화	평생교육과	170
45	청소년지도자 처우 개선	평생교육과	173
46	강북생활문화센터 내 주민 이용 프로그램 다양화	문화체육과	176
47	읍면동 행정복지센터 찾아가는 보건복지 서비스 확대	복지정책과	179
48	국내 최초 여성독립운동기념관 건립	복지정책과	183
49	시민소통공유센터(자원봉사회관) 조성	복지정책과	186
50	효의 고장 공주의 위상 제고	경로장애인과	189
51	어르신 장애인을 위한 통합돌봄시스템 구축	경로장애인과	192
52	경로당 운영비 및 건강관리 지원 확대	경로장애인과	196
53	7세 이하 영유아 보육교사 처우개선을 위한 지원 확대	여성가족과	200
54	공공형 어린이놀이공간 조성·운영	여성가족과	203
55	어린이 상상놀이공원 조성	여성가족과	206
56	여성활동 지원공간 마련	여성가족과	210
57	공주시 청년의 유출방지를 위한 제도 및 지원책 마련	미래전략실	213
58	학생을 위한 교통지원체계 구축	교통과	216
59	공주 맞춤형 선진 모자보건사업 확대	건강관리과	220
IV. 품격있는 문화·관광도시 <17건>			
60	유구읍 직물 폐공장을 활용한 문화예술공간 조성	문화체육과	226
61	시민친화형 금강신관공원 조성사업	문화체육과	230
62	근현대 유물, 개신교, 천주교 등을 연결한 관광프로그램 개발	관광과	234
63	공주의 정체성을 살리는 백제문화촌 조성	관광과	237

관리 번호	공 약 명	담당부서	비고
64	폐금광을 활용한 관광자원 개발	관광과	240
65	흥길동 테마길 등 힐링공간 조성	관광과	244
66	유구천변 색동수국정원 활성화	관광과	247
67	계룡저수지 편의시설 확충	관광과	251
68	일본 관광객 유치를 위한 글로벌 마케팅	관광과	255
69	공산성-무령왕릉을 연결한 관광 프로그램 개발	관광과	258
70	불교 유산의 가치 재조명과 활용	문화재과	261
71	영규대사와 호국불교 기념관 등 조성	문화재과	264
72	개신교 유산의 가치 재조명	문화재과	268
73	은개골 역사공원 활성화를 위한 주변 탐방로 조성	문화재과	271
74	금강 국가정원(어천·죽당지구) 조성	산림공원과	274
75	숲자원을 활용하여 트리클라이밍 등 익스트림 스포츠 코스 조성	시설관리사업소	278
76	금학생태공원과 환경성 건강센터를 활용한 헬스투어 코스 개발	시설관리사업소	281

1

공주 지역 발전을 위한 공공기관 및 유관기관 유치

이 행 단 계
추 진 중

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input checked="" type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	150			150	
연계여부	국정과제 <input checked="" type="checkbox"/>	도정과제 <input checked="" type="checkbox"/>	비해당 <input type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	16%				

주 관 부 서	부 서 명	실 장	성장전략팀장	담당자
	미래전략실	김진용(☎2080)	김호관(☎8741)	홍태양(☎2017)
협 력 부 서	부 서 명	과 장	도시개발팀장	담당자
	도시정책과	김진택(☎8540)	박남규(☎8041)	이광성(☎8865)

I 공약개요

목적

- 공주시 특색에 맞는 공공기관 및 유관기관 유치로 인구증가 및 고용 창출에 기여

현황

- 수도권 공공기관 2차 이전(국정과제 포함), 국회 세종의사당 건립('27년 예정), 대통령 세종 집무실 설치 등과 연계된 유관기관 및 단체 유치 추진
※ 수도권 공공기관 1차 이전(153개 기관 / 85% 이상이 혁신도시로 이전)은 추진 완료(2019. 12.)
- 유치 논리 개발과 높은 지가에 따른 적절한 부지확보 문제 해결이 유치 성공의 관건

목표

- 공공기관 1개 이상 유치, 부지 1곳 확보

기대효과

- 기관 유치로 인한 인구 유입과 기존 산업과의 시너지 효과를 통한 지역 발전에 기여

II 사업 계획

① 공약사업 개요

① 후보지에 적합한 공공기관 선정 및 개발 계획 수립 용역 추진

- 사업위치 : 공주시 전 지역
- 사업기간 : 2023. 9. ~ 2024. 6.
- 사업비 : 200백만원
- 사업내용 :
 - 검토된 부지에 대한 기반 조성 방안 및 유치 가능 기관 선정 용역 추진
 - 공주교도소, 예비군 훈련대 이전 타당성, 부지 확보 및 활용계획 수립 용역 추진

② 부지 확보 및 기반 조성 ※ 도시정책과 등 관련 부서와 협의해 추진

- 사업위치 : 공주시 전 지역
- 사업기간 : 2023 ~ 2025
- 사업비 : 미정
- 사업내용 : 공공기관 유치 부지 확보 및 조성 추진

③ 공공기관 유치 활동 전개

- 사업기간 : 2023 ~ 계속
- 사업비 : 60백만원
- 사업내용
 - (수도권 공공기관 2차 이전 대응) 관계 기관 등과 사전 협의, 전문가 자문, 정부·정치권 등에 대한 건의 활동 및 인근 경계지 홍보안내판 설치, 리플렛 등 제작
 - ※ 국회 세종의사당 건립(27년 개원) 및 대통령 집무실 설치와 연계된 기관 및 단체 유치도 추진
 - (신설 및 타 지역 이전 대응) 이전 부지 제시 및 인센티브 제공 방안 등 마련
 - (공공기관 유치위원회 결성) 유치 논리 개발 및 기관 방문 활동

② 사업별 추진일정

사업명	2023년				2024년				2025년				2026년				2027년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공공기관 유치 후보지에 대한 자체 조사 실시																					
후보지에 적합한 공공기관 선정 및 개발 계획 수립 용역 추진																					
부지 확보 및 조성 추진																					
공공기관 유치 활동 전개																					

③ 사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	
총 계	300	260	10	10	10	10	
공공기관 유치 후보지에 대한 자체 조사 실시	-	-	-	-	-	-	
후보지에 적합한 공공기관 선정 및 개발 계획 수립 용역 추진	200	200	-	-	-	-	
부지 확보 및 개발 추진	미정	미정	미정	미정	미정	미정	
공공기관 유치 활동 전개	100	60	10	10	10	10	

III 확인지표 및 이행률

(단위 : 건)

확인지표	단위	실적/목표	2023년	2024년	2025년	2026년	이행률
연도별 이행률	%						16
부지 현황 조사	식	목표	1	1			50
		실적	50%	50%			
적합한 공공기관 선정	식	목표	1		1		
		실적					
공공기관 개원 및 유치	개	목표	1			1	
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2023년			2024년			2025년			2026년			2027년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	300	40	10	260	40	10	10			10			10			10		
국비																		
도비																		
시비	300	40	10	260	40	10	10			10			10			10		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
1	1		

3 추진실적

1 부지 확보 및 기반 조성

- 과거 부지조성 용역자료 세부항목별 기본 정리
- 소재지, 면적, 가용지, 소유자, 위치도, 용도지역, 교통접근성, 주변여건 등

2 세종시 출범에 따른 공주시 피해 조사

- 세종시 출범 이후(2012~2022년) 공주시, 세종시 간 전출·입 인구 세부사항 조사
- 성별, 연령, 읍면동, 생산가능인구, 노인인구 조사

3 중점 유치 공공기관 선정

- 우리시 지역 특색과 유치 시 파급효과를 고려하여 총 8개 기관 선정
- 동북아역사재단, 한국문화관광연구원, 한국환경산업기술원, 한국행정연구원 등

④ 제2차 공공기관 지방 이전 토론회 공동 개최

- 3. 3.(금) / 청풍리조트 힐하우스 / 공주시, 제천시, 안동시, 논산시 등 13개 지자체 참여
- 2차 공공기관 지방 이전 방향 제시 및 공동성명서 낭독

⑤ 비혁신·인구감소도시 공공기관 지방 이전 촉구 공동 기자회견

- 5. 25.(목) / 국회소통관 / 공주시, 제천시, 안동시, 충주시, 논산시 등 18개 지자체 참여
- 인구감소지역 공공기관 우선 배치 촉구 공동성명문 낭독

V 향후 추진계획

1 법적·제도적 기반 마련

① 세종시법(약칭), 공주시 공공기관 이전 내용 구체화

- 추진기간 : 2023 ~ 2024
- 추진내용 : 국회 출입 가능 법적 자문가를 구성하여 지속적으로 국회의원 면담 실시
- 기대효과 : 공공기관 유치(2차 공공기관 지방 이전) 시 타 지자체(혁신도시 포함)와의 차별성 및 경쟁력 확보

2 부지 확보 및 유치대상 공공기관 선정

① 부지 확보 및 조성

- 추진기간 : 2023 ~ 2024
- 추진내용 : 접근성, 부지개발 용이성, 주변환경 등 공공기관 유치에 적합한 부지 선정, 유관기관과 연계 가능한 활용성 높은 부지 조성
- 기대효과 : 향후 이전 공공기관과 관련된 유관기관 유치 가능성 제고

3 공공기관 유치에 관한 홍보

① 시 홍보 책자 및 영상물 제작

- 추진기간 : 2023. 06. ~ 08.
- 공공기관 유치 홍보 리플릿 및 영상 제작

② 공공기관 유치 홍보 안내판 설치

- 추진기간 : 2023. 09. ~ 12.
- 세종시 및 대전시와의 경계지에 공주시 공공기관 이전 최적지 홍보안내판 설치

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

1 공주시 공공기관 등의 유치 및 지원에 관한 조례 (2021. 3. 8. 제정)

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	5 5	5 5
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	100%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	정책개발팀장	담당자
	미래전략실	김진용(☎2080)	이문순(☎8308)	강효정(☎2087)

I 공약개요

□ 목적

- 계룡면의 자연환경, 문화자원, 마을의 특성이 반영된 기초생활시설, 소득창출, 마을특성시설, 편의 복지시설 등을 통하여 생산활동을 포함한 휴양·관광·생산 등이 가능하도록 계룡면의 중장기적인 발전 방안 수립 등 종합적인 계획 수립
- 계획수립 시 계룡면 주민들의 의견을 적극적으로 수렴하고 반영하여 형식적인 계획이 아닌 주민들이 실제 필요로 하는 사업발굴과 실행 가능한 계획 수립 모색

□ 현황

- 감사·신원사 저수지 주변 관광개발계획 및 타당성 조사용역추진(2015년)
 - 지역개발사업으로 저수지둘레길, 신원사 주차장 조성 및 중장초 숙박시설 설치 등이 이루어짐
 - 당초 핵심계획인 양화리 수익형 테마목장, 감사주변 커피마을 조성, 계룡산 케이블카 설치 등은 토지소유주 반대(테마목장), 감사온천지구 미지정(커피마을), 국립공원개발제한(케이블카) 등으로 미시행됨

□ 목표

- 계룡면 종합개발계획 수립 1건

□ 기대효과

- 계룡면이 가지고 있는 자원을 활용하고 주변 지역과 조화를 이룰 수 있는 계룡면만의 종합개발 계획 마련

II 사업 계획

1) 공약사업 개요

- 사업위치 : 계룡면 전 지역(17개 법정리, 31개 행정리)
- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 6.(착수일로부터 7개월간)
- 사업비 : 55백만원(전액시비)
- 사업내용 : 계룡면 종합개발계획 학술연구용역 실시

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계룡면종합개발계획수립																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	55		55				
계룡면종합개발계획수립용역	55		55				

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		20	80			100
계룡면종합개발계획 수립용역	건	목표	1	1			100
		실적	100	20	80		

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	55	55	55				55	55	55									
국비																		
도비																		
시비	55	55	55				55	55	55									
민자																		

② 시민참여 실적


(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
4		1	

③ 추진실적

- 2023. 1. : 계룡면민참여단 구성 완료
- 2023. 1. ~ 3. : 1 ~ 3차 계룡면 주민간담회 개최
 - 계룡면 자원 수요조사, 발전방향 및 미래사업 제시, 전문가 자문 등
- 2023. 04. 25. : 계룡면 종합개발계획 수립 연구용역 중간보고회 개최
- 2023. 06. 01. : 4차 계룡면 주민간담회 개최
- 2023. 06. 13. : 계룡면 종합개발계획 수립 연구용역 최종보고회 개최

□ 관련자료(위치도)



신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input type="checkbox"/>	장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	696	250		446	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	42%				

주 관 부 서	부 서 명	실 장	고향사랑팀장	담당자
	미래전략실	김진용(☎2080)	류광현(☎2091)	김은진(☎8103)

I 공약개요

□ 목적

- 온누리 공주시민 제도 운영 활성화를 통해 잠재적 시민 확보 장기 추진
- 新 5도2촌 정책과 온누리시민을 연계하는 등 지역경제 활성화 방안 마련

□ 현황

- 온누리공주 회원가입을 통한 공주시의 다양한 소식과 혜택을 제공하여 지속적 관계 유지
- 공주시 방문을 유도하여 관광, 축제, 특산물 판매 등 지역 경제 활성화 도모
 - 온누리공주 홈페이지 : <https://cyber.gongju.go.kr>
 - 가입자수 : 109,379명 (2023. 6. 5. 기준)

□ 목표

- 온누리공주 홈페이지 기능개선 추진 1식
- 온누리공주 메타버스 콘텐츠 구축 1식
- 온누리공주시민 공주시 여행 추진 연 1식
- 온누리공주시민제도 운영 및 홍보 연 1식
- 온누리공주시민 100만명 확보(임기내 50만명)

□ 기대효과

- 온누리 공주시민 제도 활성화를 통해 상생발전과 지역의 새로운 활력 창출
- 도-농 교류 촉진 등 각종 정보 교환 도모

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 온누리공주 홈페이지 기능개선 및 유지관리

- 사업위치 : 공주시 전산실(온누리공주 홈페이지)
- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2026. 12.
- 총사업비 : 50백만원
- 사업량 : 온누리공주 홈페이지 기능개선 및 유지관리 1식
- 사업내용 : 온누리공주시민 확보를 위한 가입 경로 간소화, 기능 확대 등 온누리공주 시스템을 개선하고 운영비 납부 및 유지보수하여 시스템 사용자의 편리성 증진

2 온누리공주 메타버스 콘텐츠 구축

- 사업위치 : 공주시
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.
- 사업비 : 270백만원
- 사업량 : 온누리공주 메타버스 콘텐츠 구축 1식
- 사업내용 : 메타버스 기술을 활용한 온누리공주 메타버스 콘텐츠를 구축하여 흥미 유발 및 온누리공주시민 확보

3 온누리공주시민 공주시 여행 추진

- 사업위치 : 공주시
- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 85백만원
- 사업량 : 온누리공주시민 공주시 여행 연 1식
- 사업내용 : 온누리공주시민 대상으로 공주 10경 여행, 백제문화여행 등 다양한 여행 콘텐츠 개발하여 공주시 방문인구 증가, 자긍심 고취, 온누리 공주시민 확보

4 온누리공주시민제도 운영 및 홍보

- 사업위치 : 공주시
- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 291백만원
- 사업량 : 온누리공주시민 운영 및 홍보 연 1식
- 사업내용 : 온누리공주시민제도 운영, 이벤트 추진, 온·오프라인 홍보물 제작 등으로 온누리공주시민 활성화에 기여

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
온누리공주 홈페이지 기능개선 및 유지관리																					
온누리공주 메타버스 콘텐츠 구축																					
온누리공주시민 공주시 여행 추진																					
온누리공주시민제도 홍보 및 운영																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	696	42	384	90	90	90	
온누리공주 홈페이지 기능개선 및 유지관리	50	6	26	6	6	6	
온누리공주 메타버스 콘텐츠 구축	270	-	270	-	-	-	
온누리공주시민 공주시 여행 추진	85	5	20	20	20	20	
온누리공주시민제도 홍보 및 운영	291	31	68	64	64	64	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률			10	32			42
온누리공주 홈페이지 개선 사업	식	목표	1	1			100
		실적	1	1			
온누리공주 메타버스 콘텐츠 구축	식	목표	1	1			10
		실적	10	10			
온누리공주시민 공주시 여행 추진	회	목표	4	1	1	1	50
		실적	2	1	1		
온누리공주시민제도 운영 및 홍보	식	목표	4	1	1	1	50
		실적	2	1	1		
온누리시민 확보	만명	목표	50			50	-
		실적	-				

IV

추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	446	426	90	42	42	33	134	384	57	90			90			90		
국비		250						250										
도비																		
시비	446	176	90	42	42	33	134	134	57	90			90			90		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	2		

3 추진실적

1 2022년 지자체 인구감소 대응 우수사례 경진대회 우수상 수상

- 2022. 12. : 온누리공주시민제도가 인구감소 대응방안 우수사례 선정 (행정안전부 장관상 및 특별교부세 5억원 확보)
- 2023. 01. : 특별교부세 5억원 사업계획서 제출



2 온누리공주 홍보

- 2023. 03. : 리플릿, 전단지, X배너, 웹배너, 전광판 등 홍보물 7종 제작 및 배포
- 2023. 03. : 교통수단(버스, 택시 총60대) 온누리공주 홍보물 래핑 광고
- 2023. 04. : 대전·세종·충북·충남 아파트 엘리베이터 TV 광고 (97,142세대, 131단지)



③ 온누리공주 홈페이지 기능개선 및 유지관리

- 2023. 01. : 2023년 온누리공주 홈페이지 콘텐츠 제작 및 유지관리 용역
- 2023. 04. : 온누리공주(모바일) 현장 카카오톡 간편회원가입 기능 준공
온누리공주 현장(모바일) 가입시간 단축(3분 → 30초)

	
온누리공주 카카오톡 간편가입	온누리공주 카카오톡 간편 로그인

- 2023. 04. : 온누리 공주 시민증 디자인 개편

	→		
--	---	---	--

④ 온누리공주시민 온라인 이벤트 추진

- 2023. 01. : 온누리공주시민 설맞이 통큰 이벤트(205명 가입)
- 2023. 01. : 온누리공주시민 공주시 고향사랑기부제 SNS 입소문 이벤트(635명 가입)
- 2023. 02. : 온누리공주시민 추천인왕 선발 이벤트(556명 가입)
- 2023. 04. : 온누리공주시민 석장리 구석기 축제 초성퀴즈 이벤트(1,445명 가입)

⑤ 온누리공주 공주역사문화여행 추진 및 홍보부스 운영

- 2023. 03. : 공주대 주최 행사 온누리공주 홍보부스 운영(77명 가입)
- 2023. 04. : 온누리공주 공주문화여행 용역
- 2023. 05. : 온누리공주 석장리 구석기 공주문화여행 추진(21명 참여)
- 2023. 05. : 석장리 구석기 축제 공주문화여행 추진 및 홍보부스 운영(480명 가입)
- 2023. 05. : 세종시 사회적경제 모두의 이음 행사 홍보부스 운영(125명 가입)
- 2023. 06. : 온누리공주시민 공주역사문화여행(주최: 유구색동수국정원 꽃 축제) 참가자 모집중

⑥ 온누리공주 조례 개정

- 2023. 03. : 공주시 온누리 공주시민제도 운영에 관한 조례 일부개정 계획 수립
- 2023. 04. : 공주시 온누리 공주시민제도 운영에 관한 조례 일부개정조례안 법제 심사 의뢰
- 2023. 05. : 2023년 제5회 공주시 조례·규칙 심의
- 2023. 06. : 제244회 공주시의 제1차 정의회 부의안건 제출

⑦ 온누리공주 가맹점 발굴

- 2023. 04. : 온누리공주 가맹점 모집 계획(안) 수립
- 2023. 06. : 온누리공주 시민 및 가입점 사업자 혜택 기본방안 구상중

V 향후 추진계획

① 온누리공주 메타버스 구축 용역 추진

- 2023. 06. : 사전협의, 보안성 검토, 일상감사, 계약심사 등 사전절차 이행
- 2023. 07. : 계약의뢰 및 입찰공고
- 2023. 07. : 제안성 평가, 협상 및 계약, 과업 착수

② 온누리공주 활성화 및 정보화전략계획(ISP) 연구용역 추진

- 2023. 07. : 온누리공주 활성화 마케팅 및 정보화 전략을 위한 연구용역 계획 수립
- 2023. 07. : 일상감사, 계약심사 등 사전절차 이행
- 2023. 08. : 계약의뢰 및 입찰공고
- 2023. 08. : 제안성 평가, 협상 및 계약, 과업 착수

③ 온누리공주 공주역사문화여행 및 홍보부스 운영

- 2023. 08. : 온누리공주시민 공주역사문화여행(주제: 공주시 원도심)
- 2023. 09. : 온누리공주시민 공주역사문화여행(주제: 백제문화제) 및 홍보부스 운영
- 상 시 : 온누리공주시민 홍보부스 운영(각종 홍보부스 참여 전부서 협조 요청)

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》 공주시 온누리시민제도 운영에 관한 조례 [2017.12.8.]

- 주요내용
 - 2008. 06. : 사이버시민제도운영에 관한 조례 제정
 - 2015. 02. : 공주시 온누리시민제도 운영에 관한 조례로 개정
 - 2017. 12. : 공주시 온누리시민제도 운영에 관한 조례 일부개정에 따른 변경 (사적지 무료입장 및 마일리지 적립)

4

가상공간을 활용한 '메타버스 공주' 구축

이행단계
추진중

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	120	120
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	15%

주관부서	부서명	과장	뉴미디어팀장	담당자
	홍보미디어실	염성분(☎2040)	최선(☎8327)	윤석미(☎8939)

I 공약개요

목적

- 코로나19 이후 비대면 시대가 급속 도래함에 따라 환경변화에 신속 대응하고 신개념 공공서비스를 위한 신기술 기반 시정 플랫폼 구축 추진

현황

- 정부 주도적 메타버스 산업 생태계 활성화 움직임
 - 관계부처 합동 가상융합경제 발전전략 발표, 한국판 뉴딜2.0 신성장 사업 과제로 메타버스 추가, 정부 및 공공기관의 다양한 서비스에 메타버스 도입 시도 중
- 기업 메타버스 관련 산업 투자 확대 움직임
 - VR, AR 등 확장현실(XR) 발달로 가상협업, 시공간 초월 제2의 세상 확대, 교육 의료 분야의 대면 현장의 한계를 극복하는 대안으로 급부상
- 서울시 주요도입 사례
 - (제페토) 서울드림 페스티벌, 서울창업허브, 어린이대공원 메타파크 개장
 - (게더타운) 메타버스 오피스 도입, 서울시립과학관 메타버스 활용 과학교육프로그램

목표

- 시민에게 신서비스를 창출하고 경제, 문화, 교육 등 시정 전 분야에 활용하기 위한 '메타버스 공주' 구축
 - 메타버스 공주 연구용역 1식
 - 메타버스 공주 구축 1식

기대효과

- 메타버스 체험을 통한 만족도 향상 및 관광객 유입 확보
- 신기술 기반의 공공서비스 제공으로 시정에 대한 시민체감 향상

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 메타버스 공주 연구용역 추진

- 사업위치 : 공주시
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 9.
- 사업비 : 20백만원
- 사업량 : 메타버스 공주 연구용역 1식
- 사업내용 : 메타버스 공주를 구축하기 위하여 단계별 기본 계획 수립, 소요예산 파악, 시스템 설계, 부서별 메타버스 수요조사 등을 포함하여 연구 용역 추진

2 메타버스 공주 구축

- 사업위치 : 공주시
- 사업기간 : 2023. 9. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 100백만원
- 사업량 : 메타버스 공주 구축 1식
- 사업내용 : 행정업무를 포함한 관광, 교육 등 다양한 분야에 유용한 서비스 제공과 재미요소를 결합한 창의적 콘텐츠 운영을 통해 모든 시민이 즐겨찾는 메타버스 공주 구축

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
메타버스 공주 연구용역																					
메타버스 공주 구축																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	120		20	70	30		
메타버스 공주 연구용역 추진	20		20				
메타버스 공주 구축	100			70	30		

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						15
메타버스 공주 연구용역 추진	식	목표	1		1		
		실적					
메타버스 공주 구축	식	목표	1			1	
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	120	20					20	20		70			30					
국비																		
도비																		
시비	120	20					20	20		70			30					
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
-	-	-	-

3 추진실적

1 가상공간을 활용한 메타버스 관련 법률 자문

- 2022. 9. : 공주시 고문 변호사 법률 자문

2 메타버스 구축사업 추진

- 2023. 1. : 메타버스 서비스 구축 연구 용역 예산 확보
- 2023. 4.~ : 「메타버스 구축 및 활용방안 연구용역」 계약 및 추진

V 향후 추진계획

1 메타버스 공주 연구 용역 추진

- 2023. 4. ~ 9.: 메타버스 공주 구축을 위한 「메타버스 구축 및 활용방안 연구용역」 추진
- 2023. 7월 : 「메타버스 구축 및 활용방안 연구용역」 중간보고회

2 메타버스 공주 구축

- 2023. 10. ~ : 메타버스 연구 용역을 바탕으로 메타버스 공주 구축 계획 수립

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	64,426 16,020 9,901 38,505
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	25 %

	부서명	과장	안전정책팀장	담당자
주관부서	시민안전과	오현규(☎8640)	박원규(☎8643)	이대섭(☎2097) 양한나(☎8644)
			재난대응팀장	담당자
			노동근(☎8651)	김현태(☎2202)
			민방위팀장	담당자
			조수진(☎8661)	권혁진(☎8656)
협력부서	교통과	윤석봉(☎8481)	교통안전팀장	담당자
	도로과	박지동(☎8560)	류영호(☎8501)	임선목(☎8494) 함충훈(☎8502)
			도로시설팀장	담당자
	산림공원과	우공식(☎8401)	정종찬(☎8386)	권용덕(☎8387)
			산림정책팀장	담당자
	도시정책과	김진택(☎8540)	소세은(☎8402)	박경호(☎8413)
			도시경관팀장	담당자
	농업정책과	홍성현(☎3410)	김의석(☎8544)	양승언(☎8554)
			농업지원팀장	담당자
	경제과	전경규(☎8280)	이서복(☎3421)	김종완(☎3424)
			기업유치팀장	담당자
	보건정책과	임승수(☎3210)	김태완(☎8296)	류제호(☎8294)
			정신건강팀장	담당자
	치매정신과	임규희(☎3310)	이경희(☎3211)	김종구(☎3214)
			의약관리팀	담당자
	감염병관리과	신경숙(☎3340)	이현주(☎3301)	지원주(☎3304)
			감염병예방팀장	담당자
이순정(☎3351)			오한나(☎3352) 강은비(☎3663) 오성민(☎3353) 박선영(☎3354)	
		한금옥(☎3366)	담당자	
			윤지명(☎3358) 박지빈(☎3362) 김유리(☎3361) 추홍(☎3363)	

I 공약개요

목적

- 지역안전지수 등급 향상을 통해 시민에게 안전한 도시환경 제공

현황

- 2022년 충남 지역안전지수 현황(시 8개소)

	시도	시군구	교통사고	화재	범죄	생활안전	자살	감염병
1	충남		4	3	3	4	4	3
2	충남	천안시	2	2	4	3	3	2
3	충남	공주시	4(▲1)	3(▲1)	2	5	4(▲1)	5
4	충남	보령시	5	3	1	5	5	4
5	충남	아산시	1	3	4	3	3	1
6	충남	서산시	4	5	3	4	3	3
7	충남	논산시	4	5	2	5	5	5
8	충남	계룡시	3	3	1	2	2	1
9	충남	당진시	5	3	3	4	5	4

- 2022년 산출 = 100 - [위해지표(50%) + 취약지표(10%) - 경감지표(20%) ± 의식지표(20%)]
- 등급은 1 ~ 5등급(10% : 25% : 30% : 25% : 10%)으로 부여하며, 1등급일수록 안전함

목표

- 우수 분야(범죄 분야)를 제외한 분야, 1등급 이상 개선

기대효과

- 지역안전지수 등급 향상을 통해 정주 여건을 개선하여 인구 유입에 기여

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 지역안전지수 개선사업 추진

- 사업위치 : 공주시 관내
- 사업기간 : 2022. 1. ~
- 사업비 : 12백만원(연)
- 사업내용 : 안전문화 캠페인 및 지역안전지수 관계공무원 대상 역량강화 교육 실시

2 지역안전지수 향상방안 연구용역 및 기본계획 수립

- 사업위치 : 공주시 관내
- 사업기간 : 2023. 2. ~
- 사업비 : 50백만원
- 사업내용 : 지역안전지수 개선방안 연구용역을 통한 기본계획 수립

③ 교통안전 개선사업

- 사업위치 : 공주시 관내
- 사업기간 : 2022. 1. ~
- 사업비 : 1,216백만원(5개 사업)
- 추진방향 : 교통사고 사망자 수 감축 및 교통안전 환경개선예산확보
- 사업내용 : 지역교통안전환경 개선, 교통사고 잦은 곳 개선사업, 노인안전귀가 서비스, 교통안전캠페인, 찾아가는 교통안전 교육

④ 화재안전 개선사업

- 사업위치 : 공주시 관내
- 사업기간 : 2022. 1. ~
- 사업비 : 2,796백만원(3개 사업)
- 추진방향 : 화재 발생 건수 감축 및 노후 건축물 등 취약 시설에 대한 예방대책 수립
- 사업내용 : 산불방지대책본부 운영, 골든타임 사수를 위한 출동로 확보, 전통시장 맞춤형 체계구축

⑤ 범죄분야 개선사업

- 사업위치 : 공주시 관내
- 사업기간 : 2022. 1. ~
- 사업비 : 655백만원(4개 사업)
- 추진방향 : 5대 범죄 발생 건수 감축 및 1인 가구에 대한 범죄 예방대책 수립
- 사업내용 : 범죄예방 디자인, 성폭력 불법촬영 점검, 실종예방을 위한 사전지문등록, 범죄환경 개선사업

⑥ 생활안전 개선사업

- 사업위치 : 공주시 관내
- 사업기간 : 2022. 1. ~
- 사업비 : 1,260백만원(5개 사업)
- 추진방향 : 안전사고 발생 건수 감축, 건설·제조업 종사자 및 재난 약자에 대한 안전대책 수립
- 사업내용 : 농기계 안전사고 감소, 농공단지 노후기반시설 개선, 응급처치교육, 시민수상 구조대 운영, 다수사상자 대응시스템 운용

⑦ 자살예방 개선사업

- 사업위치 : 공주시 관내
- 사업기간 : 2022. 1. ~
- 사업비 : 46백만원(4개 사업)
- 추진방향 : 자살 사망자 수 감축, 자살 관련 인식개선 및 자살 고위험군 관리체계 강화
- 사업내용 : 자살관련 인식개선, 자살예방협의체 운영, 자살고위험군 관리체계 구축, 생명 지킴이 양성

⑧ 감염병 개선사업

- 사업위치 : 공주시 관내
- 사업기간 : 2022. 1. ~
- 사업비 : 6,131백만원(4개 사업)
- 추진방향 : 법정 감염병 사망자 수 감축 및 감염병 취약계층에 대한 예방대책 수립
- 사업내용 : 감염병 예방 및 관리체계 강화, 코로나19 등 예방 접종사업, 결핵 관리 사업

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
총 계																					
지역안전지수 개선사업 추진																					
지역안전지수 향상방안 연구용역 및 기본계획 수립																					
교통안전 개선사업 추진																					
교통안전 개선사업 추진																					
화재안전 개선사업 추진																					
범죄분야 개선사업 추진																					
생활안전 개선사업 추진																					
자살예방 개선사업 추진																					
감염병 개선사업 추진																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	64,426	12,116	12,920	13,000	13,130	13,260	
지역안전지수 개선사업 추진	60	12	12	12	12	12	
지역안전지수 향상방안 연구용역 및 기본계획 수립	50		50				
교통안전 개선사업	7,016	1,216	1,300	1,400	1,500	1,600	
화재안전 개선사업	14,056	2,796	2,800	2,810	2,820	2,830	
범죄분야 개선사업	3,355	655	660	670	680	690	
생활안전 개선사업	6,400	1,260	1,270	1,280	1,290	1,300	
자살예방 개선사업	238	46	48	48	48	48	
감염병 개선사업	33,251	6,131	6,780	6,780	6,780	6,780	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%	평균 3등급	100				25
지역안전지수 등급 평균	등급	목표	3	3.7	3.3	3	
		실적	3.8	3.8			

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	64,426	12,090		12,116	12,090		12,920			13,000			13,130			13,260		
국비	16,020	2,793		2,792	2,793		3,247			3,277			3,327			3,377		
도비	9,901	1,847		1,849	1,847		1,953			1,983			2,033			2,083		
시비	38,505	7,450		7,475	7,450		7,720			7,740			7,770			7,800		
민자																		

2 추진실적

1 지역안전지수 개선사업 추진

- 2022. 1. : 지역안전지수 산출지표(안) 알림 및 의견제출 요청(관련 부서 및 유관기관)
- 2022. 3. : 지역안전지수 향상대책 계획 수립
- 2022. 4. : 지역안전지수 교통·화재분야 개선대책 보고회 참석(道 사회재난과)
- 2022. 5. : 지역안전지수 개선대책 보고회 실시
- 2022. 9. : 지역안전지수 산출지표 공유 및 맞춤형 사업발굴 요청
- 2022. 12. : 지역안전지수 개선사업 최종실적 취합(각 부서 및 유관기관)

2022년 지역안전지수 등급* 발표(행정안전부) - 6개 분야 평균 3.8등급

- 2023. 1. : 설 명절 안전문화 캠페인 추진(산성시장 문화공원 / 민관합동 현장 캠페인)
- 2023. 4. : 교통안전문화캠페인 추진(공주신관초등학교 일원 / 민관합동 현장 캠페인)
- 2023. 5. : 다중이용시설 안전문화캠페인 추진(공주시 청소년문화센터)

2 지역안전지수 향상방안 연구용역 및 기본계획 수립

- 2022. 9. : 지역안전지수 향상방안 연구용역 관련 '23년 본예산 편성 및 학술연구 심의요청
- 2023. 3. : 2023년 공주시 지역안전지수 향상방안 연구용역 계약 및 착수(충남연구원)
- 2023. 4. : 2023년 공주시 지역안전지수 향상방안 연구용역 착수보고회 개최
- 2023. 5. : 지역안전지수 향상방안 연구를 위한 행정자료 요청(공주경찰서, 공주소방서 등)
- 2023. 6. : 협업부서·기관 담당자 역량강화 워크숍 및 개선대책 보고회 개최

V 향후 추진계획

1 지역안전지수 개선사업 추진

- 2023. 9.~ : 추석 명절 안전문화 캠페인 추진

- 2023. 12.~ : 2023년 지역안전지수 개선사업 추진실적 취합 및 성과 평가
2023년 지역안전지수 등급 발표(행정안전부)
- 2024. 1.~ : 지역안전지수 개선사업 지속 추진

㉔ 지역안전지수 향상방안 연구용역 및 기본계획 수립

- 2023. 7. : 연구용역 중간보고회 개최
- 2023. 10. : 지역안전지수 향상방안 연구용역 완료(최종보고회 개최)
용역 결과 활용 협업부서 예산편성 요청
- 2024. 1.~ : 지역안전지수 개선 기본계획 이행 및 실적 관리·성과 평가

6

복합연수단지를 학생 안전교육장으로 활용

이행단계
추진중

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	8.5	8.5
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	40%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	안전정책팀장	담당자
	시민안전과	오현규(☎8640)	박원규(☎8643)	이대섭(☎2097)
협 력 기 관	부 서 명	과 장	재난안전체험관장	담당자
	국가민방위재난안전교육원 민방위비상대비교육과	김경상(☎6471)	곽계원(☎6501)	이민현(☎6506)

I 공약개요

<p><input type="checkbox"/> 목적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내 학생에게 체험형 안전교육을 제공하여 안전의식을 높이고 각종 재난 사고발생으로 인한 피해를 줄이고자 함. <p><input type="checkbox"/> 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충남 공주시 사곡면 연수단지길 90 ○ 규 모 : 3층(지상 2층, 지하1층) / 3,541㎡ ○ 시설현황 : 15개 시설 <ul style="list-style-type: none"> - B1 : 4개(4D재난영상관, 민방위대피 및 경보시설, 연기탈출) - 1층 : 7개(지진, 가상급류, 풍동, 심폐소생술, 실내소화기, 완강기(7m), 공기안전매트) - 2층 : 3개(재난상황연습실, 완강기(12m), 수직구조대) - 외부 : 2개(야외소화기 체험장, 화생방 체험장) <p><input type="checkbox"/> 목표</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022부터 2025년까지 관내 학생 및 유치원생 1,100명 교육 <p><input type="checkbox"/> 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재난 발생에 대한 대처요령 숙지를 통한 피해 경감

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 재난안전 체험교육 실시

- 사업위치 : 공주시 사곡면 연수단지길 90(국가민방위재난안전교육원)
- 사업기간 : 2022. 10. ~
- 사업비 : 8.5백만원
- 사업내용 : 관내 어린이 및 학생대상으로 재난안전교육 실시(국가민방위재난안전교육원)
교육수강자 대상으로 단체상해보험 가입 1식(시민안전과)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
재난안전 체험교육																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	8.5	0.5	2	2	2	2	
재난안전 체험교육	8.5	0.5	2	2	2	2	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%	100		100				40
교육수강자 수	명	목표	1,100	200	250	300	350	
		실적	448	313	135			

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	8.5	0.5	0.05	0.5	0.5	0.05	7	7		2			2			2		
시비	8.5	0.5	0.05	0.5	0.5	0.05	7	7		2			2			2		

2 추진실적

- 2022. 10. ~ : 2022년 재난안전 체험교육 실시 (관내 어린이 및 학생 대상)
- 2023. 1. : 2023년 재난안전 체험교육 추진 관련 유관기관 협의
 - 국가민방위재난안전교육원, 공주교육지원청

- 2023. 2. : 2023년 재난안전 체험교육 수요조사(관내 유치원·학교)
재난안전체험교육생 교통 지원(버스 임차)을 위한 예산 확보(1회 추경)
- 2023. 3. : 2023년 재난안전 체험교육 추진(중동초등학교 / 18명)
- 2023. 4. : 2023년 재난안전 체험교육 추진(호계초등학교 / 31명)
- 2023. 5. : 2023년 재난안전 체험교육 추진(수춘초등학교 / 35명)
- 2023. 6. : 2023년 재난안전 체험교육 추진(교동초등학교 / 51명)

V 향후 추진계획

① 재난안전 체험교육

- 2023. 7. : 2023년 하반기 재난안전 체험교육 신청 홍보(관내 유치원, 학교)
- 2023. 9. : 2023년 재난안전 체험교육 추진 예정(근화유치원 / 34명)
- 2023. 10. : 2023년 재난안전 체험교육 추진 예정(교동초등학교 병설유치원 / 13명)
- 2023. 11. : 2023년 재난안전 체험교육 추진 예정(학봉초등학교 / 34명)
- 2024 ~ : 2024년 재난안전 체험교육 추진 및 결과 보고
- 2025 ~ : 2025년 재난안전 체험교육 추진 및 결과 보고

□ **관련자료(조감도 및 전경)**



〈 국민안전교육연구단지 조감도 〉



〈 재난안전체험관 본관 〉



〈 야외소화기체험장 〉



〈 화생방체험장 〉

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	50	50
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	40%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	5도2촌 팀장	담당자
	지역활력과	이용호(☎8730)	권석중(☎8589)	김대엽(☎8564)

I 공약개요

□ 목적

- 평일은 도시에서, 주말은 농촌에서 지내도록 하는 기존정책을 현시대 트렌드에 맞게 재조정
- 도농교류 활성화 및 市 문화관광자원 활용을 통한 관계인구 증가를 위해 '新5도2촌 정책' 추진

□ 현황

- 농촌체험 등 마을만들기 사업 현황

구 분	계	완료	추진중	비 고
계	78	63	15	
일반농산어촌개발 사업	32	17	15	
권역단위종합개발사업	8	7	1	
마을만들기사업	23	9	14	
휴양치유마을조성사업	1	1	-	
농촌체험 마을 및 농장	46	46		
농촌체험 휴양 마을	15	15		
농촌체험 교육 농장	31	31		

□ 목표

- 전담조직 구성, 기본계획 수립, 新5도2촌 중장기발전계획 수립
(전담팀 이상의 조직 설치, 기본계획 수립, 관련 조례 제정, 중장기발전계획 수립)

□ 기대효과

- 농촌관광을 넘어 문화·관광·경제·농촌 사업간 융복합을 통해 공주시 전체 활력 도모
- 기존 농촌체험, 문화, 관광 등 분야별 사업, 자원간 연계를 통한 시너지 효과 증대
- 공주시 농촌정책 재정립으로 질적 성장 기반 마련 및 농촌, 농업 공모사업 연계로 농촌 활성화

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 전담 조직 구성

- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 新5도2촌 사업을 추진할 팀단위 이상의 전담조직 구성
 - 2023년 상반기 조직개편시 전담조직 설치

2 新5도2촌사업 추진 기본계획 수립

- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 2.
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 新5도2촌사업 추진 기본방향 및 목표 설정
 - 도농교류 특화, 공주형 농촌재생 등 추진목표 제시
 - 공주 역사·문화·관광·경제 사업과의 연계할 수 있는 종합계획 수립
 - 기존의 신활력플러스사업, 고향사랑기부금 활용 등 다양한 재원 사용방안 검토
 - 충남도 민선8기 농촌사업 특화 공약 연계

3 新5도2촌 기본조례 제정

- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2023. 5.
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 추진위원회 구성 등 사업 추진 제도적 근거 마련

4 新5도2촌사업 중장기발전 계획 수립

- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 50백만원
- 사업내용 : 신5도2촌사업 중장기발전과제 발굴 등 마스터플랜 수립

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
전담조직 구성																					
기본계획 수립																					
기본조례 수립																					
중장기발전계획 수립																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	50		50				
전담조직 구성	비예산	-	-				
기본계획 수립	비예산	-	-				
기본조례 수립	비예산	-	-				
중장기발전계획 수립	50		50				

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							40
전담조직 구성	건	목표	1		1			100
		실적	1		1			
기본계획 수립	건	목표	1		1			100
		실적	1		1			
기본조례 수립	건	목표	1		1			100
		실적	1		1			
중장기발전계획 수립	건	목표	1		1			
		실적						

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	50						50											
국비																		
도비																		
시비	50						50											
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
4	2		

③ 추진실적

- '22. 8월 : 新 5도2촌 정책 방향 정립을 위한 토론회 개최
- '23. 1월 : 전담 조직 구성(지역활력과 5도2촌팀)
- '23. 1월 : 농촌체험휴양마을 등 도농교류 관계시설 현황 점검 및 정책기본방향 설정
- '23. 2월 : 부서 간 협업체계 구축
- '23. 2월 : 新 5도2촌사업 추진 기본계획 수립(교류인구 및 체류형 생활인구 증대 목표)
- '23. 3월 : 도농교류 활성화 추진계획 수립(1사1촌 등 자매결연 교류 정상화 및 확대)
- '23. 3월 : 관계시설 내 유휴공간 활용을 위한 사업 연계(귀농인의 집 대상지 4개소)
- '23. 4월 : 5도2촌 사업 추진상황 보고회 개최(10개 부서 22개 사업 추진상황 보고)
- '23. 4월 : 5도2촌 관련 기본조례 제정(공주시 5도2촌 활성화 지원에 관한 조례)
- '23. 4월 : 공주시 농정지원단(농협중앙회)와 1사1촌 자매결연 지원 협의
- '23. 5~6월 : 5도2촌 홍보활동 추진
 - 정부세종청사 5도2촌 사진 전시회 개최, 세종시 아파트 대표회의 농촌체험 참여 협의
 - 공주·세종 어린이 보육(교육)기관 5도2촌 홍보자료 발송(어린이집, 유치원, 초등학교 등 524개소)
 - 세종시 '모두의 이음행사' 참여 및 5도2촌 홍보부스 운영
 - 대규모 인원 운집시설 대상 공주시 홍보자료 배부(정안 갈릴리수양관 등)

V 향후 추진계획

- '23. 7월 : 5도2촌 활성화 추진위원회의 설치구성 및 제1차 추진위원 회의 개최
- '23. 7월 : 제2차 5도2촌 협업부서 추진상황 보고회 개최
- '23. 7~10월 : 세종시 아파트 공동체 대상 '공주문화체험여행' 프로그램 운영
 - 가족단위 체험객 여름캠프 운영(2회 / 회당 60명 / 역사박물관, 원도심투어, 물놀이)
 - 알밤투어 운영(2회 / 회당 60명 / 대백제전 축제장 투어, 알밤줍기 체험, 공산성 관람)
- '23. 8~11월 : 농촌체험휴양마을 특화 프로그램 운영 및 홍보지원 사업 추진
- '23. 9월 : 읍면동 자매결연 등 도농교류 지원(홍보물 및 행사 지원) / 2회 추경
- '23. 9월 : 5도2촌 중장기 과제발굴 용역 추진 / 2회 추경

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	8,500	8,500
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	10%

주관부서	부서명	과장	청사관리팀장	담당자
	회계과	이상률(☎8250)	김병현(☎8271)	한승현(☎8274)
협력부서	부서명	면장	총무팀장	담당자
	이인면	안명(☎2731)	박찬순(☎2728)	한우성(☎2734)

I 공약개요

목적

- 이인면 지역발전과 주민복지향상을 도모하고 면민들을 위한 행정, 복지 등 복합 서비스 제공

현황

- (준공년도) 1983년
- (위 치) 이인리 159-2번지 (규 모) 지상 2층, 2동
- (연 면 적) 791.27㎡ (주차면수) 22면

목표

- 이인면 행정복지센터 건립

기대효과

- 이인면 행정복지센터를 건립함으로써 안전성이 확보되고 효율적인 공간배치를 갖춘 양질의 행정서비스 및 주차공간을 제공하고 주민들의 삶의 질 제고

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 세부사업명

- 사업위치 : 이인면 이인리 208-3번지 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업비 : 8,500백만원(시 8,500백만원)
- 사업내용 : 이인면 행정복지센터 부지 결정 후 토지 및 지장물 매입, 기본구상 및 타당성 조사 용역, 지방재정투자심사, 공유재산 심의, 실시설계, 신축공사 등 이인면 행정복지센터 신축 1식

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본구상 및 타당성 용역				■																	
투자심사 등 행정절차 이행						■	■	■													
실시설계 공모 및 설계, BF인증									■	■	■	■									
공사착공 및 준공															■	■	■				

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	8,500	40	20	1000	7,440	-	-
이인면 행정복지센터 신축	8,500	40	20	1000	7,440	-	-

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						10
기본구상 및 타당성조사 완료	건	목표	1	1			50
		실적					
지방재정투자심사	건	목표	1	1			
		실적					
공유재산관리계획	건	목표	1	1			
		실적					
설계공모	건	목표	1		1		
		실적					
설계완료	건	목표	1			1	
		실적					
공사착공	건	목표	1			1	
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행												
계	8,500			40	40	20	40	25		1,000			7,440					
국비																		
도비																		
시비	8,500			40	40	20	40	25		1,000			7,440					
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
2	-	-	-

3 추진실적

1 이인면 행정복지센터 신축

- 2022. 03. : 정밀안전진단 용역 완료
- 2022. 10. : 기본구상 및 타당성조사 용역 발주
- 2023. 04. : 행정복지센터 위치 협의 및 확정

V 향후 추진계획

1 이인면 행정복지센터 신축

- 2023. 06. : 기본구상 및 타당성 조사 완료
- 2023. 06. : 토지매입 협의 및 감정평가 의뢰
- 2023. 07. : 공유재산 심의 및 관리계획 완료
- 2023. 08. : 지방재정투자심사 완료
- 2023. 12. : 공공건축 및 건축심의, 부지매입 완료
- 2024. 03. : 실시설계 공모 완료
- 2024. 11. : 실시설계, BF인증, 도시계획시설 결정 변경 완료
- 2024. 12. : 공사 착공
- 2025. 12. : 준공

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input type="checkbox"/> 비예산 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	(억 원)	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후 <input checked="" type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	40%

주관부서	부서명	과장	도시개발팀장	담당자
	도시정책과	김진택(☎8540)	박남규(☎8041)	유지형(☎8032)
협력부서	부서명	과장	담당팀장	담당자
	충청남도 건설정책과 지역계획팀			

I 공약개요

 목적

- 세종시와 연접한 신관동, 월송동에 대단위 아파트단지 조성

 현황

- 금흥지구 도시개발사업

사업주체	사업위치	면적(m ²)	계획세대/인구	사업비
공주 금흥지구 도시개발사업 조합	금흥동 492-3번지 일원	171,803	1,530 / 3,581	498 억원

- 월송2지구 도시개발사업

사업주체	사업위치	면적(m ²)	계획세대/인구	사업비
공주 월송2지구 도시개발사업 추진위원회	월송동 산64번지 일원	286,479	2,328 / 5,400	885 억원

 목표

- 민간주도의 도시개발사업에 대해 관련 행정절차 이행 등 적극적인 행정지원 및 검토

 기대효과

- 민간주도의 개발로 주택공급에 따른 외부인구 유입
- 도시의 무질서한 개발 방지와 도시개발 및 기반시설 확보를 통한 쾌적한 주거환경 조성

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 금흥지구 도시개발사업

- 사업위치 : 공주시 금흥동 492-3번지 일원
- 사업기간 : 실시계획인가일 ~ 공사완료일
- 사업비 : 498 억원(민간 / 환지방식)
- 시행자 : 공주 금흥지구 도시개발사업 조합
- 사업내용 : 171,803㎡ / 1,530세대(3,581인)

② 월송2지구 도시개발사업

- 사업위치 : 공주시 월송동 산64번지 일원
- 사업기간 : 실시계획인가일 ~ 공사완료일
- 사업비 : 885 억원(민간 / 환지방식)
- 제안자 : 공주 월송2지구 도시개발사업 추진위원회
- 사업내용 : 285,479㎡ / 2,328세대(5,400인)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
(금흥지구) 도 심의, 구역지정 및 개발계획(변경) 고시, 실시계획인가, 환지계획인가, 착공																					
(금흥지구) 준공																					
(월송2지구) 도 심의, 구역지정 및 개발계획 고시, 시행자 지정, 실시계획인가, 환지계획인가, 착공																					
(월송2지구) 준공																					

※ 상기 일정 및 계획은 사업시행자 등 사정에 따라 변경될 수 있음

3 사업별 투자계획

(억원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계							
금흥지구							
월송2지구							

※ 상기 계획은 민간시행사업으로 비예산 사업

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%			100	100			40
금흥지구 실시계획인가	%	목표	100	20	20	20	40	50
		실적		20	30			
월송2지구 실시계획인가	%	목표	100	20	20	20	40	30
		실적		20	10			

※ 상기 지표는 2025년까지 공사착공 전 행정절차 이행단계 사항임

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 억원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계																		
국비																		
도비																		
시비																		
기타																		

※ 상기 계획은 민간시행사업으로 비예산 사업

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

1 금흥지구 도시개발사업

- '18년 : 도시개발구역 지정 제안 수용(11월)
- '20년 : 구역지정 및 개발계획 수립 지형도면 고시(9월) / 조합설립(12월)
- '21년 : 구역지정 및 개발계획 변경(안) 업무협약 / 市 도시계획위원회 자문(11월)
- '22년 : 시행자 지정 완료(3월) / 道 경관심의 완료(5월) / 道 구역지정 및 개발계획(변경) 요청(11월)
- '23년 : 道 도시계획위원회 심의(2월) / 구역지정 및 개발계획 수립(변경) 지형도면 고시(4월)

② 월송2지구 도시개발사업

- '20년 : 도시개발구역 지정 제안 수용(1월)
- '21년 : 구역지정 및 개발계획 수립 업무협약
- '22년 : 市 도시계획위원회 자문(4월) / 道 구역지정 및 개발계획 요청(7월)
- '23년 : 道 경관위원회 사전검토(2월) / 道 도시계획·경관 공동위원회 심의(4월) / 道 도시계획·경관 공동위원회 재심의(5월)

V 향후 추진계획




① 금흥지구 도시개발사업

- '23년 : 실시계획 인가 / 환지계획 인가
- '24년 : 사업착공

② 월송2지구 도시개발사업

- '23년 : 구역지정 및 개발계획 수립 지형도면 고시 / 조합설립 인가 / 시행자 지정
- '24년 : 실시계획 인가 / 환지계획 인가 / 사업착공

□ 관련자료(위치도, 토지이용계획도)

금 흥 지 구		
	<p>위치도</p>	<p>토지이용계획도</p>
월 송 2 지 구		
	<p>위치도</p>	<p>토지이용계획도</p>

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input type="checkbox"/> 비예산 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (억 원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	5,560	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당 <input type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후 <input checked="" type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	20%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	도시개발팀장	담당자
	도시정책과	김진택(☎8540)	박남규(☎8041)	이광성(☎8508)
협 력 부 서	부 서 명	과 장	담당팀장	담당자
	송선·동현 신도시 개발 T/F팀			

I 공약개요

목적

- 공익목적의 도시개발사업에 대한 투명한 개발 추진

현황

사업주체	사업위치	면적(m ²)	계획세대/인구	사업비
충남개발공사	공주시 송선·동현동 일원	939,594	8,318 / 19,132	5,560 억원

목표

- 단독주택 : 172호 / 공동주택 : 7,702호 / 주상복합시설 : 444호
학교 : 초2, 중1, 고1, 유치원2
(관계기관 및 유관기관 협의에 따라 변동 가능)

기대효과

- 공공주도의 계획적 개발로 난개발 방지 및 주택공급에 따른 외부인구 유입
- 세종시와의 통합도시권 계획을 통한 충남 내륙권 신성장 거점도시 조성

II 사업 계획

1 공약사업 개요

- 사업위치 : 공주시 송전·동현동 일원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2027년
- 사업비 : 5,560 억원(수용 또는 사용 방식)
- 시행자 : 충남개발공사
- 사업내용 : 939,594㎡(약 28만평) / 8,318세대(19,132인)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
행정절차(공주시 자문 및 협의)																					
충청남도 도시계획 심의 등																					
택지조성사업, 착공 및 시공																					

3 사업별 투자계획

(억원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	5,560	55	15	1,500	1,000	2,000	990
도시개발사업	5,560	55	15	1,500	1,000	2,000	990

※ 상기 일정 및 계획은 사업시행자(충남개발공사) 등 사정에 따라 변경될 수 있음

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	식							20
개발계획 입안(충남도)	식	목표	100	25				80
		실적	80	15	5			
개발계획 승인(충남도)	식	목표	100		25			
		실적						
보상업무 착수	식	목표	100			25		
		실적						
실시계획인가	식	목표	100			25		
		실적						

※ 상기 지표는 2025년까지 행정절차 이행단계 사항임

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 억원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행												
계	5,560	55	55	55	55	55	15			1,500			1,000			2,990		
국비																		
도비																		
시비																		
총개공	5,560	55	55	55	55	55	15			1,500			1,000			2,990		

※ 충남개발공사 예산(100%) 집행에 의해 변경될 수 있음

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
4			1

- 2022. 03. 14. : 공주 송선 · 동현지구 도시개발사업 합동설명회
- 2022. 04. 01. : 공주 송선 · 동현지구 신도시 개발 포럼
- 2022. 04. 06. : 공주 송선 · 동현지구 도시개발사업 주민설명회
- 2022. 06. 03. : 공주 송선 · 동현지구 도시개발사업 전략환경영향평가(초안) 공청회
- 2022. 06. 24. : 공주시 의회 의견 청취


3 추진실적

- '21년 : 구역지정 제안 및 수용(4월), 업무협약(道+市+공사)(5월), 개발행위허가 제한지역(市) 지정(6월), 道 의회 신규 투자사업 시행 동의안 통과(12월)
- '22년 : 합동설명회 및 주민공람(3월), 주민설명회(4월), 전략환경영향평가(초안) 공청회(6월), 市 의회 의견 청취(6월), 신도시 개발에 따른 인구유입 등 영향분석 용역 착수(11월), 인구영향분석 용역 기초조사 및 자료작성(12월)
- '23년 : 인구영향분석 보고회(1월) 및 용역완료(2월), 금강유역환경청 전략환경영향평가(본안) 사전협의(6월)

V 향후 추진계획

- '23년 : 금강유역환경청 전략환경영향평가(본안) 사전협의(2차), 전략환경영향평가(초안) 2차 공청회, 공주시 도시계획위원회 자문, 구역 지정 및 개발계획 수립 신청(市→道), 개발계획승인 고시(道)
- '24년 : 보상 착수 / 시행자 지정 / 실시계획인가 / 착공 및 준공('24. 12. ~ '27.12.)

□ 관련자료(위치도, 토지이용계획도, 조감도)



위치도



토지이용계획도



조감도

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input checked="" type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	60			60	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	27.5%				

주 관 부 서	부 서 명	과 장	도시재생운영팀장	담당자
	도시재생과	조선기(☎8910)	양현목(☎8683)	강전명(☎8943)

I 공약개요

목적

- 마을에 대한 애착 증대 및 도시재생사업 지속성을 위한 자생력 강화

현황

- 위 치 : 공주시 도시재생 활성화 구역 일원
- 공주시민대학 마을가꾸기 분과 운영
 - '19. 8.~10. / 12기 '나도 마을해설사 과정' / 12명
 - '22. 3.~ 4. / 18기 '마을여행 심화과정' / 10명

목표

- 공주시민대학 마을가꾸기분과 마을해설사 80명 교육

기대효과

- 도시재생사업에 대한 지역공동체의 참여 유도
- 다양한 공동체 발굴·육성을 통한 이해관계자 네트워크 구축

II 사업 계획

1) 공약사업 개요

- 사업위치 : 공주시 일원
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 60백만원 (시비)
- 사업내용 : 마을자원에 대한 이해 및 마을여행 해설 전문가 육성, 마을여행상품 콘텐츠 기획 및 운영

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
마을가꾸기 분과 운영																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	입기 내					입기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	60	-	20	20	20		
공주시민대학 마을가꾸기분과 운영 사업	60	-	20	20	20		

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%			73%			27.5
공주시민대학 마을가꾸기분과 마을해설사 교육 이수 인원	명	목표	80	30	30	20	27.5
		실적	22	22			

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	60	20					20	20		20			20					
국비																		
도비																		
시비	60	20					20	20		20			20					
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
		1	

○ 2022. 4. 19. : 공주시민대학 마을가꾸기분과 18기 교육 참가자 대상 설문조사(9명)

③ 추진실적

- 2022. 3. ~ 4. : 공주시민대학 마을가꾸기분과 18기 교육 완료(9 / 10명 수료)
- 2023. 4. : 공주시민대학 마을가꾸기분과 21기 마을해설사 양성 기본 교육 운영
 - (기 간) 2023. 4. 25. ~ 6. 20.
 - (인 원) 22명
 - (내 용) 마을해설사 역할, 마을해설 자원 찾기 및 마을해설 프로그램 시범운영(1~8회차 교육)
- 2023. 6. 20. : 공주시민대학 마을가꾸기분과 21기 교육 이수자 수료식

V 향후 추진계획

- 2024. ~ 2025. : 공주시민대학 마을가꾸기분과 마을해설사 교육 운영

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input checked="" type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	636	216	43.2	330.8	46
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	32.5%				

주관부서	부서명	과장	팀장	담당자
	도시재생과	조선기(☎8910)	김종섭(☎8901)	김량현(☎8902)
			양현목(☎8683)	강전명(☎8943)

I 공약개요

목적

- 도시재생 활성화 지역 내에서 주민 주도의 다양한 공동체 형성과 사업 참여 기회 확대를 통한 체감효과 증대 및 지속가능성 확보

현황

- 도시재생 소규모 주민공모사업
 - 2015. ~ 2022. 06. : 소규모 주민공모사업 116건 추진
- 도시재생 마을관리사회적협동조합 설립, 육성 지원
 - 2020. 01. : 은개골 마을관리사회적협동조합 설립(초기사업비 30백만원 지원)

목표

- 소규모 주민공모사업 연 20회(임기 중 80회)사업 추진
- 도시재생 거점시설 내 주민공동이용시설 및 수익사업 육성

기대효과

- 도시재생사업에 대한 지역공동체의 참여 유도
- 다양한 공동체 발굴·육성을 통한 이해관계자 네트워크 구축

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 도시재생 소규모 주민공모사업

- 사업위치 : 중학동 도시재생활성화 구역 일원
- 사업기간 : 2022. 09. ~ 2025. 12.

- 사업비 : 506백만원(국 216, 도 43.2, 시 200.8, 민 46)
- 사업내용 : 소규모 주민공모사업 연 20회(임기 중 80회) 사업 추진

② 도시재생 마을관리사회적협동조합 육성 지원

- 사업위치 : 옥룡동, 중학동 도시재생활성화 구역 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사업비 : 130백만원(시비)
- 사업내용 : 도시재생 거점시설 내 주민공동이용시설 및 수익사업 육성

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
소규모 주민공모사업																					
도시재생 마을관리사회적협동조합 육성 지원																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	636	152	167	167	150	0	
소규모 주민공모사업	506	132	132	132	110	0	
도시재생 마을관리사회적협동조합 육성 지원	130	20	35	35	40	0	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		100%	-	-	-	32.5
소규모 주민공모사업 공모 접수 건수	건	목표	80	20	20	20	40
		실적	32	22	12		
도시재생 마을관리사회적협동조합 육성 지원	식	목표	4	1	1	1	25
		실적	1	1	-	-	

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	636	313.1	217.1	152	152	152	167	161.1	65.1	167	0	0	150	0	0			
국비	216	144	107.4	72	72	72	72	72	35.4	72			0					
도비	43.2	28.8	21.48	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	7.08	14.4			0					
시비	330.8	122.2	70.12	53.6	53.6	53.6	68.6	68.6	16.52	68.6			140					
민자	46	18.1	18.1	12	12	12	12	6.1	6.1	12			10					

2] 시민참여 실적

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3] 추진실적

① 소규모 주민공모사업

- 2022. 04. ~ 07. : 2022년 상반기 소규모 주민공모사업 12건 추진
- 2022. 05. ~ 12. : 2022년 하반기 소규모 주민공모사업 10건 추진
- 2023. 04. ~ 06. : 2023년 상반기 소규모 주민공모사업 12건 추진 중

② 도시재생 마을관리사회적협동조합 육성 지원

- 2020. 01. : 옥룡동 은개골마을관리사회적협동조합 설립, 1차 초기사업비 지원(30백만원)
- 2022. 04. ~ 2023. 05. : 옥룡동 은개골마을관리사회적협동조합 2차 초기사업비 지원(20백만원)
- 2022. 12. : 옥룡동 은개골마을관리사회적협동조합 예비사회적기업 지정
- 2023. 03. : 중학동 마을관리사회적협동조합 국토교통부 설립 인가

V 향후 추진계획

① 소규모 주민공모사업

- 2023. 07. : 2023년 상반기 소규모 주민공모사업 12건 완료
- 2023. 08. ~ 11. : 2023년 하반기 소규모 주민공모사업 추진
- 2024. : 2024년 상·하반기 소규모 주민공모사업 추진
- 2025. : 2025년 상·하반기 소규모 주민공모사업 추진

② 도시재생 마을관리사회적협동조합 육성 지원

- 2023. 06. : 2023년 육성 지원(옥룡동 20백만원, 중학동 1차 초기사업비 15백만원)
- 2024. : 2024년 육성 지원
- 2025. : 2025년 육성 지원

신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	10,425	1,415 3,683 5,327
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	78.8%

	부서명	과장	팀장	담당자
주관부서	도시재생과	조선기(☎8910)	도시재생운영팀 양현목(☎8683)	김미란(☎8122)
			도시재생기반팀 전용준(☎8616)	이장주(☎8659)
	부서명	과장	팀장	담당자
협력부서	문화체육과	김재철(☎8230)	문화시설팀 오종서(☎2586)	강문규(☎2546)

I 공약개요

<p><input type="checkbox"/> 목적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제민천 주변 문화유산을 활용한 즐길거리 및 힐링공간 확충 <p><input type="checkbox"/> 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제민천 일원(봉황교~ 교촌교) ○ 주변시설 <ul style="list-style-type: none"> - 근대문화 시설 : 구)공주읍사무소, 공주제일교회 등 - 기타 휴게시설 : 공주하숙마을(2017년 운영개시, 3,596㎡) <p><input type="checkbox"/> 목표</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 포장마차촌 시범 운영(1회), 제민천 역사문화광장 조성, 제민천 활력거점 조성, 호서극장 시민플랫폼 조성 <p><input type="checkbox"/> 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민과 방문객에게 원도심에 대한 이미지 제고 및 지역명소로 활성화

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 제민천길 일원에 포장마차촌 한시 운영[도시재생과]

- 사업위치 : 제민천변 일원(교촌교~봉산교~반죽교)
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 11. / 기간 중 시범운영 1회(10월 중)
- 사업비 : 25백만원(국 15, 도 3, 시 7)
- 사업내용 : 제민천 주변 상인들이 직접 참여하고 운영하는 포장마차촌 시범 운영

② 제민천 역사문화광장 조성사업[도시재생과]

- 사업위치 : 반죽동 221-1 일원(옛공주읍사무소 주변)
- 사업기간 : 2020. ~ 2022.
- 사업비 : 15억원(국 9, 도 1.8, 시 4.2)
- 사업내용 : 식재공사(소나무 외 14종), 시설공사(중형의자 외 8종), 광장조성(2,430㎡)

③ 제민천 활력거점 조성사업[도시재생과]

- 사업위치 : 반죽동 245-1 일원
- 사업기간 : 2020. ~ 2022.
- 사업비 : 19억원(국 5, 시 14)
- 사업내용 : 제민천누리관(도시재생 체험관·홍보관·옥상쉼터 300㎡) 및 제민천 여행자 쉼터(95㎡), 공주문학사랑방(210㎡) 조성

④ 호서극장 시민플랫폼 조성사업[문화체육과]

- 사업위치 : 중동 199번지
- 사업기간 : 2020. ~ 2025.
- 사업비 : 70억원(도 35, 시 35)
- 사업내용 : 문화복합공간 조성 1식(개축 709㎡)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
제민천길 일원에 포장마차촌 한시 운영																					
제민천 역사문화광장 조성사업																					
제민천 활력거점 조성사업																					
호서극장 시민플랫폼 조성(행정철차)																					
호서극장 시민플랫폼 조성(설계 및 개관)																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내						임기 후
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	10,425	4,500	2,825	0	2,600	500		
제민천길 일원에 포장마차촌 한시 운영	25		25					
제민천 역사문화과장 조성사업	1,500	500	1,000					
제민천 활력거점 조성사업	1,900	1,500	400					
호서극장 시민플랫폼 조성사업	7,000	2,500	1,400	0	2,600	500		

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							78.75
제민천길 일원에 포장마차촌 한시 운영	횟수	목표	1	1				100
		실적	1	1				
제민천 역사문화과장 조성 공정율	%	목표	100	100				100
		실적	100	100				
제민천 활력거점 조성사업 공정율	%	목표	100	100				100
		실적	100	100				
호서극장 시민플랫폼 조성사업 공정율	%	목표	100	10	30	70	100	15
		실적	15	10	15	-	-	

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			기투자			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후			
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	10,425	7,325	5,432	4,500	4,500	3,775	2,825	2,825	1,447	0	0	210	2,600			500						
국비	1,415	1,415	1,415	694	694	694	721	721	721	0	0	0										
도비	3,683	2,133	1,186.5	1,310	1,310	947.5	823	823	134	0	0	105	1,300			250						
시비	5,327	3,777	2,830.5	2,496	2,496	2,133.5	1,281	1,281	592	0	0	105	1,300			250						
민자																						

2] 시민참여 실적

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
1	1	1	

3] 추진실적

① 제민천길 일원에 포장마차촌 한시 운영[도시재생과]

- 2022. 08. ~ 09. : 행사 운영을 위한 주민 의견 수렴 및 추진사항 회의(3회) 시행
- 2022. 10. : 추진계획 수립 및 포장마차촌 운영 참여자 모집
- 2022. 10. 22. : 포장마차촌 시범 운영 / 제민천 어울림 축제 ‘메아리’
- 2022. 11. : 행사 참여자 및 관련 전문가 의견 수렴
- 2022. 12. : 사업 결과 보고

② 제민천 역사문화광장 조성사업[도시재생과]

- 2021. 09. : 제민천 역사문화광장 조성사업 착공
- 2022. 10. : 전기공사 준공
- 2022. 12. : 제민천 역사문화광장 조성사업 준공

③ 제민천 활력거점 조성사업[도시재생과]

- 2020. 06. : 복합문화공간 연출 및 콘텐츠 제작설치 착수
- 2020. 12. : 제민천 활력거점 조성사업 조경공사 완료
- 2022. 09. : 홍보관 콘텐츠 제작
- 2022. 12. : 제민천 활력거점 조성사업 준공

④ 호서극장 시민플랫폼 조성사업[문화체육과]

- 2020. 07. : 충남 균형발전위원회 사업 확정
- 2021. 09. : 대상지 매입 및 소유권 이전 완료
- 2022. 02. : 지방재정투자 재심사 완료
- 2022. 09. : 충남 공공건축 심의 완료
- 2022. 10. : 대상지 건물 철거 및 폐기물 처리 실시설계용역 착수
- 2022. 11. : 호서극장 시민플랫폼 조성사업 설계용역 제안 공모 공고
- 2023. 02. : 실시설계용역 착수
- 2023. 04. : 주민설명회 개최

④ 호서극장 시민플랫폼 조성사업(문화체육과)

- 2023. 07. : 철거공사 착공
- 2023. 08. : 철거공사 준공
- 2023. 11. : 실시설계 용역 완료
 - ※ 현재 용역 일시 중지 중(철거공사 완료 후 재착수 예정)
- 2023. 하반기 : 개축 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 완료
- 2025. 07. ~ : 개관 및 시범운영

□ 관련자료(위치도, 조감도)

1) 제민천 역사문화광장 조성사업, 제민천 활력거점 조성사업



위 치 도




조감도(제민천 역사문화광장 조성사업)



조감도(제민천 활력거점 조성사업)

2) 호서극장 시민플랫폼 조성사업



위 치 도



전경사진

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input checked="" type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	32,200	17,721	2,598	11,881	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	10%				

주관부서	부서명	과장	팀장	담당자
	도시재생과	조선기(☎8910)	도시재생정책팀	이미영(☎8903)
			도시재생기반팀	이장주(☎8659)
			전용준(☎8616)	

I 공약개요

□ 목적

- 지역실정에 맞는 기반시설 확충으로 주거복지 향상 및 원도심 활성화
- 변경된 도시재생 공모사업 가이드라인에 따라 공주시 도시재생 전략계획을 변경하여 신규 공모 신청 추진

□ 현황

- 옥룡동 도시재생 뉴딜사업(인정사업 포함)
 - 사업기간 : 2018.09. ~ 2024.12. (사업비 : 194억원)
 - 세부사업 : 공산성 어울림센터 조성, 공주혁신센터 조성
- 중학동 도시재생 뉴딜사업
 - 사업기간 : 2019.01. ~ 2024.12. (사업비 : 125억원)
 - 세부사업 : 마을 어울림플랫폼 조성, 제민천 창업혁신 플랫폼 조성 등 5건

□ 목표

- 공산성 어울림센터 조성(신축 3층), 공주혁신센터 조성(신축4층), 제민천 역사문화광장조성(광장조성 2,430㎡), 제민천 창업혁신플랫폼 조성(신축2층), 공주컬처라운지플랫폼 조성(리모델링), 나태주 문학창작플랫폼 조성(신축2층), 마을어울림플랫폼 조성(신축2층)
- 공주시 도시재생 전략계획 변경 수립 1식, 공모신청(도시재생인정사업, 우리동네살리기, 지역특화재생 공모사업)

□ 기대효과

- 원도심 도시재생사업을 통한 주거환경 개선 및 주변 상권 활성화 기대

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 옥룡동 도시재생 뉴딜사업 / 도시재생 인정사업

- 사업위치 : 옥룡동 24-15 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2024.
- 사업비 : 194억원(국 105, 도 11, 시 78)
- 사업내용 : 공산성 어울림센터 조성(신축3층), 공주혁신센터 조성(신축4층)

2 중학동 도시재생 뉴딜사업

- 사업위치 : 반죽동 5-16 일원
- 사업기간 : 2019. ~ 2024.
- 사업비 : 125억원(국 72.5, 도 15, 시 37.5)
- 사업내용 : 제민천 역사문화광장조성(광장조성 2,430㎡), 제민천 창업혁신플랫폼 조성(신축2층), 공주컬처라운지플랫폼 조성(리모델링), 나태주 문학창작플랫폼 조성(신축2층), 마을어울림플랫폼 조성(신축2층)

3 도시재생 전략계획 변경 및 공모신청

- 사업위치 : 원도심 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 사업비 : 3억원(시비)
- 사업내용 : 공주시 도시재생 전략계획 변경수립 용역 1식, 공모신청(도시재생인정사업, 우리동네살리기, 지역특화재생 공모사업)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
옥룡동 도시재생 뉴딜사업/도시재생 인정사업(실시설계)																					
공산성어울림센터 조성																					
공주혁신센터 조성																					
중학동 도시재생 뉴딜(역사문화광장조성, 거점 및 플랫폼 조성)																					
도시재생 전략계획 변경 및 공모신청(우리동네살리기 등)																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	기투자	임기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	32,200	17,301	6,362	5,087	3,450			
옥룡동 도시재생 뉴딜사업/ 도시재생 인정사업	19,400	11,551	1,692	3,707	2,450			
중학동 도시재생 뉴딜사업	12,500	5,750	4,370	1,380	1,000			
도시재생 전략계획 변경 및 공모신청	300		300					

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		100				10
공산성어울림센터 및 공주혁신센터 조성	개소	목표	2	-	1	1	
		실적	0	-	-	-	
중학동 거점시설 조성 (5개소)	개소	목표	5	1	1	3	20
		실적	1	1	-	-	

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			기투자			2022년			2023년			2024년			2025년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	32,200	24,139	10,025	17,301	17,301	4,388	6,362	6,362	3,520	5,087	476	2,117	3,450					
국비	17,721	13,387	5,062	9,579	9,579	2,534	3,522	3,522	1,799	2,590	286	729	2,030					
도비	2,598	1,719	821	940	940	510	722	722	247	526	57	64	410					
시비	11,881	9,033	4,142	6,782	6,782	1,344	2,118	2,118	1,474	1,971	133	1,324	1,010					
민자																		

② 시민참여 실적

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
4	-	-	-

- 2021. 03. 23. : 마을어울림플랫폼 조성사업 주민설명회 개최
- 2021. 06. 01. : 옥룡동 버드나무길 가로시설 디자인 주민설명회 개최
- 2022. 02. 28. : 옥룡동 백제테마 가로시설 디자인 주민설명회 개최
- 2022. 09. 30. : 공주 혁신센터 조성사업 주민설명회 개최

3 추진실적

① 옥룡동 도시재생 뉴딜사업 / 도시재생 인정사업

- 2019. 12. : 공산성어울림센터 부지매입 완료
- 2022. 03. : 공산성어울림센터 조성사업 착공
- 2022. 06. : 공주혁신센터 조성 설계용역 착수

② 중학동 도시재생 뉴딜사업

- 2021. 02. : 나태주 문학창작플랫폼 조성 설계용역 착수
- 2021. 03. : 마을어울림플랫폼 조성 실시설계용역 착수
- 2022. 12. : 제민천 역사문화광장 조성사업 준공
- 2023. 02. : 공주 컬처라운지 플랫폼 조성사업 착공

③ 도시재생 전략계획 변경 및 공모신청

- 2022. 12. : 전략계획 변경수립 용역 착수

V 향후 추진계획

① 옥룡동 도시재생 뉴딜사업 / 도시재생 인정사업

- 2023. 12. : (주거지지원형) 옥룡동 도시재생 뉴딜사업 완료
- 2024. 12. : (인정사업) 공주혁신센터 조성사업 완료

② 중학동 도시재생 뉴딜사업

- 2024. 12. : (중심시가지형) 중학동 도시재생 뉴딜사업 완료

③ 도시재생 전략계획 변경 및 공모신청

- 2023. 12. : 전략계획 변경용역 완료
- 2024. : 공모사업 신청(우리동네살리기, 지역특화재생)

□ **관련자료[조감도]**




[옥룡동 뉴딜사업] 공산성 어울림센터



[인정사업] 공주혁신센터



[중학동 뉴딜사업] 제민천 역사문화광장



[중학동 뉴딜사업] 제민천 혁신 플랫폼



[중학동 뉴딜사업] 공주컬처라운지 플랫폼



[중학동 뉴딜사업] 마을 어울림 플랫폼



[중학동 뉴딜사업] 나태주 문학 창작 플랫폼

세종시의 인구를 흡수할 전원주택단지 조성
[정안반포의당]

이행단계
추진중

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input type="checkbox"/> 비예산 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	16.5 %

주 관 부 서	부 서 명	과 장	주택관리팀장	담당자
	허가건축과	조병철(☎8431)	이소라(☎8457)	김보미(☎8428)

I 공약개요

목적

- 정안, 반포, 의당면 지역에 전원주택단지를 조성해 인구 유입

현황

- 민간 대지조성사업 사용검사 현황

연번	사업주체	대지위치	면적(m ²)	사용검사
1	태림환경(주)	의당면 수촌리 산16-9	13,886	23. 01. 31.

- 민간 대지조성사업계획승인 현황

연번	사업주체	대지위치	면적(m ²)	승인
1	(주)효림개발	의당면 중흥리 산72-6	7,741	21. 04. 02
2	(주)조은빌리지	의당면 중흥리 산72-6	10,824	21. 04. 02

- 민간 대지조성사업계획승인 신청 현황

연번	사업주체	대지위치	면적(m ²)	접수	진행현황
1	주식회사 건양	정안면 장원리 86-2	25,120	22.12.27	협의를보완
2	금당산업개발	의당면 덕학리 산9-1	24,909	22.10.26	도시계획심의 완료
3	(주)남부산업개발	의당면 유계리 산14-11	19,292	22.08.04	도시계획심의 조건부

목표

- 2개소 사업계획승인, 3개소 사용검사 완료
- 인·허가 접수에 대하여 관련부서 협업으로 처리기한 단축

기대효과

- 전원주택지 개발로 인구 유입

II 사업 계획

1 전원주택단지 조성(정안, 반포, 의당)

- 사업기간 : 계속
- 사업비 : 비소요
- 사업내용
 - 민간 대지조성사업계획승인 및 사용검사

* 대지조성사업 추진 절차
 사업계획승인신청(사업시행자)→ 관련부서 및 기관 협의 → 사업계획승인 → 착공 → 사용검사

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
의당면 도신리 외 1건 사업계획승인																					
의당면 수촌리 외 2건 사용검사																					

3 사업별 투자계획

※ 비예산 사업

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%	1/5			50			20
사업계획승인	개소	목표	2		1		1	
		실적						
사용검사	개소	목표	3		1	1	1	
		실적			1			

IV 추진실적

1 공약가계부

※ 비예산 사업

② 시민참여 실적

③ 추진실적

- 23년 1월 의당면 수촌리 산16-9 사용검사 완료

V 향후 추진계획

- 사용검사로 전원주택지 공급(의당면 중흥리 외 1개소) : 23년 하반기
- 23. 6. 기준 접수된 3건(정안면 장원리 외 2개소) 승인여부 결정
- 인·허가 접수에 대하여 관련 부서 협업으로 처리기한 단축 : 상시

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input type="checkbox"/> 비예산 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	이행률	16.7%
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>		

주관부서	부서명	과장	주택관리팀장	담당자
	허가건축과	조병철(☎8431)	이소라(☎8457)	김보미(☎8428)

I 공약개요

목적

- 강남지역의 주택공급으로 주거환경개선

현황

- 주택건설사업계획승인 신청 현황

연번	명칭	대지위치	세대수	진행단계			현황
				승인전	승인	착공	
1	-	웅진동 227 일원	342	✓			건축심의 완료
2	-	웅진동 662 일원	570	✓			주택건설 사업계획승인 접수
3	유네스코빌리지	웅진동 653-5 일원	68			✓	공사중

목표

- 웅진동 3개 단지 980세대 주택공급

기대효과

- 양호한 주택의 공급(980세대)으로 주거환경개선

II 사업 계획

① 응진동 공동주택건설

- 사업기간 : '22 하반기 ~ '26 상반기
- 사업비 : 비소요
- 사업내용

연번	명칭	대지위치	추진계획
1	-	응진동 227 일원	<ul style="list-style-type: none"> · '23 하반기 주택건설사업계획승인 · '23 하반기 착공 및 분양승인 · '25 하반기 준공 및 입주(342세대)
2	-	응진동 662 일원	<ul style="list-style-type: none"> · '23. 4. 7. 주택건설사업계획승인 접수 · '23 하반기 주택건설사업계획승인 · '23 하반기 착공 및 분양승인 · '26 상반기 준공 및 입주(570세대)
3	유네스코빌리지	응진동 653-5 일원	<ul style="list-style-type: none"> · '24 하반기 준공 및 입주(68세대)

*** 주택건설사업 추진 절차**

사전심의 및 평가(경관, 문화재 등) → 사업계획승인신청(사업시행자) → 관련부서 및 기관 협의 → 사업계획승인 → 감리자 선정 → 착공 → **사용검사(도 품질검수 및 입주자 사전방문)**

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
응진동 227, 662사업계획 승인																					
응진동 227, 662 착공 및 분양																					
유네스코빌리지 착공																					
유네스코빌리지 공사 및 준공																					

③ 사업별 투자계획

※ 비예산 사업

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%	1/6					16.7
사업계획승인 및 착공	개소	목표	3	1	2		
		실적	1	1			
사용검사	개소	목표	3			1	2
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

※ 비예산 사업

2 시민참여 실적

3 추진실적

○ '22년 9월 : 응진동 유네스코 빌리지(68세대) 착공신고 완료

V 향후 추진계획

- '23년 하반기 응진동 662세대 사업계획승인 및 분양(2개소)
- '24년 하반기 유네스코빌리지 68세대 사용검사
- '25년 하반기 응진동 342세대 사용검사
- '26년 상반기 응진동 570세대 사용검사

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	1,060	1,060
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	임기구분	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	완료(계속) <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 추진중 <input checked="" type="checkbox"/>	이행률	10%

주 관 부 서	부서명(팀명)	과 장	팀 장	담당자
	건설과(하천관리팀)	김만수(☎8311)	윤희대(☎8662)	유재욱(☎8091)

I 공약개요

■ 현황

- 유구천 자연재해 위험개선지구 정비사업(2014~2018)으로 개수완료 지역

■ 목적

- 지역주민 생활 편의 향상
- 하천 자원을 활용하여 여가를 즐길 수 있는 공간 조성

■ 목표

- 꽃길조성 1km 및 조명시설 설치

■ 기대효과

- 신평 테마파크와 연계하여 관광 인프라를 구축하여 지역경제 활성화기반 마련

II 사업 계획

① 공약세부사업 개요

① 유구천 생태수변공원 조성 및 편의시설 구축

- 사업위치 : 신평면 동원리(화장교 ~ 동막교) 일원 L=1km, A=1,000m²
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 금1,060백만원(금일십억육천만원)
- 사업내용 : 꽃길 조성, 편의시설 설치(L=약 1km, 벤치의자 등)

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
유구천 제방길 조성사업 실시 설계용역																					
유구천 제방길 조성사업																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	1,060	60	250	750	0	0	
유구천 제방길 조성사업 실시설계용역	60	60					
유구천 제방길 조성사업	1,000		250	750			

III 공약 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률							10
사업 착공	식	목표		1			
		실적					
생태수변공원 조성완료	식	목표			1		
		실적					

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	1,060	1,060		60	60		500	500	250	500		750						
국비																		
도비																		
시비	1,060	1,060		60	60		500	500	250	500		750						
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
주민설명회 1회			현장방문 등 1회

③ 추진실적

① 유구천 생태수변공원 조성 및 편익시설 구축사업

- 2022.10. : 실시설계 용역 착수
- 2022.11. : 관련 주민과 현장 답사 실시
- 2023.03. : 주민설명회 개최(1차) 및 선진지 견학

V 향후 추진계획

- 2023. 06 : 실시설계용역 완료
- 2023. 07. ~ 2024. 12. : 사업 착공 및 준공

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	6,000	500 5,500
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	임기구분	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	완료(계속) <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 추진중 <input checked="" type="checkbox"/>	이행률	10%

주관부서	부서명(팀명)	과장	팀장	담당자
	건설과(하천관리팀)	김만수(☎8311)	윤희대(☎8662)	이종민(☎8668)

I 공약개요

■ 현황

- 좌안의 생태공원 대비 우안이 방치되어 도시경관 저해 등 도시 이미지 실추
- 주변 개발계획에 따른 하천수변 이용객 수요 증가, 공주IC고 및 시도20호 확장
⇒ 도심하천으로 접근성 우수, 주변 이용수요 확보로 관광명소로서의 잠재력 높음

■ 목적

- 미 조성된 정안천 우안 정비를 통해 균형 있고 조화로운 수변공원 조성
- 금강과 연결되는 주요 생태경관 축으로서 접근동선 확보로 관광활성화 기반 마련

■ 목표

- 자전거도로 2.8km
- 교량 4개소

■ 기대효과

- 주민친화형 편의시설 구축으로 시민 여가 공간 확대 및 도시 이미지 개선
- 여유와 낭만이 넘치는 아름답고 쾌적한 하천환경 조성

II 사업 계획

① 공약세부사업 개요

① 정안천 생태공원 조성 및 편의시설 구축사업

- 사업위치 : 정안천(금강합류부~동혈천 합류부) L=2.8km
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 금6,000백만원(금육십억원) / ※ 실시설계 결과에 따라 변동될 수도 있음
- 사업내용 : 호안정비 L=0.5km, 산책로 및 자전거 도로 L=2.8km, 교량 4개소, 초화류 식재

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시설계 용역																					
정안천 생태공원 조성사업																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	6,000	2,200	2,000	1,800	0	0	
정안천 생태공원조성사업 실 시설계용역	2,000	2,000	0	0			
정안천 생태공원 조성사업	4,000	200	2,000	1,800			

III 공약 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률							10
사업착공	식	목표 실적		1			
생태공원 조성완료	식	목표 실적			1		

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	6,000	2,200	200	2,200	2,200	200	2,000			1,800								
국비																		
도비	500	500		500	500													
시비	5,500	1,700	200	1,700	1,700	200	2,000			1,800								
민자																		

2] 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
			주민설명회 1회 현장 방문 1회

3] 추진실적

1 정안천 생태공원조성사업

- 2022.02~04. : 현장 방문 · 선진지견학 · 시정설명회(2월), 실시설계 용역 착수(4월)
- 2022.05. : 착수보고회 개최, 관련부서 협의(충남도-하천과)
- 2022.09. : 주민설명회 실시
- 2022.12. : 완료보고회 개최
- 2023.05. : 공법 심의
- 2023.06. : 행절절차 이행(일상감사 및 계약심사)

V 향후 추진계획

- 2023. 07. 주민설명회(최종)
- 2023. 08. 공사 착공
- 2024. 12. 공사 준공

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	530	530
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	35%

주관부서	부서명	과장	하천관리팀장	담당자
	건설과	김만수(☎8311)	윤희대(☎8604)	임현옥(☎8652)

I 공약개요

■ 현황

- 제민천 생태하천 조성사업(2014년)으로 정비 완료 (사업구간 L=3.7km)
- 제민천 능수 벚꽃 길 조성사업(2022년) 완료 (L=350m, 능수벚꽃 36주 식재)

■ 목적

- 하천수변 공간을 활용한 휴식 공간 확대조성하여 지역주민 생활 편의 향상 및 관광 활성화 기반마련

■ 목표

- 수목테마길 조성 1식(1km)

■ 기대효과

- 역사문화 도시로서의 도시가치 향상 및 볼거리 확대로 지역경제 활성화에 기여

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 제민천 수목테마길 조성사업

- 사업위치 : 공주시 산성동 198번지 일원(교촌교~왕릉교)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 금530백만원(금오역삼천만원)
- 사업내용 : 장미식재 L=1km, 편의시설(포토존, 간의의자 등) 설치

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
총 계																					
제민천 수목테마길 조성 실시 설계용역																					
제민천 수목테마길 조성																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	530		530				
제민천 수목테마길 조성사업 실시설계용역	30		30				
제민천 수목테마길 조성사업	500		500				

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							35
수목 테마길 조성	식	목표	1		1			35
		실적						

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	530			30	30		500	500	530									
국비																		
도비																		
시비	530			30	30		500	500	530									
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
주민설명회 1회			현장 방문 1회

③ 추진실적

① 제민천 수목테마길 조성

- 2022. 10. 13. : 실시설계 용역 착수
- 2022. 10. 18. : 주민자치회와 현장답사 실시
- 2023. 03. : 주민설명회 개최(1차) 및 선진지 견학

V 향후 추진계획

① 제민천 수목테마길 조성

- 2023. 06. : 실시설계용역 완료
- 2023. 07.~ 2023. 12. : 사업 착공 및 준공

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	150	150
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	100%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	공원녹지팀장	담당자
	산림공원과	우공식(☎8401)	최병천(☎8556)	신윤섭(☎8234)

I 공약개요

목적

- 지역 공약사항으로 탄천면 소재지에 위치한 다락봉에 둘레길을 조성하여 주민들의 새로운 쉼터 마련

현황

- 다락봉 산책로에 정자 등이 설치되어 있지 않아 주민 및 이용객들의 불편이 큰 상황으로 둘레길 정비가 필요함

목표

- 2023년 다락봉 둘레길 정비사업 완료

기대효과

- 탄천면에 새로운 둘레길 조성을 통한 주민들의 새로운 즐길거리 제공

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 다락봉 둘레길 정비사업

- 사업위치 : 탄천면 삼각리 산85-1번지 일원
- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2023. 06.
- 사업비 : 150백만원(시 150백만원)
- 사업내용 : 둘레길 조성, 안전시설(목계단, 난간로프) 및 정자 설치

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
다락봉 둘레길 정비사업																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	150	-	150	-	-	-	
다락봉 둘레길 정비사업	150	-	150	-	-	-	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							100%
둘레길 정비사업	개소	목표	1		1			100%
		실적	1		1			

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	150						150	150	130									
국비																		
도비																		
시비	150						150	150	130									
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
			1

○ 2023. 03월 : 둘레길 정비사업 내역에 대한 이장 등 의견 수렴

③ 추진실적

○ 2023. 01. ~ 04월 : 다락봉 둘레길 정비사업 실시설계용역 착공 및 준공, 토지사용승낙서 징구 완료

- 2023. 05월 : 다락봉 둘레길 정비사업 착공
- 2023. 06월 : 다락봉 둘레길 정비사업 준공

V 향후 추진계획

① 다락봉 둘레길 정비사업

- 2023. 07월 ~ : 다락봉 둘레길 유지관리

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	5 0 5 0
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	42%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	공원녹지팀장	담당자
	산림공원과	우공식(☎8401)	최병천(☎8556)	신윤섭(☎8234)

I 공약개요

<input type="checkbox"/> 목적	○ 지역 내 노후화 된 소공원의 편의시설 개선으로 공원 경관 및 시설 재정비
<input type="checkbox"/> 현황	○ 공원 18개소(소공원 4, 어린이공원 10, 근린공원 3, 문화공원 1) ○ 녹지 27개소(완충녹지 17, 연결녹지 3, 경관녹지 4, 공공공지 3)
<input type="checkbox"/> 목표	○ 관내 소공원 7개소 시설 정비
<input type="checkbox"/> 기대효과	○ 관내 노후화 된 공원시설 개선으로 지역주민에게 쾌적한 공원녹지 시설 제공

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 소공원 편의시설 개선사업

- 사업위치 : 공주시 관내
- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업비 : 50백만원(시 50백만원)
- 사업내용 : 소공원 내 노후시설 정비(7개소)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
대상지 선정																					
사업시행																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	50		25	25			
소공원 편의시설 개선사업	50		25	25			

Ⅲ 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						42
편의시설 정비완료	개소	목표	7	3	4		42
		실적	3	3			

Ⅳ 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	50	95	30				25	95	75	25								
국비																		
도비																		
시비	50	95	30				25	95	75	25								
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

③ 추진실적

① 소공원 편의시설 개선사업

- 2022. 07. ~ 09월 : 공원시설 불편사항 접수(3건)
- 2023. 01. ~ 06월 : 사업 시행(3건)
 - 2023. 01월 : 법원 앞 공공공지(금홍동 619-14일원) 체육시설(7개) 및 퍼컬러(2대) 설치 완료
 - 2023. 02. ~ 06월
 - 금학소공원(금학동 250-29일원) 수목 및 편의시설(의자 등) 정비, 조명시설 설치 사업 준공
 - 금학동완충녹지(금학동 186-17일원) 조명시설 설치 사업 준공

V

향후 추진계획

① 소공원 편의시설 개선사업

○ 2024. 01. ~ 06월 : 사업 시행(4건)

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input checked="" type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	600	150	22.5	427.5	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	55%				

주관부서	부서명	과장	귀농귀촌팀장	담당자
	농촌진흥과	김희영(☎8840)	김미영(☎8891)	
협력부서	부서명	과장	농촌활성화팀장	담당자
	지역활력과	이용호(☎8730)	김용수(☎8241)	임성수(☎8248)

I 공약개요

목적

- 예비 귀농·귀촌인이 일정기간 거주하며, 귀농귀촌 시행착오를 방지하고 농촌 환경에 적응할 수 있도록 임시체류시설 지원

현황

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업내용 : 귀농인의 집 9개소 설치(3년간)
- '23년 사업비 : 2.4억원(국 0.5, 도 0.075, 시 1.825) / 3개소(개소당 65백만원)

목표

- 귀농인의 집 조성 : 9개소

기대효과

- 타지역 거주 도시민에게, 우리시 읍·면 마을에서 거주할 기회를 제공하여 귀농귀촌 시행착오를 방지하고 농촌환경에 적응을 돕고, 우리시로 귀농귀촌 할 수 있도록 유도

II 사업 계획

① 공약사업 개요

- 사업위치 : 연차별 대상지 ('22년도 대상지 의당면 도신리, 이인면 이인리)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업비 : 600백만원(9개소)
- 사업내용 : 귀농인의 집 9개소 설치(3년간)

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
귀농인의 집 조성																					분기

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
귀농인의 집 조성사업	600	195	200	205	-	-	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	이행률
연도별 이행률	%			100	66		55
귀농인의 집 조성	개소	목표	9	3	3	3	55
		실적	5	3	2		

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	600	195	10	195	195	180	200	240		205								
국비	150	60	5	60	60	60	50	50		40								
도비	22.5	9	0.75	9	9	9	7.5	7.5		6								
시비	427.5	126	4.25	126	126	111	142.5	182.5		159								

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

③ 추진실적

- 2022년: 3개소 완료(2022년 설치대상)
- 2023년: 3개소 추천(지역활력과 / 유구읍 동해리, 정안면 쌍달리)
- 2023년: 추천 대상지 2개소 지정완료(기존시설 활용), 1개소 진행중

V 향후 추진계획

- 2024년 : 3개소 추가 조성 / 최종 9개소 조성 완료

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	40	40
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	100%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	경제정책팀장	담당자
	경제과	전경규(☎8280)	이용건(☎8281)	박송희(☎8298)

I 공약개요

□ 목적

- 민선8기 경제정책을 선도할 공주시만의 특성화되고 미래지향적인 경제발전의 전략 및 실행과제를 발굴하여 체계적인 경제기반 마련

□ 현황

- 세종시 등 인근 도시로 인구 유출과 지역경제의 상대적 저성장으로 도시 경쟁력 저하
- 2019년 코로나19 발생후 사회적 거리두기 시행 등으로 기업, 소상공인, 자영업자의 어려움 장기화
- 공주경제를 이끌어갈 미래산업에 대한 계획 부재로 경제시책 발굴 필요성 대두

□ 목표

- 공주시 특성에 맞는 지역산업 육성 비전과 목표 설정

□ 기대효과

- 대내외 환경분석을 통한 민선8기 경제발전을 견인할 공주시만의 산업비전 및 육성 방향을 마련하여 경제성장 도모

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 공주시 경제발전 4개년 계획 수립

- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 5.
- 사 업 비 : 40백만원

○ 사업내용

- 현재 상황에 부합하는 공주시에 특성화되고 미래지향적인 산업 기반 조성
- 주력 산업의 고도화, 전통산업의 선택과 집중 및 미래산업을 이끌어 갈 ICT융복합 등 4차산업혁명 흐름에 맞는 다방면의 산업역량 조사와 분석 등을 통한 경제발전의 핵심 이슈, 전략 및 실행과제 체계적 발굴
- 중앙부처, 충청남도권 주력산업과 연계한 주도적인 국가사업 연계 발굴

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
총 계																						
연구용역 발주																						
착수보고																						
중간보고																						
최종보고회																						

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	40						
공주시 경제발전 4개년 계획 수립 연구용역	40	40	-	-	-	-	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		40	60			100
연구용역 수립	100%	목표 100	40	60			100
	%	실적 100	40	60			

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	40	40		40	40				40									
시비	40	40		40	40				40									

2] 시민참여 실적

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3] 추진실적

1 공주시 경제발전 4개년 계획 수립

- 2022. 9. : 계획 수립
- 2022. 10. : 용역 계약 발주(협상에 의한 계약), 제안서 심사 및 협상적격자 선정
- 2022. 11. : 계약 체결
- 2023. 4. : 용역 중간보고회 개최
- 2023. 5. : 최종보고회 및 계획 수립 완료 (부서별 연구용역 성과품 배부)

V 향후 추진계획

- 추진완료(부서별 시책 개발과 사업 추진에 적극 활용)

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	4 0 0 4 0
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	10%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	기업유치팀장	담당자
	경제과	전경규(☎8280)	김태완(☎8296)	신준섭(☎8286)

I 공약개요

목적

- 제조혁신으로 기업생산성을 제고하고, 창업과 신산업 시험을 자유롭게 할 수 있으며, 쾌적한 근로환경 및 정주환경을 갖춰 근로자 만족도를 제고하는 산업단지 조성
 - 단순 제조공정을 벗어나 AI, 바이오, 빅데이터, 배터리, 모빌리티 위주의 부가가치가 높은 업종 배치

현황

- 공주시 산업단지 현황

구분	산업단지	위치	조성면적 (천㎡)	사업비 (억원)	시행사	추진현황 (공정율)	준공인가 (예정)
계	7개 단지		3,303	6,958			
1	남공주 일반산업단지	검상동 일원	732	1,243	남공주산단(주)	1공구 준공인가(‘23.5) 공정율 90%	2025.12. (1공구 2023.5.)
2	동현 일반산업단지	동현동 일원	300	766	동현산업단지(주)	공사착공(공정율 5%)	2023.12.
3	쌍신 일반산업단지	쌍신동 일원	227	485	(주)세종	보상협약(65%) (공정율 12%)	2025.12.
4	송선 일반산업단지	송선동	314	1,192	동공주산단개발(주)	보상협약 중, 미착공	2024.12.
5	신공주 일반산업단지	의당 가산리 일원	637	2,112	신공주산단개발(주)	산단인신청준비 중	2027.12.
6	유구자카드 일반산업단지	유구읍 일원	96	89	공주시	운영중	2008.07.
7	탄천 일반산업단지	탄천면 안양리 일원	997	1,071	충남개발공사	운영중	2007.07.

- 2023. 3. : 공주시 일반산업단지 타당성 용역 완료

목표

- 민간주도의 산업단지개발에 대해 관련 행정절차 이행 등 적극적인 행정지원 및 검토

기대효과

- 기업의 생산성을 높이고 신산업 창출지원을 통한 근로자 만족도 향상과 지역 주민과 상생 할 수 있는 산업단지 조성

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 입주기업 친화형 스마트 산업단지 조성을 위한 타당성 용역

- 용역위치 : 공주시 일원
- 용역기간 : 2022. 9. ~ 2023. 3.
- 용역비 : 40백만원(시비 100%)
- 용역내용 : 공주시 일원 산업단지 타당성 용역

2 입주기업 친화형 스마트 산업단지 조성

- 사업위치 : 공주시 유구읍, 탄천면 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업내용 : 스마트 산업단지 지정계획 및 산업단지계획 승인 등
- 시행자 : 민(관)간개발방식

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성 용역																					
지적계획 승인																					
실시계획 승인																					
보상 및 착공, 분양활동																					

※ 상기 일정 및 계획은 사업시행자 등 사정에 따라 변경될 수 있음

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	40	20	20				
공주시 산업단지 타당성용역	40	20	20				
스마트 산업단지 조성			민(관)간시행사업으로 추진				

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률	
연도별 이행률	%		2.5	7.5			10	
산업단지타당성 용역 완료 (5%)	개소	목표	2	1	1		완료 (5)	
		실적	2	1	1			
산업단지 조성 (95%)	%	목표	80		20	30	30	5
		실적	5		5			

※ 상기 지표는 2025년까지 공사착공 전 행정절차 이행단계 사항임

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	40	40	40	20	20	20	20	20	20									
시비	40	40	40	20	20	20	20	20	20									

※ 용역 외 상기 계획은 민간시행으로 인해 해당사항 없음

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

1 입주기업 친화형 스마트 산업단지 조성을 위한 타당성 용역

- 2022. 9. : 공주시 산업단지 조성 타당성 용역 착수
- 2023. 3. : 공주시 산업단지 조성 타당성 용역 완료
- 2023. 5. : 산업단지개발 및 기업유치전문기관 찾아가는 홍보활동(산업단지닷컴 출장)

V 향후 추진계획

1 입주기업 친화형 스마트 산업단지 조성 추진

- 2023. 6. ~ : 산업단지개발 및 기업유치 전문기관 중점 방문 및 홍보활동 전개
ex) 충남개발공사, 계룡건설 등 건설사, 국내 기업유치전문기관 등
- 2024. 1. : 투자의향서 검토, 산업단지 지정계획 반영
- 2024. 5. : 산업단지 지정계획 승인 신청
- 2025. 12. : 산업단지 실시계획 승인

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input type="checkbox"/> 비예산 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	이행률	5%
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>		

주관부서	부서명	과장	기업유치팀장	담당자
	경제과	전경규(☎8280)	김태완(☎8296)	신준섭(☎8286) 김영섭(☎8283)

I 공약개요

목적

- 관내에 지속적인 고부가가치를 달성할 수 있는 신성장 동력 산업 기업을 유치하여 도시 경쟁력을 강화하고자 함

현황

- 공주시 추진 산업단지 현황

구분	산업단지	위치	조성면적 (천㎡)	사업비 (억원)	시행사	추진현황 (공정율)	준공인가 (예정)
계	5개 단지		3,251	4,070			
1	동현 일반산업단지	동현동 일원	300	766	동현산업단지주	공사착공(공정율 5%)	2023.12.
2	송선 일반산업단지	송선동	314	1,192	동공주산단개발주	보상협의 중, 미착공	2024.12.
3	신공주 일반산업단지	의당 가산리 일원	637	2,112	신공주산단개발주	산단인신청준비 중	2027.12.
4	강북일원	공주 유구 일원	약1,000	-	-		2028
5	강남일원	탄천 안영 일원	약1,000	-	-		2028

목표

- 조성(승인) 추진 중인 공주 일반산업단지에 기술집약도가 높고 혁신속도가 빠른 첨단 신성장 기업 유치

기대효과

- 첨단 신성장 기업 유치로 도시 경쟁력 강화

II 사업 계획

1 공약사업 개요

- 사업위치 : 관내 전역
- 사업기간 : 2023~2026
- 사업내용
 - 관내 공장부지 전역에 신성장 기업 유치

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공주시 산업단지타당성 용역																					
관내 기업 유치 활동 전개																					

※ 상기 일정 및 계획은 사업시행자 등 사정에 따라 변경될 수 있음

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	

※ 상기 계획은 비예산사업으로 인해 해당사항 없음

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						5
신성장 기업 유치	건	목표	12	-	2	5	5
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계																		
국비																		
도비						해		당		없		음						
시비																		
민자																		

※ 상기 계획은 비예산사업으로 인해 해당사항 없음

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	해당없음		

3 추진실적

- 2022. 9. : 공주시 산업단지 조성 타당성 용역 착수
- 2023. 3. : 공주시 산업단지 조성 타당성 용역 완료
- 2023. 5. : 산업단지개발 및 기업유치전문기관 찾아가는 홍보활동(서울시 소재 산업단지닷컴)

V 향후 추진계획

- 2023.~ 2026. : 공주시 산업단지 신성장 기업유치 활동 전개
ex) 기업유치전문기관 벤치마킹 등 추진

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input type="checkbox"/> 비예산 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	이행률	5%
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>		

주 관 부 서	부 서 명	과 장	기업유치팀장	담당자
	경제과	전경규(☎8280)	김태완(☎8296)	신준섭(☎8286)

I 공약개요

목적

- 공주시는 뛰어난 광역교통망에도 불구하고 물류시설 부족과 주변 지역에 많은 인구로 택배 등의 물류소요가 많고 상대적으로 저렴한 토지비용으로 대단위 물류단지 조성 가능

현황

- 공주시는 호남고속철도와 7개의 고속도로 IC가 위치한 교통과 국토의 중심
- 대전과 세종시의 인구가 지속 증가하고 있고, 이에 택배 등 수요를 충족하기 위한 물류단지 개발의 타당성 검토가 필요한 시기임

목표

- 공주시 일원 물류단지 조성 1식

기대효과

- 지속성장 가능한 차세대 물류단지로의 성장기반 구축으로 지역 경제 활성화

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 공주시 물류단지 조성

- 사업위치 : 공주시 의당면 일원
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 민간(관)합동개발방식
- 사업내용 : 공주시 관내 물류단지 유치 및 조성

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
투지의향서 및 실수요검증																					
물류단지계획 수립 승인 고시																					
사업시행																					
사업완료																					

※ 상기 일정 및 계획은 사업시행자 등 사정에 따라 변경될 수 있음

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
민간시행사업으로 추진							

※ 상기 계획은 민간시행으로 인해 해당사항 없음

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		5				5
물류단지 조성 추진	%	목표	100	5	5	10	80
		실적	5	5			5

※ 상기 지표는 2025년까지 공사착공 전 행정절차 이행단계 사항임

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계																		

※ 상기 계획은 민간시행으로 인해 해당사항 없음

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

③ 추진실적

- 2022. 9. : 물류단지조성과 관련 충청남도 도로철도항공과 출장
- 2022. 10. : 물류단지 전문기관 출장(메이트플러스)
- 2023. 1. : 물류단지 실수요검증 보고서 작성

※ 실수요 검증(물류시설법 제22조의7)	
추진배경	<ul style="list-style-type: none"> ○ '14.6월 규제개혁 차원에서 물류단지 총량제를 폐지하고, 투기적 개발 및 난개발 방지를 위하여 실수요 검증을 도입 ○ 물류시설법 개정('15.6, '15.12)으로 법적근거가 마련됨에 시행규칙에 실수요 검증 관련 운영 및 세부기준 마련('16.6) 후 검증기준 보완('17.9) ○ 지자체 여건 반영 등을 위해 지정권자가 검증토록 개정('20.10.8., 국토부장관→지정권자)
주요검증항목 (총200점)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입주수요 : 주요수요 신뢰도(20점, 정성), 사업계획 신뢰도(20점, 정성), 입지선정의 적정성(20점, 정량), 물류시설용지 면적비율(20점, 정량), 장래 물류단지수요(20점, 정량), 인근물류단지와의 상호 중복성(20점, 정성) ○ 사업능력 : 자금조달계획(40점, 정성), 재무상태 건전성(20점, 정량), 토지확보현황(20점, 정량)
검증방법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실수요검증위원회는 20명 이상 40명 이하의 위원으로 구성하되, 성별을 고려하여 구성 ○ 위원이 평가한 점수 중 평가항목별 최고점수와 최저점수는 제외하고, 평가항목별 평균점수를 계산 ○ 평가항목별 평균점수가 각각 평가항목별 만점의 100분의 50 이상일 경우 물류단지의 실수요가 있는 것으로 인정 ○ 실수요 검증의 평가를 위한 서류가 제출되지 아니한 경우에는 해당 평가항목을 0점 처리 ○ 제출 서류가 부정 또는 거짓으로 작성된 것으로 판단되는 경우에는 평가대상에서 제외

V 향후 추진계획

① 공주 물류단지조성

- 2023. 8. : 실수요검증 구비서류 道 제출
- 2023. 12. : 투자의향서 접수 및 실수요자 검증
- 2024. 12. : 물류단지계획 승인 고시
- 2026. 12. : 준공

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	28,000 16,000	12,000
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후 <input checked="" type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	5%

주관부서	부서명	과장	기업유치팀장 일자리육성팀장	담당자
	경제과	전경규(☎8280)	김태완(☎8296) 노한중(☎8293)	김영섭(☎8283) 방양춘(☎8288)

I 공약개요

목적

- 산단의 휴폐업 공장 등을 재개발하여 창업·중소기업에 저렴하게 임대공간을 제공함으로써 신성장산업 육성 및 산단 활성화에 기여

현황

- (주)한독오텍(송선동 540-1)이 사실상 휴업 상태

목표

- 송선동 540-1 부지 및 건물 매입
- 건물 철거 및 신축
- 임대 운영

기대효과

- 신규 창업의 진입장벽을 낮추고 산업단지 활성화

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 사전 조사

- 사업위치 : 공주시 송선동 540-1
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.
- 사업내용 : 지식산업센터 건립

② 사업 부지 조성

- 사업위치 : 공주시 송선동 540-1, 부지면적 6,217㎡
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 4,500백만원 예상
- 사업내용 : 부지 및 건물 매입

③ 임대 건물 신축

- 사업위치 : 공주시 송선동 540-1, 부지면적 6,217㎡
- 사업기간 : 2024. 1. ~
- 사업비 : 23,500백만원 예상
- 사업내용 : 건물 신축

④ 임대 사업 시작

- 사업위치 : 공주시 송선동 540-1
- 사업기간 : 준공 이후~
- 사업내용 : 신규 창업자 및 소기업인에게 공간을 저렴하게 임대

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
현장답사 및 연계사업 검토																					
사업 부지 조성																					
임대 건물 신축																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	28,000						
사업 부지 조성	4,500		4,500				
임대 건물 신축	23,500			1,200	4,500	11,200	6,600

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%				5			5
휴폐업공장 활용사업	100	목표	100		10	30	60	5
		실적	5		5			

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	28,000	2,500		1,000	1,000		3,500	1,500		1,200			4,500			17,800		
국비	16,000									1,000			750			14,250		
도비																		
시비	12,000	2,500		1,000	1,000		3,500	1,500		200			3,750			3,550		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

- 2022. 12. : 타당성 연구용역 착수
- 2023. 3. : 지식산업센터 건립 공모사업 신청
- 2023. 5. : 지식산업센터 건립사업 타당성 심의 통과(중소벤처기업부)
- 2023. 6. : 공유재산 심의(사업부지 취득사항)

V 향후 추진계획

1 공약사업 부지 확보

- 2023. 8. : 부지확보를 위한 추가예산 확보
- 2023. 12. : 부지매입 완료

2 지식산업센터 건립

- 2024. ~ : 지식산업센터 신축

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input checked="" type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	2,581	750		1,831	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	42%				

주 관 부 서	부 서 명	과 장	소상공인지원팀장	담당자
	경제과	전경규(☎8280)	홍익표(☎8291)	김종규(☎8907)

I 공약개요

목적

- 유구 섬유산업 활성화

현황

- 섬유업체 : 총 50여곳
- 제조 및 가공에는 강하나, 기획 및 기술개발 능력이 약함
- 5명 미만 업체 비중 74%, 50대 이상 75%로 규모가 작고 고령화

목표

- 소공인복합지원센터 운영
- 유구섬유축제 개최를 통해 관광객 7,000명 유치
- 섬유제품 홍보용 기념품 제작

기대효과

- 유구 섬유산업의 홍보를 통해 인식 개선
- 소공인복합지원센터 운영을 통해 기획 및 기술개발 능력 강화

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 소공인복합지원센터 운영

- 사업위치 : 공주시 유구읍 백교리 603
- 사업기간 : 2022. 7. ~
- 사업비 : 2,050백만원

- 사업내용
 - 홍보 전시관 운영, 고가의 공동장비 관리 및 운영
 - 공동장비의 다양한 활용 및 홍보
 - 공동판매장 및 협업 비즈니스 네트워크 구축
 - 봉제교육을 통해 기획 및 기술개발 능력 향상

㉔ 유구 섬유축제 행사지원

- 사업위치 : 유구전통시장 광장 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~
- 사업비 : 489백만원
 - ※ 2017년 제1회 개최 후 총 4회 335백만원(2022년 93백만원, 2020·2021년 코로나로 미개최)
- 사업내용
 - 축제를 통한 유구자카드 섬유산업 홍보 및 지역경제 활성화

㉕ 자카드 섬유제품 홍보 및 판촉 지원

- 사업내용 : 46백만원
 - 홍보용 스카프 제작
 - 자카드섬유마케팅센터, 자카드섬유전시홍보관 운영
 - 자카드 섬유 봉제교육장 지원 등

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
소공인복합센터 운영																					
유구섬유축제 행사지원																					
자카드 섬유제품 홍보 및 판촉 지원																					
지역연고산업 육성지원																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	2,585	301	557	709	709	309	
소공인복합센터 운영	2,050	200	450	600	600	200	
유구섬유축제 행사지원	489	93	99	99	99	99	
자카드 섬유제품 홍보 및 판촉 지원	46	8	8	10	10	10	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률	
연도별 이행률	%		100				42	
소공인복합센터 운영 (70%)	식	목표	4	1식(17.5)	1식(17.5)	1식(17.5)	1식(17.5)	50
		실적	2	1식(17.5)	1식(17.5)			
유구섬유축제 참여인원 (30%)	인원 (천명)	목표	30	7	7.5	7.5	8	23
		실적	7	7				

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,585	602	495	301	301	300	557	301	195	709			709			309		
국비	750						150			300			300					
도비																		
시비	1,835	602	495	301	301	300	407	301	195	409			409			309		
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
			2022.7.2.~7.3.(2일간) 7천여명 방문

3] 추진실적

① 소공인복합지원센터 운영

- 2022. 9. : 민간위탁 성과평가
- 2023. 1. : 민간위탁(한국섬유수마트공정연구원 / ~2025.12.)
 - ※ 2019. 9. : 구축사업 공모사업 선정 / 중소기업부, 충청남도, 공주시 협약 체결
 - 2020. 1. : 구축 및 운영 사업 실시
- 2023. 6. : 소공인특화지원센터 공모사업 응모

② 자카드 섬유제품 홍보 및 판촉 지원

- 2022. 11. : 홍보제품 제작을 위한 사전조사
- 2022. 12. : 제품 제작

③ 유구 섬유축제 행사지원

- 2023. 5. : 섬유축제 행사 계획 수립

V 향후 추진계획

① 소공인복합지원센터 구축 및 운영

- 2023. 7. : 유구 섬유특구 지정 추진계획 수립

② 자카드 섬유제품 홍보 및 판촉 지원

- 2023. 6. : 자카드 섬유제품 홍보물 사전 조사 및 제작

③ 유구 섬유축제 행사지원

- 2023. 7. : 유구섬유축제 추진 계획 확립
- 2023. 9. : 유구섬유축제 개최

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	6,000	6,000
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	40%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	소상공인지원팀장	담당자
	경제과	전경규(☎8280)	홍익표(☎8291)	유의종(☎8339)

I 공약개요

□ 목적

- 경기침체 및 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 소상공인의 카드수수료를 지원함으로써 경영 부담 완화와 자생력 증진 도모

□ 현황

- 코로나19 여파와 기준금리 상승 등으로 소상공인의 경영 여건이 악화되고 있음
- 상거래 현대화 등으로 신용카드 결제가 일반화되어 소상공인의 수수료 부담이 가중
- 소상공인에 단순 지원금 지급은 '폐업의 유예' 형태의 소극적 경영행태를 야기하는 부작용이 있음
- 매출액 증가에 따라 지원금도 증가함으로써 적극적으로 경영개선 노력을 이끌어내는 지원 정책 필요

□ 목표

- 공주시 소상공인 카드가맹점 카드수수료 지원

□ 기대효과

- 소상공인 경영 부담완화와 자생력 증진

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 2023년 소상공인 카드가맹점 카드수수료 지원

- 사업위치 : 공주시 관내 소상공인
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 1,500백만원 (시비 100%)
- 사업내용 : 2022년도 매출액 3억 이하 카드가맹점 중 관내 소상공인에 카드수수료 지원 (2022년 카드매출액의 0.5%, 최대 50만원 지원)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
온라인 접수 시스템 구축																					
국세청 사전 업무 협조 및 자료 요청																					연례 반복
신청 접수 및 지급																					연례 반복

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	6,000	-	1,500	1,500	1,500	1,500	
카드수수료 지원금	6,000	-	1,500	1,500	1,500	1,500	

※ 카드가맹점 우대수수료를 변동에 따라 사업비 변경 가능

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		5	35			40
소상공인 가맹점 카드수수료 지원	100	목표	100	5	55	20	20
		실적	40	5	35		

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	6000	1,500					1,500	1,500		1,500			1,500			1,500		
국비																		
도비																		
시비	6000	1,500					1,500	1,500		1,500			1,500			1,500		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

1 2023년 소상공인 카드가맹점 카드수수료 지원

- 2022. 9. 5. : 추진계획 수립
- 2022. 9. 8. : 온라인 시스템 구축 위한 홈페이지 기능개선 요구서 제출
- 2022. 10. ~ 2023. 3. : 공주시 소상공인 지원에 관한 조례 개정 추진(카드수수료 지원 명문화)
- 2023. 3. 23. : 카드수수료 지원사업 추진계획 수립
- 2023. 4. 20. ~ : 공주시 누리집 내 온라인 접수시스템 구축
- 2023. 4. 25. : 공주세무서 국세정보 요청 (협조 가능 회신)
- 2023. 6. 2. : 사업 공고
- 2023. 6. 5. : 접수 개시

V 향후 추진계획

1 2023년 소상공인 카드가맹점 카드수수료 지원

- 2023. 6. 30. : 접수 종료
- 2023. 7. ~ 9. : 대상자 확정 및 지원금 지급

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

- 2023. 3. 15. : 「공주시 소상공인 지원에 관한 조례」 일부개정

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input type="checkbox"/>	장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input checked="" type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	4,011	276	1,482	2,253	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input checked="" type="checkbox"/>	비해당 <input type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input type="checkbox"/>			임기 후 <input checked="" type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	15%				

주관부서	부서명	과장	교통행정팀장	담당자
	교통과	윤석봉(☎8481)	이진황(☎8491)	이진황(☎8491)
협력부서	부서명	과장	도로계획팀장	담당자
	도로과	박지동(☎8560)	고영석(☎8191)	장시영(☎8192)

I 공약개요

□ 목적

- 접근성 개선을 위한 광역연결교통망 확충으로 공주역 이용객 증진
- 공주역 주변 기반시설 확충을 통한 이용객 편의 향상

□ 현황

- 위치 : 이인면 신영리 일원, (시설) 연면적 5,273㎡, 건축면적 4,500㎡
- 역세권 접근성 및 주변 기반시설 부족으로 공주역 이용률 저조
 - 이용현황 : (정차) 일 51회, (이용인원) 500명/일, 연인원 계획 89,262명

□ 목표

- 공주역 활성화 전담 TF팀 신설 적극 대응 (행정지원과 협조)
 - 역세권개발사업 추진, 공주역 활성화 등에 관한 사항, 공공기관 유치활동, 인근 KTX역 신설 대응에 관한 사항
- 접근성 개선을 위한 기반시설(광역교통망 등) 구축·설치 추진
 - 국도지선(국도1호, 23호) 지정 및 신설, 공주터미널~공주역 BRT 2단계 구축
- 공주역 중심의 편익시설 운영 활성화 및 이용객 증대상품 운영
 - 테마역 조성, 새빛세미나실 활성화, 전시활동, 시티투어 및 KTX관광열차 상품운영
- 주요 역사 및 온라인 광고매체(SNS 등) 통한 공주역 활용 홍보

□ 기대효과

- 공주역 활성화 전담 TF팀 신설을 통한 적극적인 역세권개발사업 추진
- 광역연결교통망 확충 및 홍보 등으로 인한 공주역 이용객 증진

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 공주역 연계 시내버스 노선 운영

- 사업위치 : 공주역을 연계한 5개 노선
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 450백만원(도비 225, 시비 225) ※시내버스 재정지원
- 사업내용 : 공주역 이용객의 교통편의 도모

2 공공형 버스[공주역~계실 소방연구단지] 운영

- 사업위치 : 공주역~소방연구단지 간 직통노선
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 140백만원(국비 46, 도비 2, 시비 92)
- 사업내용 : 소방연구단지 교육생의 공주역 이용 교통편의 유도

3 공주역 문화관광 시민이용공간 정비사업

- 사업위치 : 공주역 주변
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 25백만원(시비)
- 사업내용 : 조경관리(관수, 시비, 제초 등)

4 주요 역사 및 온라인 광고매체 홍보

- 사업위치 : 주요 역사 및 온라인(SNS 등)
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 20백만원(도비 10, 시비 10)
- 사업내용
 - 온라인 SNS 활용 광고 : 블로그, SNS 등 광고제작 및 홍보
 - 주요 역사 매체 광고 : 주요 역사 벽면 광고

5 공주역 이용객 대상 모니터링 실시

- 사업위치 : 이인면 신영리 일원
- 사업기간 : 매년 11월중
- 사업비 : 12백만원(시비)
- 사업내용 : 공주역 이용목적, 불편사항, 활성화 방안 등에 대한 설문조사

⑥ [연계사업] 행복도시(국도32호)~공주 탄천(국도40호) 연결도로 개설 [행복청 시행사업]

- 사업위치 : 반포면 마암리(국도32호) ~ 공주역 ~ 탄천면 삼각리(국도40호)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2032년(10년간)
- 사업비 : 4,447.2억원(국 3,335, 지방 1,111, 시 1.2)
- 사업량 : 연결도로 L=22.1km(4차로 신설)
- 사업내용 : 행복도시, 논산 등 인접 도시권과 KTX공주역의 접근성 향상을 위한 광역 연결도로망 구축

⑦ [연계사업] 충청내륙철도 건설 [충청남도 시행사업]

- 사업위치 : 서산공항 ~ 충남혁신도시 ~ 공주역 ~ 계룡시 ~ 서대전
- 사업기간 : 2025년 ~ 2035년
- 사업비 : 25,360억원(국비)
- 사업량 : 단선전철 110.6km
- 사업내용 : 지역 간 접근성 향상을 위한 충청권 철도망 구축

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공주역 연계 시내버스 노선 운영																					
공공형 버스(공주역~계실 소방 연구단지) 운영																					
공주역 문화관광 시민이용공간 정비																					
주요 역사 및 온라인 광고매체 홍보																					
공주역 이용객 대상 모니터링 실시																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	3,991	661	647	667	672	672	672
공주역 연계 시내버스 노선 운영	2,700	450	450	450	450	450	450
공공형 버스(공주역~계실 소방 연구단지) 운영	840	140	140	140	140	140	140
공주역 문화관광 시민이용공간 정비	159	19	25	25	30	30	30
주요 역사 및 온라인 광고매체 홍보	220	40	20	40	40	40	40
공주역 이용객 대상 모니터링 실시	72	12	12	12	12	12	12

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%			100	20			15
공주역 연계 시내버스 노선 운영	노선	목표	20	5	5	5	5	
		실적	5	5	5			
공공형 버스 (공주역~계실 소방연구단지) 운영	노선	목표	4	1	1	1	1	
		실적	1	1	1			
공주역 문화관광 시민이용공간 정비	횟수	목표	4	1	1	1	1	
		실적	1	1				
주요 역사 및 온라인 광고매체 홍보	노출 건수	목표	28.8백만	7.2백만	7.2백만	7.2백만	7.2백만	
		실적	7.2백만	7.2백만				
공주역 이용객 대상 모니터링 실시	인원	목표	4,600	1,000	1,100	1,200	1,300	
		실적	1,000	1,000				

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	3,991			661	661	599	647	857	198	667			672			1,344		
국비	276			46	46	42	46	50		46			46			92		
도비	1,472			247	247	227	237	201		247			247			494		
시비	2,243			368	368	330	364	606	198	374			379			758		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
-	-	1(공주역 이용객 모니터링)	1(온라인 광고)

3 추진실적

1 행복도시(국도32호)~공주 탄천(국도40호) 연결도로 개설 [행복청 시행사업]

- '22. 07. ~ '23. 05. : 사전 예비타당성조사 연구용역 추진
- '23. 02. : 예비타당성 조사 대상사업 신청(기재부)
- '23. 05. : 예비타당성 대상 선정(기재부)

2 충청내륙철도 건설 [충청남도 시행사업]

- '21. 09 ~ '23. 12. : 사전타당성조사 연구용역 추진

3 공주역 연계 시내버스 노선 운영

- 2023. 01. ~ 12. : 공주역을 연계한 5개 노선 운행 중

순 번	노선번호	기 점	경유지	종 점	비 고
1	200	종합터미널	금학동-이인-복룡	공주역	12회/일 운행
2	201	산성동	오곡동	공주역	5회/일 운행
3	202	산성동	오곡동-공주역	탄천산단	2회/일 운행
4	205	공주역	화현-경천-신원사-하대-중장	갑사	1회/휴무일 운행
5	206	공주역	화현-경천-신원사-하대-중장-갑사	동학사	2회/휴무일 운행

4 공공형버스(공주역~계실 소방연구단지) 운영

- 2023. 01. ~ 12. : 공주역~계실 소방연구단지 노선 운행

5 공주역 문화관광 시민이용공간 정비사업

- 2022. 02. ~ 10. : 착공 및 준공
- 2023. 05. : 착공

6 주요 역사 및 온라인 광고매체 홍보

- 2022. 05. ~ 11. : 온라인 광고(SNS 등) 추진
- 2022. 09. ~ 10. : 주요 역사(용산역, 광주송정역) 벽면광고 추진

7 공주역 이용객 대상 모니터링 실시

- 2022. 11. ~ 12. : 공주역 이용객 대상 모니터링 추진

V

향후 추진계획

① 행복도시(국도32호)~공주 탄천(국도40호) 연결도로 개설 [행복청 시행사업]

- '24년도 : 예비타당성 조사 시행(KDI) 및 대상사업 확정(기재부)
- '25년도 : 사업비(국비) 확보 및 사업추진

② 충청내륙철도 건설 [충청남도 시행사업]

- '24년도 : 관계기관 협의 및 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의
- '25년도 : 제5차 국가철도망 구축계획 확정·고시 및 사업추진

③ 공주역 문화관광 시민이용공간 정비사업

- 2023. 10. : 준공

④ 주요 역사 및 온라인 광고매체 홍보

- 2023. 06. ~ 10. : 온라인 광고(SNS 등) 추진

⑤ 공주역 이용객 대상 모니터링 실시

- 2023. 10. ~ 11. : 공주역 이용객 대상 모니터링 추진

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	2,700	2,700
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	40%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	교통안전팀장	담당자
	교통과	윤석봉(☎8481)	류영호(☎8501)	함충훈(☎8502)

I 공약개요

목적

- 공주시 공동주택지 내 인구밀집으로 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성사업

현황

- 공동주택지 밀집지역 내 공영주차장이 부족함
 - 불법 주정차 증가로 단속을 강화하고 있으나 공영주차장이 적어 불편 호소
- 공동주택지 인근 공영주차장 조성에 적합한 부지 조사중
 - 월송동 629번지(A=1,271.4m²) 매입 완료(17억)
 - 반죽동 대우아파트 인근 공영주차장 추진을 위한 예산확보 계획(10억)

목표

- 공영주차장 조성 2개소, 설치면수 80면

기대효과

- 공동주택지 밀집지역 내 불법주정차를 공영주차장으로 유도하여 안전사고를 예방하여 시민들의 삶의 질 향상

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 월송지구 임시주차장 조성사업

- 사업위치 : 월송동 629번지 일원
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2022. 12.
- 사업비 : 17.5억원(매입비 17 공사비5)
- 사업내용 : 임시주차장 조성/ A=1,271.4㎡/ 50면

2 반죽 무령로 공영주차장 조성사업

- 사업위치 : 반죽동 94-4번지 외 1필지 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 10억(보상비 7억, 공사비 3억)
- 사업내용 : 공영주차장 조성/ A=719.1㎡/ 25면

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
월송지구 임시주차장 조성사업																					
보상 및 공사 추진																					
반죽 무령로 공영주차장 조성사업 공유재산심의 및 협의																					
보상 및 공사 추진																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	2,700	1,700	1,000				
월송지구 임시주차장 조성사업	1,700	1,700	-	-	-	-	
반죽 무령로 공영주차장 조성사업	1,000	-	1,000	-	-	-	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						40
공동주택지 주차장 확보	면수	목표	80	50	30		
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,700			1,700	1,700	1,700	1,000	1,500										
국비																		
도비																		
시비	2,700			1,700	1,700	1,700	1,000	1,500										
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

1 월송지구 임시주차장 조성사업

- 2022. 7. : 월송지구 주차장 부지 관련 필지정보 등 협의 요청(공주시 → 한국토지주택공사)
- 2022. 7. : 필지정보 회신(한국토지주택공사 → 공주시)
- 2022. 9. : 토지매입 행정절차 추진 요청(공주시 → 한국토지주택공사)
- 2022. 11. : 토지매입 계약 완료 및 토지대금 지급(17억) / 실시설계용역 발주
- 2023. 1. : 공사발주
- 2023. 3. : 공사중지(경작자로 인한 공사중지)
- 2023. 5. : 공사중지 해제

② 반죽 무령로 공영주차장 조성사업

- 2022. 9. : 공유재산 심의안건 제출(회계과)
- 2023. 2. : 사업계획 변경에 따른 공유재산 심의 부의안건 제출(회계과)
- 2023. 4. : 편입대상지 보상금 사정결의
- 2023. 5. : 보상협의 통보

V

향후 추진계획

① 월송지구 임시주차장 조성사업

- 2023. 6. : 공사준공

② 반죽 무령로 공영주차장 조성사업

- 2023. 6. ~ 7. : 토지보상금 지급(571백만원)
- 2023. 8. : 실시설계용역 발주
- 2023. 9. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input checked="" type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	47,298	23,649		23,649	
연계여부	국정과제 <input checked="" type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	80%				

주 관 부 서	부 서 명	과 장	도로시설팀장	담당자
	도로과	박지동(☎8560)	정종찬(☎8386)	권용덕(☎8387)

I 공약개요

□ 목적

- 행복도시와 공주시간 대중교통 접근성 강화를 통해 공주의 역사 문화자원, 교육, 행정 중심의 구도심으로 접근을 위해 증가되는 교통량에 능동적 대응
- 행복도시-공주 광역 BRT사업과 연계 대중교통 접근성 개선 및 체계적인 교통망 수립

□ 현황

- 문화재청 문화재현상변경 재심의 조건부 통과(2022.8.12.)에 따라 실시설계, 각종 영향 평가 등 행정절차 본격 재착수
- 문화재현상변경허가 조건 이행을 위하여 관계전문가 자문위원회를 구성 교량디자인 자문 추진 중

□ 목표

- 제2금강교 임기 내 착공

□ 기대효과

- 노후 금강교 보호 및 상습 교통정체 해소
- 행복도시~공주 광역 BRT사업과 연계 대중교통 접근성 개선 및 상생발전 도모

II 사업 계획

1 공약사업 개요

□ 행복도시~공주 3구간 도로건설(제2금강교)

- 사업위치 : 공주시 금성동 68-1 ~ 신관동 495-102 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2026년
- 사업비 : 47,298백만원(국 23,649, 시 23,649)

○ 사업내용

- 교량가설 : L= 513.7m, B= 9.9m(2차로) ~ 12.9m(3차로-신관측 포켓차로)
- 접속도로 : L= 306.3m

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시설계																					
착공																					
교량가설																					
준공																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	47,298	5,700	9,886	8,102	11,806	11,804	
행복도시-공주 3구간 도로건설(제2금강교)	47,298	5,700	9,886	8,102	11,806	11,804	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%			80			80
실시설계 및 공사 착공	식	목표	1	1			
		실적					

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	47,298	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	9,886	9,886		12,402			11,806			11,804		
국비	23,649	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	4,543	4,543		6,201			5,903			5,902		
도비																		
시비	23,649	300	300	300	300	300	5,343	5,343		6,201			5,903			5,902		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	1		1

- 2019. 03. 18. : 외부전문가 자문단 구성(9명)
- 2022. 08. 16. : 제2금강교 문화재현상변경허가 조건부 통과, 2023년 착공, 2026년 준공

3 추진실적

□ 제2금강교 건설사업

- 2014. 11. : 제2금강교 국토교통부 광역교통개선대책(2차) 변경 반영
- 2017. 04. : 기본 및 실시설계용역 착수(행복청)
- 2017. 08. 01. : 업무협약 (공주시 ↔ 행정중심복합도시건설청)
- 2020. 06. 10. : 문화재 현상변경 심의 → 조건부 통과(2차로로 축소, 현 금강교와 동일 높이)
- 2021. 07. 14. : 하천점용허가 신청 → 보완(홍수위 관리기준에 맞도록 교량계획고 상향)
- 2021. 08. 04. : 하천점용허가 완료(허가번호: 제2021-82호)
- 2021. 11. 16. : 세계유산센터 유산영향평가 협의 완료
- 2022. 03. ~ 07. : 문화재 현상변경 재심의를 위한 사적분과위원회 3차 자문 실시
- 2022. 08. 12. : 제2금강교 문화재 현상변경 재심의 조건부 통과
- 2022. 09. 15. : 문화재현상변경 조건부 이행을 위한 관계전문가 자문위원회 구성(5인)
- 2022. 10. 05. : 교량디자인 관계전문가 자문회의(1회차)
- 2022. 11. 07. : 문화재지표조사 협의 완료
- 2022. 11. 09. : 소규모환경영향평가 협의 (금강유역환경청)
- 2022. 11. 25. : 소규모재해영향평가 협의 (시민안전과)
- 2022. 12. 05. : 유네스코 세계유산센터 유산영향평가 최종보고서 제출
- 2022. 12. 13. : 문화재현상변경 조건부 관련 교량(난간) 디자인 관계전문가 자문 완료
- 2023. 01. 17. : 소규모재해영향평가 협의 완료
- 2023. 03. 13. : 소규모환경영향평가, 설계VE, 설계안전성 검토, 기술자문, 금성삼거리 회전교차로 변경을 위한 문화재 및 하천점용협의 완료
- 2023. 04. 28. : 실시설계 완료
- 2023. 05. 16. : 조달청 계약 의뢰

V 향후 추진계획

□ 제2금강교 건설사업

- 2023. 07. : (행복청) 조달청 낙찰자 선정 및 도급사 선정
- 2023. 08. : (행복청) 공사 착공
- 2026. 12. : (행복청) 공사 완료

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input checked="" type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	3,844	710	860	1,324	950
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	15%				

주 관 부 서	부 서 명	과 장	임산소득팀장	담당자
			류기석(☎8423)	박채윤(☎8426) 황보민(☎8687)
산림공원과	우공식(☎8401)	밤연구팀장	담당자	
		백용해(☎8846)	송선욱(☎8847) 허진이(☎8239)	

I 공약개요

□ 목적

- 공주밤의 고품질화로 재배농가 소득 증대 도모 및 경쟁력 강화
- 공주시에서 생산되고 품질이 우수한 알밤과 밤 가공상품에 「공주알밤 공동브랜드」를 적용하고 품질관리로 공주알밤의 경쟁력 강화

□ 현황

- 22년 산림소득분야 지원사업 추진
 - 밤 생산기반 예산 지원(8개사업, 760백만원, 478ha)
 - 비료 지원 사업(1회 추경, 150백만원, 시비 100%) 추가 지원
- 공주밤, 정안밤 등이 지리적표시 단체표장으로 등록되어 있으나 해당 단체 구성원만 사용할 수 있으며, 공주시 전체 밤산업 차원의 공동브랜드는 없는 상황

□ 목표

- 품종별 수확관리 및 생산자 실명제 도입, '23년 산림소득분야 지원사업 예산 확대 편성
- 공주알밤 공동브랜드 디자인(BI) 개발, 운영조례 제정, 특허청 출원.등록, 전담인력 배치 (브랜드 운영 및 품질관리)

□ 기대효과

- 밤 생산기반 취약 부분 보조사업 확대 지원으로 품질 개선 및 효율성 향상
- 공주알밤 공동브랜드를 통한 적극적 마케팅과 품질관리로 밤산업 활성화에 기여

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 공주밤 품질개선

- 사업위치 : 공주시 일원
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
 - 사업비
 - 보조사업 : 500백만원(국·도·시 + 자부담) * 매년 사업으로 매년 사업비 확보
 - 연구용역 : 150백만원(품종개발 기반 150백만원)
 - 재배교육 : 10백만원(년 2회 5년간)
 - 사업내용
 - 공주밤 품질개선을 위한 생산기반 확충(유기질비료, 밤토양개량제 지원 등)
 - 공주지역 고유의 공주밤 품종개발을 위한 기반 마련(연구용역)
 - 전문가를 초빙하여 밤재배 임업인들 교육 실시
- ※ 품종별 수확관리 : 2023년 수매처별로 품종별 수확량 조사 후 정책 등에 반영 예정

2 공주알밤 공동브랜드 개발 및 운영

- 사업위치 : 공주시 일원
- 사업기간 : 2022. 10월 ~ 2024년(계속)
- 사업비 : 494백만원 *브랜드 홍보, 지원(포장재) 사업(150백만원)은 매년 사업비 확보
- 사업내용
 - 공동브랜드 디자인(BI) 개발
 - 특허청에 공동브랜드 상표 출원·등록
 - 공동브랜드 운영 조례·시행규칙 제정
 - 공동브랜드 운영 및 품질관리 전담인력(공무원) 배치 (*행정지원과 인사팀 협조)
 - 공동브랜드 운영(알밤가공상품 및 원물)에 순차적 적용 및 품질관리

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공주밤 품질개선																					
연구용역(밤 품종개발 기반)																					
BI개발, 상표등록, 조례제정, 전담인력 배치																					
공동브랜드 운영																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	3,844	522	672	850	900	900	
공주밤 품질개선	3,200	500	600	650	700	750	
연구용역(밤 품종개발 기반)	150		50	50	50		
공주알밤공동브랜드 개발 및 운영	494	22	22	150	150	150	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							15%
친환경임산물 재배관리	ha	목표	1,460	270	340	400	450	50
		실적	910	280	630			
밤 생산기반조성 (노령목·수확망)	명	목표	295	55	70	80	90	50
		실적	149	58	91			
밤재배 교육	회	목표	6		2	2	2	17
		실적	1		1			
연구용역(밤 품종개발 기반)	식	목표	1				1	
		실적						
공동브랜드 BI 개발	식	목표	1		1			
		실적						
공동브랜드 상표 출원·등록	식	목표	1			1		
		실적						
공동브랜드 운영조례 및 시행규칙 제정	식	목표	1		1			
		실적						
공동브랜드 운영	식	목표	1			1		
		실적						

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	3,844	569	525	522	569	525	672	672	670	850			900			900		
국비	710	113	113	110	113	113	135	135	180	145			155			165		
도비	860	147	147	140	147	147	165	165	150	175			185			195		
시비	1,324	159	115	150	159	115	225	225	150	318			333			298		
민자	950	150	150	122	150	150	147	147	190	212			227			242		

2] 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
		1	

- 공주알밤 공동브랜드 개발 관련 설문조사
 - 조사일시 : 2023 .1. 19.(목) 13:30 ~ 15:00 / 장소 : 농업회관 대강당
 - 조사대상 : 임업인, 임업관련 단체 및 법인, 산림분야 종사자 등 180명
 - 조사내용 : 공동브랜드 품질관리, 신청대상, 참여자 지원사업, 건의사항 등

3] 추진실적

1] 공주밤 품질개선

- 친환경임산물 재배관리(유기질비료, 밤 토양개량제)
 - 2022. 1. ~ 12. : 보조사업 완료 및 지급(1.1억, 280ha)
 - 2023. 6. : 보조사업 완료 및 지급(2억, 630ha)
- 생산기반 조성(밤 노령목 관리, 밤 수확망)
 - 2022. 1. ~ 12. : 보조사업 완료 및 지급(3.9억, 58명)
 - 2023. 5. : 보조사업 완료 및 지급(3억, 91명)

2] 공주알밤 공동브랜드 개발 및 운영

- 공주알밤 공동브랜드 개발 관련 설문조사 : 2023. 1월
- 공주알밤 공동브랜드 디자인 개발용역 발주 : 2023. 2월
- 공주알밤 공동브랜드 상표권 컨설팅 및 출원 용역 발주 : 2023. 3월

V 향후 추진계획

1] 공주밤 품질개선

- 2023. 5월 ~ 12월 : 유기질비료 외 24개 지원사업 완료 및 보조금 지급 * 매년 지속적인 사업
- 2023. 10월 ~ 2025. 12월 : 공주지역 고유의 공주밤 품종개발을 위한 기반 마련 연구용역 완료
 - 2026. 1월 ~ : 공주밤 품종개발 착수
- 2023. ~ 2025 : 년 2회 밤재배에 관한 교육 실시

2] 공주알밤 공동브랜드 개발 및 운영

- 2023. 5월 ~ 2023. 8월 : 공동브랜드 디자인(BI) 용역 추진
- 2023. 5월 ~ 2023. 11월 : 공동브랜드 상표권 컨설팅 및 출원 용역 추진
- 2023. 6월 ~ 2023. 12월 : 공주알밤 품질인증체계 구축 연구용역 추진
- 2024. 1월 ~ 2024. 3월 : 공동브랜드 운영 조례·시행규칙 제정
- 2024. 4월 ~ 2025. 6월 : 특허청에 공동브랜드 상표 출원·등록
- 2025. 1월 : 공동브랜드 운영 및 품질관리 전담인력(공무원) 배치 (*행정지원과 인사팀 협조)
- 2025. 6월 ~ : 특허청 등록 후, 공동브랜드 운영(알밤가공상품 및 원물)에 순차적 적용 및 품질관리

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input checked="" type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	2,451		4 5	2,361	4 5
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	22%				

주관부서	부서명	과장	밤연구팀장	담당자
			백용해(☎8846)	허진이(☎8239) 송선욱(☎8847)
산림공원과	우공식(☎8401)	임산소득팀장	담당자	
		류기석(☎8423)	박채윤(☎8426)	

I 공약개요

□ 목적

- 전국 최고의 명성에 걸맞는 공주알밤·가공상품의 우수성 홍보 및 판매촉진 기여
→ 공주시 밤 생산농가 소득증대 및 밤가공 경영체의 매출증진
- 공주시 밤 생산농가·체험농가, 가공식품 기업, 로컬푸드 매장, 지역 상권 등을 연계한 공동마케팅 추진을 통한 밤 가공·유통활성화 및 시너지 창출

□ 현황

- 공주밤 : 대한민국 **최초** 밤 지리적표시제(PGI) 등록 (제4호, 2006년)
- 밤 생산농가 : **2,041**가구 (재배면적 5,802ha, 생산량 6,528톤, 소득액 159억 원)
- 지속적 생산량과 소득액 감소 (원물 판매 및 원료공급 중심으로 부가가치화 미흡)
- 밤 가공식품 기업체 : **20**개 (매출 186억 원, 고용인원 110명) <2021년 기준>
- 다수의 기업체의 열악한 경영·재무상태 (판로 어려움 호소)
- 밤 소재 농촌체험 자원 : **26**농가, **1**개 마을 (체험객 81천명, 직거래 549백만원)

□ 목표

- **공주알밤센터 운영 활성화**
- 2023 공주알밤상품 입점 경영체 매출 전년대비 10% 상승, 공주알밤센터 방문객 만족도조사 80% 이상, 공주알밤센터 SNS 계정생성, 서비스 강화 교육 분기별 1회 추진
- **공주알밤박람회 개최**
- **축제 직거래장터 운영**
- 공주지역 대표 축제(군밤축제, 백제문화제)를 통한 직거래 장터 운영 2회
- **임산물 TV홈쇼핑 판매 지원**

□ 기대효과

- 공주밤을 활용한 다양한 마케팅 추진으로 공주밤산업 활성화 및 지역경제 활성화에 기여
- 공주밤 가공식품 경영체 25개소, 매출 300억 원 달성(고용창출 210명)

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 공주알밤센터 운영

- 사업위치 : 금성동 208-1(부지 400㎡, 건축 244㎡)
- 공간구성 : 1층 132㎡ (전시·홍보관), 2층 99㎡ (알밤카페·체험시설)
- 운영방식 : 행정직영 (근무자 2명)
- 사업기간 : 2022. 09. ~ 2024. 09.
- 사업비 : 915백만원(도 750, 시 165)
- 사업내용 :
 - 공주알밤, 밤가공제품 전시·홍보·판매(오프라인)
 - 조형물 설치를 통한 포토존 제작
 - 공주알밤센터 시그니처 대표 상품(메뉴) 개발
 - 체험프로그램 운영

2 공주알밤박람회 개최 추진

- 사업위치 : 공주시 일원
- 사업기간 : 2023. ~
- 사업비 : 200백만원(시 200)
- 사업내용
 - 공주알밤을 홍보하고 지역과 관련된 산업의 선진화와 경쟁력 강화를 위한 박람회개최

3 축제 직거래장터 운영

- 사업위치 : 공주시 일원
- 사업기간 : 2022. ~ (공주지역 대표 축제 기간 내 : 백제문화제, 군밤축제 등)
- 사업내용
 - 공주지역 축제를 활용하여 방문객에게 공주알밤을 홍보하고 직접 판매함으로써 밤 판매량과 임가 소득 증대 도모

④ 임산물 TV홈쇼핑 판매 지원사업

- 사업기간 : 2023. 4. ~
- 사업비 : 35,714천원(도비 7,144, 시군비 21,428, 자부담 7,142)
- 사업내용
 - TV홈쇼핑 진입 장벽이 높은 임산물 및 가공제품의 방송지원을 통해 임업인·생산자들의 신규소득 증대 기여

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공주알밤센터 운영																					
공주알밤박람회 개최 계획수립																					
박람회 개최																					
축제 직거래장터 운영																					
임산물 TV홈쇼핑 판매 지원사업																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	2,451	57	485	585	653	671	
공주알밤센터운영활성화	1,100	-	250	250	300	300	
공주알밤박람회 개최 추진	1,122	22	200	300	300	300	
임산물 TV홈쇼핑 판매 지원사업	229	35	35	35	53	71	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							22%
밤 가공식품 매출액 - 전년대비 성장율	식	목표	매년 10%	10%	10%	10%	10%	25
		실적	10%	10%				
공주알밤박람회 개최 추진	식	목표	3		1	1	1	
		실적						
축제 직거래장터 운영	식	목표	7	1	2	2	2	28
		실적	2	1	1			
임산물 TV홈쇼핑 판매 지원사업	식	목표	9	2	2	2	3	33
		실적	3	2	1			

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,451	57		57	57	57	485	430	174	585			653			671		
국비																		
도비	45	7		7	7	7	7	4	4	7			10			14		
시비	2,361	43		43	43	43	471	423	167	571			633			643		
민자	45	7		7	7	7	7	3	3	7			10			14		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

1 공주알밤센터 운영

- 2022. 4. ~ 6. : 건축공사 준공, 운영계획 수립, 입점상품 공개모집, 카페운영사 계약
- 2022. 7. ~ 9. : 운영조례안 제정, 인테리어 공사, 무인주문판매기 제작, 인력채용
- 2022. 09. 29. : 개소식, 운영 개시
- 2022. 10. : 제68회 백제문화제 연계 공주알밤센터 홍보
- 2022. 11. : 온·오프라인 홍보, 판촉행사 및 주말 직거래장터 운영

2 공주알밤박람회 개최 추진

- 2022. 9. : 공주알밤박람회 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 발주
- 2023. 3. 29. : 수요간담회(공주국제알밤박람회로 추진)
- 2023. 4. 03. : 시장님대면보고 ⇨ 전문조직구성으로 2024년 겨울공주군밤축제부터 박람회로 명칭 변경 추진 지시(행정지원과 관련내용 협의)

3 축제 직거래 장터 운영

- 2023. 1. : 제6회 겨울공주 군밤축제 알밤홍보관 및 직거래장터 운영

4 임산물 TV홈쇼핑 판매 지원사업

- 2023. 1. : 2023년도 사업 신청 · 접수 완료(1개소)
- 2023. 2. : 2023년도 대상사 선정(1개소)
- 2023. 4. : 2023년도 사업 완료

V

향후 추진계획

① 공주알밤센터 운영

- 2023. 6. ~ 9. : 공주알밤센터 대표 메뉴(상품) 개발
- 2023. 5. ~ 12. : 공주알밤센터 체험프로그램 진행

② 공주알밤박람회 개최 추진

- 2023. 7. : 공주알밤박람회 추진 전담 조직 구성(행정지원과 협조)
 - 2023. 8. ~ 12. : 겨울공주군밤축제 ⇨ 공주알밤전국박람회(Pre-Expo)로 명칭 변경 추진
- ※ 【업무분담】산림공원과 : 주제학술관, 산업관 추진 예정

구분	세부내용
주제·학술관	(추진방향) 공주알밤의 발전과 정보교류를 위한 통합의 장 ○ 공주알밤의 기원, 역사, 사계절, 우수성 ○ 공주알밤의 영양학적, 기능성 ○ 밤관련 특허, 논문 소개 ○ 공주시 지식재산권 현황, 공주알밤 브랜드 소개
전시·체험관	(추진방향) 공주알밤산업 미래 발전을 위한 산업전시 ○ 밤품종, 묘목 전시 ○ 공주알밤 생산기계(방제기,수집기,중량선별기,검불제거기,칼집기,박피기)전시 ○ 공주알밤 가공상품 전시·시식 ○ 공주시 지식재산권 현황, 공주알밤 브랜드 소개
산업관	(추진방향) 공주알밤의 실질적인 성과의 비즈니스 장 ○ 공주알밤가공상품 품평회, 구매상담회(국내,국외 바이어초청) ○ 공주알밤 라이브커머스

- 2024. : 공주알밤전국박람회 추진, 국제박람회 개최 신청(농림부)
- 2025. : 공주알밤전국박람회 추진
- 2026. : 공주국제알밤박람회 추진

③ 축제 직거래장터 운영

- 공주 지역 축제 시기에 알밤·알밤가공제품 판매 부스 운영

④ 임산물 TV홈쇼핑 판매 지원사업

- 2024. 2. ~ 3. : 심사 및 사업자 선정
- 2024. 4. ~ 12. : 사업시행

VI

자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 공주알밤센터 관리 운영 조례 》 [2022.09.27.]

- 주요내용 : 공주알밤센터의 기능, 직영 및 위탁, 운영위원회 등 세부운영에 관한 사항을 정함

신규여부	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	23,817	6,227,907 9,283 6,005
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	27.3%

주 관 부 서	부서명	과 장	원예특작팀장	담당자
	농업정책과	홍성현(☎3410)	안영희(☎3431)	장정민(☎3433)
협 력 부 서	부서명	과 장	역량개발팀장	담당자
	농촌진흥과	김희영(☎3510)	임재철(☎3516)	유재은(☎3518)
	부서명	과 장	소득작물팀장	담당자
	기술보급과	김경희(☎3540)	유병관(☎8950)	김수환(☎8948)

I 공약개요

목적

- ICT 시설·장비 보급을 통해 농작물 품질 및 생산성 향상으로 농가 소득 증대
- 농작물의 최적화된 생육조건 제공하고 고품질의 농작물 생산

현황['22년기준 지원내역]

- 지역특화단지 육성 109농가, 40ha
- 생산시설 보완 53농가, 17.7ha
- ICT 융복합 확산 6농가, 3ha

목표

- 시설원예 임대형 스마트팜 조성 2.5ha
- 매년 스마트팜 및 현대화시설 확대 26.5ha

기대효과

- 시간적·공간적 제약 탈피로 여유시간 향상 및 삶의 질 개선, 우수 신규 인력의 농촌 유입 가능성 증대
- 노동·에너지 등 투입 요소의 최적 사용을 통해 농업의 경쟁력을 높이고 미래성장 산업 육성

II 사업 계획

1 공약사업 개요

- 사업위치 : 공주시 일원
- 사업기간 : 2022. 2. ~ 2026년(계속)

구분	추진 내용	총사업비 (백만원)	주요 내용	비고
계		23,818		
임대형 스마트팜	부지 매입비	1,100	부지매입 1.7ha	
	시설원에 임대형 스마트팜 단지 조성사업	10,000	스마트 원예단지 조성 2.5ha	
지역특화 단지 육성	지역특화단지 육성 시설하우스 지원사업	4,800	노후 온실 개축 및 시설 개선	
생산시설 보완	원예특용작물 생산시설보완	1,250	양액재배시설 등 생산시설 현대화	
	농업에너지 이용 효율화 지원	1,115	에너지절감시설 설치 지원	
	시설원에 현대화	295	관수관비, 환경관리 등 생산시설 현대화	
ICT 융복합 확산	ICT 융복합 확산사업	1,133	스마트팜 시설 지원	
	청년농 맞춤형 스마트팜 지원	1,200	스마트팜 신축 지원 (만 18~39세 청년농 대상)	
	중소원예농가(가족농) 스마트팜 보급지원	2,925	비닐온실 신축 + ICT융복합시설 + 양액재배시설	

2 사업별 추진일정

구분	세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
임대형 스마트팜	공모신청 및 부지매입																					
	투자심사																					
	설계 및 조성 공사																					
	청년농 선발 및 운영																					
그 외 사업	공모(공고) 및 심의																					
	교부결정																					
	현장점검 및 정산																					

③ 사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	23,818	2,304	8,703.5	7,603.5	2,603.5	2,603.5	
임대형 스마트팜	11,100	-	6,100	5,000	-	-	
지역특화단지 육성	4,800	960	960	960	960	960	
생산시설 보완	2,660	532	532	532	532	532	
ICT 융복합 확산	5,258	812	1,111.5	1,111.5	1,111.5	1,111.5	

Ⅲ 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률							27.3%
내년도 예비사업자 모집	회	목표	4	1	1	1	25
		실적	1	1			
임대형 스마트팜 준공	식	목표			1		30
		실적					
지역특화단지 육성	ha	목표	40	10	10	10	37.5
		실적	15	15	-	-	
생산시설 보완사업	ha	목표	60	15	15	15	26.7
		실적	16	16	-	-	
ICT 융복합 확산사업	ha	목표	7.5	1.5	2	2	17.3
		실적	1.3	1.3	-	-	

Ⅳ 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	23817	23817		23034	23034		87034			76034			26034			26034		
국비	622	622		124.4	124.4		124.4			124.4			124.4			124.4		
도비	7,907	7,907		171	171		3,634			3,634			234			234		
시비	9,283	9,283		879	879		3,726			2,626			1,026			1,026		
민자	6,005	6,005		1,129	1,129		1,219			1,219			1,219			1,219		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
			민간 전문가 자문 2회

- 2021. 08. 18. : 스마트팜 ICT융복합 확산사업 컨설팅 실시 / 농림수산물교육문화정보원 주관
- 2021. 12. 30. : 시설원예 스마트팜 사업만족도 설문조사
- 2022. 04. 21. : ICT 융복합 지원사업 대상자 선정심의·자문 / 원예·식품산업 분과위원회

3 추진실적

1 시설원예 임대형 스마트팜 단지 조성사업

- 2022. 11. 29. : 공모 선정
- 2022. 12. 14. : 대상토지 감정평가
- 2023. 04. 07. : 한국농어촌공사 공주지사 위(수)탁 협약
- 2023. 04. 13. : 재정투자심사 의뢰
- 2023. 04. 19. : 토지매입완료, 문화재 지표조사
- 2023. 05. 26. : 지방재정 대규모 투자 심사 조건부 승인

2 지역특화단지 육성

- 2022. 07. ~ 08. : 지역특화단지 육성 시설하우스 지원사업 교부결정(109농가, 40ha)
- 2022. 09. : 2023년 지역특화단지 육성 시설하우스 지원사업 수요조사
- 2022. 10. ~ 12. : 완료 농가 현장 점검 및 정산
- 2023. 04. 19. : 지역특화단지 육성 시설하우스 지원사업 교부결정(69농가, 24ha)

3 생산시설 보완

- 2022. 04. 21. : 2022년 시설원예 현대화 사업 교부결정(5농가, 1.6ha)
- 2022. 05. 02. : 2022년 농업에너지이용 효율화 지원사업 교부결정(8농가, 4.6ha)
- 2022. 07. ~ 08. : 2022년 원예특용작물 생산시설 보완사업 교부결정(40농가, 11.5ha)
- 2022. 09. : 2023년 원예특용작물 생산시설 보완사업 수요조사
- 2022. 09. : 2023년 농업에너지 이용 효율화, 시설원예 현대화 사업 예비사업자 선정
- 2022. 10. ~ 12. : 완료 농가 현장 점검 및 정산
- 2023. 03. 15. : 2023년 시설원예 현대화 품질개선사업 교부결정(6농가, 2.6ha)
- 2023. 03. ~ 04. : 2023년 농업에너지이용 효율화 지원사업 교부결정(6농가, 2.5ha)
- 2023. 4. 19. : 2023년 원예특용작물 생산시설 보완사업 교부결정(8농가, 2.4ha)

4 ICT 융복합 확산

- 2022. 05. 10. : 2022년 ICT융복합 스마트팜 시설보급 교부결정(2농가, 1.3ha)
- 2022. 05. 23. : 2022년 중소원예농가(가족농)스마트팜 보급지원사업 교부결정(3농가, 0.7ha)
- 2022. 07. 28. : 2022년 스마트폰 자동제어시스템 구축사업 교부결정(1농가, 1ha)
- 2022. 09. : 2023년 ICT융복합 확산사업 사전컨설팅 및 예비사업자 선정
- 2022. 10. : 완료 농가 현장 점검 및 정산
- 2023. 06. : 중소원예농가(가족농) 스마트팜 보급지원사업 교부결정 (2농가, 0.6ha)

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	19,556 9,778 1,760 6,062 1.956
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	100%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	농업지원팀장	담당자
	농업정책과	홍성현(☎8701)	이서복(☎8707)	고운이(☎8723)

I 공약개요

목적

- 농업재해 발생 시 농작물 피해를 보상하는 농작물 재해보험의 보험료를 지원하여 농업 경영안정과 농가 부담을 줄이고자 함

현황

- 2022년도 농가 부담률 10% 감경('21 : 5%, '22 : 10%), *정부 기준 자부담률 20%
- (22. 12. 기준) 4,775농가 가입

목표

- 일부 작목(벼, 과수 등) 대상 지역농협 협력 사업으로 농가 자부담분(20%→10%) 추가 지원 참여 노력
- * 농가 자부담분 전액 시비 지원 시 매년 48억원의 예산이 소요되므로 전액 시비 지원 어려움(현행유지)

기대효과

- 농업재해에 대한 농업인 부담 감소

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 농작물 재해보험

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 3,200백만원[국1,600(50%), 도368(11.5%), 시992(31%), 자담240(7.5%)]
- 사업내용 : 농업재해로 인한 농작물 피해 보상

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
농협 협력사업 참여 논의																					
사업계획 수립																					
사업추진 및 정산																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	18,668	3,200	3,200	4,089	4,089	4,089	
농작물 재해보험	18,668	3,200	3,200	4,089	4,089	4,089	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		100	100			100
농가 자부담률	%	목표	10	10	10	10	
		실적	10	7.5			

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	1600			320	3610	3610	3200	3200		3200			3200			3200		
국비	8000			1,600	1,805	1,805	1,600	1,600		1,600			1,600			1,600		
도비	1,440			288	325	325	368	368		288			288			288		
시비	4960			992	1,119	1,119	992	992		992			992			992		
민자	1,600			320	361	361	240	240		320			320			320		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	2		

3 추진실적

① 농작물 재해보험

- 2022년 최종실적 : 4,775농가 가입(전년대비 감 6), 총 사업비 3,654,211,050원
- 2023년 2월 : 도비 지원률 증가분(9%→11.5%) 반영하여 보조금 교부신청
- 2023년 2월 : 농가 자부담률 7.5%(국50,도11.5,시31)로 공약 목표 달성으로 이행완료 보고
(농업정책과-3750(2023.2.23.)호 관련)
- 2023년 3월 : 보험료 지급 180백만원(2023년 1~2월 가입분)
- 2023년 6월 : 보험료 지급 1,217백만원(2023년 3~5월 가입분)

V 향후 추진계획

① 농작물 재해보험

- 매년 농작물 재해보험의 정부 기준 자부담률 20%를 10% 미만으로 유지하기 위하여
도, 시비 예산확보 및 추가 지원 노력
- 농작물 재해보험 판매품목별 가입기간 홍보

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	2,585	2 9 3 1,000 1,292 -
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	55%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	푸드플랜팀장	담당자
	농식품유통과	오찬근(☎3430)	김병재(☎3451)	김중권(☎3452)
협 력 부 서	부 서 명	과 장	환경농업팀장	담당자
	기술보급과	김경희(☎3540)	백경호(☎3551)	김정은(☎3552)

I 공약개요

□ 목적

- 생산자와 소비자가 함께 참여하는 지역 농산물 인증제도 도입
 - 소비자 신뢰 확보를 위한 공주시 생산 농산물의 자체 인증제도 도입
- 직매장, 직거래장터 등 공주시 유통 농산물에 대한 안전성 분석 실시
 - 농산물 인증제도의 일환으로 로컬푸드 참여 농가 분석 의무화
- 우리 농산물의 신뢰 제고를 위하여 농산물 안전성 분석을 기반 한 농산물 인증제도를 도입

□ 현황

- 공주시 농산물 경쟁력을 강화를 위한 로컬푸드 자체인증제도 도입
 - 자체인증제도 운영을 위한 연구용역 진행 중으로 금년 중 제도적 기반 마련
- 농산물 안전성 분석센터 설계용역완료 및 건축공사 준공(지상2층, 연면적830㎡)
 - 「공주시 농산물 안전성 분석센터 운영에 관한 조례」제정 (2021. 9. 1. 공포)

□ 목표

- 공주푸드 이용촉진 및 공공급식 지원에 관한 조례 시행규칙 제정
- 공주 로컬푸드 통합교육 과정 운영(연6회)
- 공주푸드 인증 응용 디자인 개발(1식)

□ 기대효과

- 공주푸드 인증 농산물의 소비자 신뢰 확보로 상품성 강화
- 공주 로컬푸드의 안전성 등 관리체계 확립하여 인근 대도시 제휴푸드 입지 확보

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 공주시 로컬푸드 자체인증 제도 도입 연구용역

- 사업기간 : 2021. 12월 ~ 2022. 9월
- 사업비 : 15백만원(국 7.5 시 7.5)
- 사업내용 :
 - 공주시 생산 농산물의 안전성 관리를 위한 시스템 구축
 - 학교(공공)급식, 로컬푸드 직매장 등 관계시장 개척을 위한 공주푸드 인증제 도입

2 공주푸드 인증 브랜드 응용 디자인 개발

- 사업기간 : 2023. 7월 ~ 2024. 3월
- 사업비 : 20백만원(국 10 시 10)
- 사업내용 : 공주푸드 인증 브랜드 응용 디자인(포장재, 박스 등) 개발

3 공주 로컬푸드 통합교육

- 사업기간 : 2022. 8월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 50백만원(국 25 시 25)
- 사업내용 : 공주 로컬푸드 참여자 안전성 관리 및 상품화 교육 실시

4 공주시 농업 환경 연구관 건립

- 사업위치 : 공주시 우성면 내산목천길 52-15(농업기술센터 內)
- 사업비 : 5,000백만원(국 500 도 2,000 시 2,500)
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12. (2년간)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공주푸드 인증제 도입																					
공주푸드 인증 응용 디자인 개발																					
공주 로컬푸드 통합교육																					
공주시 농업 환경 연구관 건립																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	2,585	2,525	30	10	10	10	
공주푸드 인증제 도입	35	15	20	-	-	-	
공주 로컬푸드 통합교육	50	10	10	10	10	10	10
농업 환경 연구관 건립	2,500	2,500	-	-	-	-	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%	23 / 23	100	16.5			55%
공주푸드 인증제 도입	식	목표	1	1			100
		실적	1	1			
공주푸드 인증 응용 디자인 개발	식	목표	1	1			
		실적	0				
공주 로컬푸드 통합교육 수행	회	목표	20	2	6	6	20
		실적	4	2	2		
공주시 농업 환경 연구관 건립	식	목표	1	1			100
		실적	1	1			

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,585	2,555	2,121	2,525	2,525	2,121	30	30		10			10			10		
국비	293	278	255	263	263	255	15	15		5			5			5		
도비	1,000	1,000	806	1,000	1,000	806												
시비	1,292	1,277	1,061	1,262	1,262	1,061	15	15		5			5			5		
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	1		2

- 2022. 9. 8. : 공주푸드 지원 심의위원회 및 공주푸드 인증 최종 용역보고회 개최
- 2022. 9. 30. : 농업환경 연구관 준공식 개최
- 2022.12. 20. : 2023년도 하반기 공주 로컬푸드 인증제도 시행 홍보
- 2023. 3. 14. : 2023년도 제1회 로컬푸드 자체인증 통합교육 시행 홍보(언론보도)

③ 추진실적

① 공주시 로컬푸드 인증제 도입(디자인, 제도)

- 2022. 9. 8. : 인증제 도입을 위한 심의위원회 개최 및 제도개발 최종 용역보고회 개최
- 2023. 1월 : 공주시 로컬푸드 인증제 도입 디자인 개발 용역 발주
- 2023. 5. 9. : 공주시 로컬푸드 인증제 도입 브랜드 BI 디자인 개발
- 2023. 5.22. : 「공주푸드 이용 촉진 및 공공급식 지원에 관한 조례」에 공주시 로컬푸드 인증제 도입 절차 시행규칙에 의거 시행되도록 조례 일부 개정안 공포
- 2023. 5.25. : 공주시 로컬푸드 인증제도 운영 방침결정(시행)

② 공주 로컬푸드 통합교육

- 2022. 5. 17. ~ 12. 8. : 공주 로컬푸드 통합교육(총 312명-신규 :179명, 보수: 133명)
- 2022. 3. 14. : 공주 로컬푸드 인증 사전 교육(145명 교육 수료)
- 2022. 5. 09. : 공주 로컬푸드 인증 사전 교육(49명 교육 수료)

V 향후 추진계획

① 공주시 로컬푸드 인증제 도입

- 2023. 7월 : 공주시 로컬푸드 자체인증 제도 시행

② 공주 로컬푸드 통합교육

- 2023. 7월 ~ 11월 : 공주 로컬푸드 통합교육 운영

③ 공주푸드 인증 브랜드 응용 디자인 개발

- 2023. 8월 : 공주푸드 인증 브랜드 응용 디자인(포장재, 박스) 개발 완료

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

□ 관련자료



공주시 농업 환경 연구관

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	2,820 854 774 1,192
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후 <input checked="" type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	17%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	푸드플랜팀장	담당자
	농식품유통과	오찬근(☎3430)	김병재(☎3451)	김중권(☎3452)

I 공약개요

□ 목적

- 공주형 로컬푸드 유통체계 구축
 - 로컬푸드 인증제 운영, 기획생산 작부체계 수립, 권역별 농산물 물류 시스템 등 농산물 유통기반 확충하여 로컬푸드 순환 구조 확립
- 제1호 공주 로컬푸드 직영 직매장 건립
 - 공주시 먹거리 순환체계 완성을 위한 농업인 참여 자립형 직영 매장 건립

□ 현황

- 농업인의 소득 향상 및 도시민의 신선한 지역 식재료 공급 확대를 위한 지역 농산물 유통기반 확충이 민선 8기 시장 공약 사업으로 선정
- 대도시의 제휴 푸드 공급을 위한 농산물 관리 역량 강화 필요
 - 대도시 등 수요지는 철저히 관리되고 안정적으로 공급될 수 있는 공급처를 필요로 하고 있어, 농식품 생산·유통에 대한 농업인 및 유통인의 성숙된 역량 요구

□ 목표

- 공주푸드 인증제 운영(시행규칙 제정 1건, 디자인 개발 1식)
- 공주 로컬푸드 통합교육 과정 운영(연 6회)
- 공주푸드 참여자 조직화(작부계획 수립) 및 물류 시스템 구축(1개 권역)
- 공주푸드 대도시 매장 진출(입점)(1개소)
- 직영 로컬푸드 직매장 건립(1개소)

□ 기대효과

- 시민에게 안전하고 건강한 지역먹거리 보장
- 농업인의 안정적 일자리, 소득창출로 지역 활성화 기여

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 공주푸드 인증제 도입(디자인, 제도)

- 사업기간 : 2022.09월 ~ 2023. 12월
- 사업비 : 47백만원(국 23.5 시 23.5)
- 사업내용 : 공주푸드 인증제 도입을 위한 디자인 및 제도 개발

2 공주 로컬푸드 통합교육

- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 50백만원(국 25 시 25)
- 사업내용 : 공주 로컬푸드 참여자 안전성 관리 및 상품화 교육 실시

3 참여자 조직화 및 물류시스템 구축

- 사업기간 : 2023. 7월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 60백만원(시 60)
- 사업내용 : 작부계획 수립 농가 조직화 및 권역별 순회 수집 등 물류 시스템 구축

4 대도시(대전, 세종) 매장 진출

- 사업기간 : 2024. 7월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 90백만원(국 45 시 45)
- 사업내용 : 공주푸드 인증 농산물 대도시 입점 지원(안전성 관리, 상품화 및 물류 지원)

5 공주시 직영 로컬푸드 직매장 건립

- 사업기간 : 2022. 12월 ~ 2026. 12월
- 사업비 : 2,600백만원(국 780 도 780 시 1,040)
- 사업위치 : 공주시 관내
- 사업내용 : 공주시 직영 직매장 건립 1개소

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공주푸드 인증제 도입																					
공주 로컬푸드 통합교육																					
참여자 조직화 및 물류 시스템 구축																					
대도시(대전, 세종) 매장 진출																					
로컬푸드 직매장 부지확정 및 행정절차 설계, 국비확보 및 착공																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	2,820	10	30	80	360	2,340	
공주푸드 인증제 도입	20	-	20				
공주 로컬푸드 통합교육	50	10	10	10	10	10	
참여자 조직화 및 물류시스템 구축	60	-		20	20	20	
대도시 매장 진출	90	-		30	30	30	
공주시 직영 로컬푸드 직매장 건립	2,600	-	-	20	300	2,280	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%	26 / 26	50	16.5			17
공주푸드 규칙 제정	식	목표	1	1			100
		실적	0		1		
공주푸드 응용 디자인 개발	식	목표	1	1			
		실적	0				
로컬푸드 통합교육	회	목표	20	2	6	6	20
		실적	4	2	2		
농가 조직화	개소	목표	1		1		
		실적	0				
물류시스템 구축	권역	목표	1			1	
		실적	0				
대도시 매장 진출	개소	목표	1		1		
		실적	0				
직영 직매장 건립	식	목표	1			1	
		실적	0				

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행												
계	2,820	10	10	10	10	10	30	30		80			360			2,340		
국비	854	5	5	5	5	5	15	15		20			110			704		
도비	774												90			684		
시비	1,192	5	5	5	5	5	15	15		60			160			952		
민자																		

2] 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	2		1

- 2022. 9. 8. : 공주푸드 지원 심의위원회 및 공주푸드 인증 최종 용역보고회 개최
- 2022.12.20. : 2023년도 하반기 공주 로컬푸드 인증제도 시행 홍보 (언론보도)
- 2023. 3.14. : 2023년도 제1회 로컬푸드 자체인증 통합교육 시행 홍보(언론보도)

3] 추진실적

1] 공주푸드 인증제 도입(디자인, 제도)

- 2022. 9. 8. : 인증제 도입을 위한 심의위원회 개최 및 제도개발 최종 용역보고회 개최
- 2023. 1월 : 공주푸드 인증제 도입 디자인 개발 용역 발주
- 2023. 5. 9. : 공주푸드 인증제 도입 브랜드 BI 디자인 개발 완료
- 2023. 5.22. : 「공주푸드 이용 촉진 및 공공급식 지원에 관한 조례」에 공주푸드 인증제 도입 절차 시행규칙에 의거 시행되도록 조례 일부 개정안 공포
- 2023. 5.25. : 공주시 로컬푸드 인증제도 운영 방침결정(시행)

2] 공주 로컬푸드 통합교육

- 2022. 5. 17. ~ 12. 8. : 공주 로컬푸드 통합교육(총 312명-신규 :179명, 보수: 133명)
- 2022. 3. 14. : 공주 로컬푸드 인증 사전 교육(145명 교육 수료)
- 2022. 5. 09. : 공주 로컬푸드 인증 사전 교육(49명 교육 수료)

V 향후 추진계획

1] 공주시 로컬푸드 인증제 도입

- 2023. 7월 : 공주시 로컬푸드 인증제도 시행

2] 공주 로컬푸드 통합교육

- 2023. 7월 ~ 11월 : 공주 로컬푸드 통합교육 운영

3] 공주푸드 인증 브랜드 응용 디자인 개발

- 2023. 8월 : 공주푸드 인증 브랜드 응용 디자인(포장재, 박스) 개발 완료

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input checked="" type="checkbox"/>	장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input checked="" type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	6,093		1,572	4,521	
연계여부	국정과제 <input checked="" type="checkbox"/>	도정과제 <input checked="" type="checkbox"/>	비해당 <input type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	33.3%				

주관부서	부서명	과장	팀장	담당자
	평생교육과	안경림(☎8370)	김강산(☎8393)	이지영(☎8383)
협력부서	부서명	과장	팀장	담당자
	홍보미디어실	염성분(☎2040)	최선(☎8327)	윤석미(☎8939)

I 공약개요

□ 목적

- 평생교육 총괄·조정 기능을 위한 공주시평생학습관 개관 및 운영
- 주민생활권 기반 읍·면·동 평생학습센터 및 고마학습나루 활성화
- 통합 평생교육통합시스템 및 메타버스 평생학습 기반 구축을 통한 디지털기반 학습환경 조성

□ 현황

- 공주시 평생학습관 건립 추진 ※제2단계 도균형발전사업 공모
 - 복합커뮤니티센터 내 건립(평생학습관) 추진 중
 - 평생학습 특성화 프로그램, 공주시민대학 운영, 글로벌학습도시네트워크(GNLC)
- 읍·면·동 평생학습센터 운영 ※ 도균형발전사업 공모
 - 11개 읍·면·동 평생학습센터 설치 및 지정, 고마학습나루(마을학습공간) 16개소
 - 평생학습센터 및 고마학습나루(마을학습공간) 프로그램운영 : 연300과정, 3,000명
- 평생학습포털 시스템 운영 : 평생학습 프로그램 홍보 및 모집, 학습이력 관리

□ 목표

- 평생학습관 건립(1개소) 및 운영(2024년~)
- 11개소 읍·면·동 평생학습센터 운영 및 고마학습나루 활성화(2022년~)
- 평생교육통합 포털시스템 구축 및 운영(2024년~)

□ 기대효과

- 평생학습은 교육의 공적 구조로서 주민자치력 향상, 지역과제 해결, 지역 인적자원 활용 등으로 선순환 구조를 만들어나감
- 학교, 마을, 교육청, 지자체가 연대·협력하는 마을교육공동체 형성을 통한 지속가능한 지역발전 도모

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 평생학습관 개관 및 운영

- 사업위치 : 공주시
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)
- 사업비 : 2,550백만원(도 325, 시 2,225) ※건립비 별도
- 사업내용 : 공주시평생학습관 내부 인테리어, 집기구입, 프로그램 운영

2 읍·면·동 평생학습센터 운영

- 사업위치 : 11개 읍·면·동 평생학습센터 ※ 1개소 추가 지정될 수 있음
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)
- 사업비 : 3,043백만원(도 1,247, 시 1,796)
- 사업내용 : 11개 읍·면·동 평생학습센터 운영 및 고마학습나루 활성화

3 평생교육통합 시스템 구축

- 사업위치 : 공주시
- 사업기간 : 2024년
- 사업비 : 500백만원(시)
- 사업내용 : 통합평생교육포털시스템 및 메타버스 평생학습 기반 구축 1식
 ※ 메타버스 평생학습 기반 구축은 공주시 메타버스 플랫폼 구축 부서 협조 필요

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
평생학습관 건립																					
평생교육진흥조례 개정 및 규칙제정																					
평생학습관 운영(매년)																					
읍·면·동 평생학습센터 운영																					
평생교육통합 시스템 구축·운영																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	6,093	893	850	1,950	1,200	1,200	
평생학습관 개관 및 운영	2,550	250	250	850	600	600	
읍.면.동 평생학습센터 운영	3,043	643	600	600	600	600	
평생교육통합 시스템 구축	500			500			

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		25	25			33.3
평생학습관 개관 및 운영	개소	목표	1		1		
		실적					
읍.면.동 평생학습센터 운영	개소	목표	11	10	11	11	100
		실적	11	11	11		
평생교육통합 시스템 구축	1건	목표			1		
		실적					

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	6,093	2,319	1,134	893	1,188	1,134	850	1,131	0	1,950	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0
국비	0																	
도비	1,572	716	316	324	338	316	364	378		434			450					
시비	4,521	1,603	818	569	850	818	486	753		1,516			750			1,200		
민자	0																	

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
1	5	1	-

○ 2022. 10. ~ 11. : 평생교육 중장기 발전계획 수립을 위한 시민 의견 수렴

③ 추진실적

① 평생학습관 개관 및 운영

- 2022. 1. : 공주시평생학습관 건립 추진 ※제2단계 道균형발전사업 공모
 - 복합커뮤니티센터 내 설치(평생학습관) 철거공사 착수(2022. 2.)
 - 평생학습 특성화 프로그램 및 공주시민대학 운영 : 연120과정, 1,300명
 - 공주시 역사·인문·예술 특화프로그램, 직업역량강화, 민주시민교육, 공주학 등
 - 지속가능한 가치 실현을 위한 유네스코글로벌학습도시(GNLC) 학습공동체 활성화
- 2023. 5. ~ 9. : 평생학습관 운영을 위한 우수 기관 벤치마킹

② 읍·면·동 평생학습센터 운영

- 2022. : 읍·면·동 평생학습센터 운영 ※ 道균형발전사업 공모
 - 11개 읍·면·동 평생학습센터 설치 및 지정, 고마학습나루(마을학습공간) 16개소
 - 평생학습센터 및 고마학습나루(마을학습공간) 프로그램운영 : 473과정, 5,755명
- 2023. 5. : 읍면동 평생학습센터 운영 345과정, 3,809명
- 2023. 5. ~ 7. : 계룡면평생학습센터(1층) 실시 설계

③ 평생교육통합 시스템 구축

- 2023. 5. : 평생학습포털 시스템 운영
 - 평생학습 프로그램 홍보 및 모집, 학습이력 관리

V 향후 추진계획

① 평생학습관 개관 및 운영

- 2023. ~ 2024. : 복합커뮤니티센터 건립 추진(평생학습관)
- 2024. : 평생학습관 내부 인테리어 및 집구구입, 개관 준비
- 2025. ~ : 평생학습관 프로그램 운영

② 읍·면·동 평생학습센터 운영

- 2023. ~ : 읍·면·동 평생학습센터 및 마을학습공간 프로그램 운영
- 2023. ~ 2026. : 고마학습나루 조성(책상, 의자 등 학습공간 조성)

③ 평생교육통합 시스템 구축

- 2024. 1. ~ 12. : 평생교육통합 시스템 구축
- 공주시 평생교육 기관·단체 통합 안내 홍보물 제작

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》 공주시 평생교육진흥조례 [2020. 9. 21. 일부개정]

- 주요내용 : 공주시의 평생교육진흥을 위하여 「평생교육법」에 따라 평생교육협의회, 평생학습관 및 평생학습센터의 설치·운영에 관한 사항을 규정함

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input type="checkbox"/>	장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	2,688		100	1,608	980
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 후 <input type="checkbox"/>			
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>	완료 <input type="checkbox"/>	완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	50%				

주관부서	부서명	과장	교육정책팀장	담당자
	평생교육과	안경림(☎8370)	박우선(☎8371)	심수진(☎8372)

I 공약개요

목적

- 마을교육활성화 및 마을교육생태계 조성
- 마을교육공동체 제반 활동이 원활하게 이루어질 수 있는 조직 구성

현황

- 마을학교(10개소) 및 마을축제(1개소) 운영단체 선정하여 사업 운영 중임.(2023.03.~)
- 공주시 마을교육공동체 활성화 지원에 관한 조례 제정(2022.04.)
- 마을교육공동체 운영위원회 구성 및 정기회의 개최(2023.3.)
- 마을활동가 및 마을교사 상·하반기 공동연수 개최(매년 상·하반기)

목표

- 마을교육공동체 지원센터(1개소) 조성(2025년 내)
- 발전적이고 향후 지속가능한 마을학교, 마을축제 사업을 운영할 보조사업자들을 선정하여 프로그램 및 사업 활성화

기대효과

- 학교와 지역사회의 활발한 소통과 적극적인 협력으로 상생하는 마을교육공동체 형성
- 다양한 교육기회 확대 및 질 높은 프로그램 제공
- 학교교육활동을 지원할 수 있는 교육인프라 구축 및 지역 간 교육격차 해소

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 마을교육공동체 지원센터 조성

- 사업위치 : 미정
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업비 : 100백만원(시 100)
- 사업내용 : 지원센터 임차 및 사무실 리모델링 1식

2 공주행복교육지구사업 늘품학교(마을학교), 마을축제 사업 운영 등

- 사업위치 : 마을학교 10개소, 마을축제 2개소 등
- 사업기간 : 매년
- 사업비 : 518백만원(도 20, 시 302, 도교육청 196) / 연간
- 사업내용 : 우리시(마을학교, 마을축제 사업 운영, 공동연수), 교육지원청(행복교육지구사업 운영)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공주행복교육지구사업 2기 MOU체결																					
위원회 및 실무협의회 구성																					
공간확보 및 지원센터 조성																					
지원센터 조성 후 자체사업 및 프로그램 운영																					
공주행복교육지구사업 운영 (마을학교, 마을축제 등)																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	2,688	516	518	528	608	518	
마을교육공동체 지원센터 조성사업	100	-	-	10	90		
공주행복교육지구사업	2,588	516	518	518	518	518	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		100	100			50
충남행복교육지구 제2기 업무협약	식	목표	1	1			100
		실적		1			
마을교육공동체 지원센터	개소	목표	1			1	
		실적					
공주행복교육지구사업 (마을학교, 마을축제)	개소	목표	43	10	11	11	50
		실적	22	10	11		

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,688	516	516	516	516	516	518	681	308	528			608			518		
국비																		
도비	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20			20			20		
시비	1,608	300	300	300	300	300	302	302	288	312			392			302		
도교육청	980	196	196	196	196	196	196	359		196			196			196		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
			3

- 2022. 5. 18. : 마을활동가 및 마을 교사 상반기 공동연수 개최
- 2022. 12. 8. : 마을활동가 및 마을 교사 하반기 공동연수 개최
- 2023. 4. 18. : 마을활동가 및 마을 교사 상반기 공동연수 개최

3 추진실적

1 마을교육공동체 지원센터 조성

- 2023. 3. 1. : 마을교육공동체 운영위원회 구성
- 2023. 3. 27. : 마을교육공동체 운영위원회 정기회의 개최
- 2023. 4. 4. : 마을교육공동체 실무협의회 구성

㉔ 공주행복교육지구사업 늘품학교(마을학교), 마을축제

- 2022. 4. 6. : 공주시 마을교육공동체 활성화 지원에 관한 조례 제정
- 2022. 12. 21. : 공주행복교육지구사업 2기 MOU협약 체결
- 2023. 3. 30. : 마을학교(10개소), 마을축제(1개소) 운영단체 선정
- 2023. 4. 18. : 마을활동가 및 마을교사 상반기 공동연수 개최
- 2023. 4. 27. : 마을학교(10개소), 마을축제(1개소) 운영단체 보조금 지급(106백만원)

V 향후 추진계획

㉑ 마을교육공동체 지원센터 조성

- 2024. 2. ~ : 공주시 교육지원청과 인력, 예산 등의 관련 사항 협의 및 센터공간 확보
- 2025. 2. ~ : 마을교육공동체지원센터 설치를 위한 인력 배치 및 사무실 리모델링

㉒ 공주행복교육지구사업 늘품학교(마을학교), 마을축제

- 매년 3~4월 : 공모사업 공고 및 선정
- 매년 5월 : 보조금 지급 및 사업 운영
- 매년 4월 / 9월 : 마을활동가 및 마을교사 상·하반기 공동연수 개최

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》 공주시 마을교육공동체 활성화 지원에 관한 조례(2022.04.06.)

- 주요내용 : 학교-마을-지역사회의 협력을 통한 건강한 교육생태계 조성, 공주시 마을교육공동체의 활성화 지원을 위한 필요한 사항 규정, 공주시 마을교육공동체 지원센터 설치에 관한 사항 등

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	19,110	6,079 13,031
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	100%

주관부서	부서명	과장	교육정책팀장	담당자
	평생교육과	안경림(☎8370)	박우선(☎8371)	이소민(☎8472)
협력부서	부서명	과장	급식지원팀장	담당자
	농식품유통과	오찬근(☎2420)	구미량(☎3461)	신재란(☎3462)

I 공약개요

□ 목적

- 국민의 교육 기본권 보장 및 교육의 공공성 강화
- 보편적 교육복지 확대를 통한 학부모의 경제적 부담 경감

□ 현황

- 고교 무상교육 : 278백만원(수업료, 학교운영지원비, 교과서비 지원) / 9개교(국립고 제외)
- 학교 무상급식 지원 : 2,233백만원 / 유·초·중·고·특 87개교
- 고등학생 교복(생활복) 구입비 지원 : 341백만원
 - 교복 : 8개교, 1인당 31만원 이내 / 생활복 : 2개교, 1인당 10만원 이내

□ 목표

- 중·고등학생 체육복(생활복) 구입비 확대 지원 : 24개교
 - 관내 중학교 14개교, 고등학교 10개교(기지원 2개교 포함)

□ 기대효과

- 학부모의 교육비 부담 경감을 통한 삶의 질 향상 등 시민 만족도 제고
- 공교육 지원 강화로 교육도시로서의 전통 계승 및 위상 재정립

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 고교 무상교육 지원(계속사업)

- 사업대상 : 관내 고등학교 9개교(국립고 제외)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)
- 사업비 : 연간 278백만원(시 278) ※충남 전체의 0.4%
- 사업내용 : 고등학교 전학년 무상교육(수업료, 학교운영지원비, 교과서비) 지원

2 학교 무상급식 지원(계속사업)

- 사업대상 : 관내 유·초·중·고·특수학교 87개교
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)
- 사업비 : 연간 2,233백만원(도 893, 시 1,340)
- 사업내용 : 무상급식 식품비 지원

3 고등학생 교복 구입비 지원(계속사업)

- 사업대상 : 관내 고등학교 10개교 신입생
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)
- 사업비 : 연간 341백만원(시 341)
- 사업내용 : 교복(8개교) 1인당 31만원 이내, 생활복(2개교) 1인당 10만원 이내 지원

4 중·고등학생 체육복(생활복) 구입비 지원(신규사업)

- 사업대상 : 관내 중·고등학교 24개교 신입생
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(계속)
- 사업비 : 연간 205백만원(시 205)
- 사업내용 : 중학교(14개교), 고등학교(10개교) 체육복(생활복) 1인당 10만원 이내 지원

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
고교 무상교육 지원(계속)																					
학교 무상급식 지원(계속)																					
고등학생 교복 구입비 지원(계속)																					
중고등학생 체육복 구입비 지원(신규)																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	19,110	6,882	3,057	3,057	3,057	3,057	
고교 무상교육 지원(계속)	1,378	266	278	278	278	278	
학교 무상급식 지원(계속)	15,199	6,267	2,233	2,233	2,233	2,233	
고등학생 교복 구입비 지원(계속)	1,713	349	341	341	341	341	
중고등학생 체육복 구입비 지원(신규)	820		205	205	205	205	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%			50	50			100
중·고등학생 체육복 구입비 지원 검토 및 심의	식	목표	1	1				100
		실적	1	1				
중고등학생 체육복 구입비 지원(신규)	식	목표	1		1			100
		실적	1		1			

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	19,110	6,882	6,863	6,882	6,882	6,863	3,057	3,057		3,057			3,057			3,057		
국비																		
도비	6,079	2,507	2,507	2,507	2,507	2,507	893	893		893			893			893		
시비	13,031	4,375	4,356	4,375	4,375	4,356	2,164	2,164		2,164			2,164			2,164		
민자																		

2] 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
1			

- 2022. 8. 3. : 학교운영위원장과의 간담회

3] 추진실적

① 고교 무상교육 지원(계속사업)

- 2022. 1. : 고교(9개교) 무상교육사업 법정전출금 교부(충청남도교육청)

② 학교 무상급식 지원(계속사업)

- 2022. 3. : 무상급식 식품비 지원사업 교육경비 보조금 교부(유·초·중·고·특수학교 87개교)
- 2022. 3. ~ 12. : 무상급식 식품비 지원사업 보조금 1~3차 지급

③ 고등학생 교복(생활복) 구입비 지원(계속사업)

- 2022. 2. : 고등학교 신입생 교복(생활복) 구입비 지원사업 수요조사
- 2022. 3. : 교육경비 보조금 교부(교복 8개교, 생활복 2개교)

④ 중·고등학생 체육복(생활복) 구입비 지원(신규사업)

- 2022. 9. : 중·고등학생 체육복 구입비 지원 등 무상교육 지원사업 확대 검토

V 향후 추진계획

① 고교 무상교육 지원(계속사업)

- 2023. 1. : 고교(9개교) 무상교육사업 법정전출금 교부(충청남도교육청)
- 2024. ~ 2026. : 고교 무상교육 지원(계속)

② 학교 무상급식 지원(계속사업)

- 2022. 12 : 학교급식 식재료 공급업체 모집 공고 및 선정
- 2023. 3. : 무상급식 식품비 보조금 교부(유·초·중·고·특수학교 87개교)
- 2024. ~ 2026. : 학교 무상급식비 지원(계속)

③ 고등학생 교복 구입비 지원(계속사업)

- 2022. 10. : 교육경비 보조금 심의위원회 심의
- 2023. 2. : 고등학생 교복 구입비 지원사업 수요조사
- 2023. 3. : 학교별 교육경비 보조금 교부(8개교)
- 2024. ~ 2026. : 고등학생 교복 구입비 지원(계속)

④ 중·고등학생 체육복(생활복) 구입비 지원(신규사업)

- 2022. 10. : 교육경비 보조금 심의위원회 심의
- 2023. 2. : 중·고등학생 체육복(생활복) 구입비 지원사업 수요조사
- 2023. 3. : 학교별 교육경비 보조금 교부(24개교) / 중학교 14개교, 고등학교 10개교
- 2024. ~ 2026. : 중·고등학생 체육복(생활복) 구입비 지원(계속)

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》 공주시 교육경비 보조에 관한 조례 [2020.11.02. 일부개정]

- 주요내용 : 관내 고등학교 이하 각급학교의 교육에 소요되는 경비의 일부 보조에 관한 사항 규정, 보조사업의 범위, 교육경비보조금 심의위원회 설치 및 구성에 관한 사항 등

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	300	300
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	5%

주관부서	부서명	과장	청소년팀장	담당자
	평생교육과	안경림(☎8370)	황인규(☎2176)	장성윤(☎2177)

I 공약개요

목적

- 청소년상담복지센터(학교밖지원센터 꿈드림 포함)가 위치한 공주시 청소년문화센터 내 공간 협소 및 노후화로 이용청소년의 불편함을 해소하기 위한 상담복지센터 독립 공간 마련

현황

- 위치 : 공주시 대통1길 57(공주시 청소년문화센터 내)
- 청소년문화센터 건물 시설 현황 : 대지 2,452㎡, 연면적 1,447㎡
 - 공주시 청소년문화센터
 - 공주시 청소년방과후아카데미(초등, 중등)
 - 공주시 청소년상담복지센터(학교밖지원센터 꿈드림 포함)
 - 지역아동센터

목표

- 청소년상담복지센터 독립공간 마련

기대효과

- 청소년 상담 전용 공간 마련을 통해 시설 이용 만족도를 높이고 다양하고 전문적인 청소년 서비스 제공

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 청소년상담복지센터 독립공간 확보

- 사업기간 : 임기 내
- 사업비 : 300백만원(이전비용 및 리모델링)
- 사업내용 : 청소년상담복지센터 이전을 위한 공간 마련

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공간확보 및 이전계획 수립																					
시설 이전																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	300				300		
청소년상담복지센터 독립공간 확보	300				300		

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						5
청소년상담복지센터 독립공간 조성	개소	목표	1			1	
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	300												300					
국비																		
도비																		
시비	300												300					
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

1 청소년상담복지센터 독립공간 확보

- 2021. 05. : 드림마트(봉황동) 건물 매입에 따른 공간 배정 건의
- 2023. 06 : 매입가능 건물 협의 추진, 공유재산관련 협의

V 향후 추진계획

1 청소년상담복지센터 독립공간 확보

- 2024. 12. : 상담복지센터 독립공간 마련을 위한 타당성 검토 및 공간 확보 추진
- 2025. 06. : 상담복지센터 이전 계획 수립 및 시설 리모델링
- 2025. 12. : 상담복지센터 이전

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	4,200	2,100 2,100
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	20%

주관부서	부서명	과장	청소년팀장	담당자
	평생교육과	안경림(☎8370)	황인규(☎2176)	황인규(☎2176)
협력부서	부서명	과장	교육정책팀장	담당자
	평생교육과	안경림(☎8370)	박우선(☎8371)	이소민(☎8472)

I

공약개요

 목적

- 청소년들의 진로 진학 관련 체험공간 마련을 위한 별도 직업센터 조성

 현황

- 공주시 복합커뮤니티센터* 건립사업의 세부시설로 진로교육센터 포함됨

<공주시 복합커뮤니티센터 개요>

- 위치 : 공주시 신관동 571-2
- 사업량 : 연면적 7,183㎡(지하1층, 지상5층)
- 사업예산 : 226억원(국22, 도88, 시116)
- 세부시설 : 생활문화센터, 국민체육센터, 작은도서관, 진로교육센터, 평생학습관, 청소년 수련관

 목표

- 청소년 진로교육센터 건립

 기대효과

- 청소년들에게 향후 진로 결정에 도움을 줄 수 있는 다양한 진로체험 및 교육 프로그램 제공을 통해 진로, 직업에 대한 가치관 정립에 기여

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 청소년진로교육센터 조성

- 사업위치 : 공주시 신관동 571-2
- 사업기간 : 2020 ~ 2024
- 사업비 : 4,200백만원
- 사업내용 : 청소년 진로교육센터 건립 1식

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시설계																					
착공 및 공사																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	4,200	100	2,100	2,000	0	0	
진로교육센터 건립 사업	4,200	100	2,100	2,000	0	0	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						20
진로교육센터 건립	식	목표	1		1		20
		실적					

IV

추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	4,200	100	100	100	100	100	2,100			2,000								
국비																		
도비	2,100	50	50	50	50	50	1,050	1,050		1,000								
시비	2,100	50	50	50	50	50	1,050	1,050		1,000								
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

1 진로교육센터 건립 사업

- 2022. 09. : 기존 건물 철거 및 토목공사 착수
- 2022. 10. : 기존 건물 철거 완료
- 2023. 01. : 실시설계 완료
- 2023. 02. : 건축공사 착공

V

향후 추진계획

1 진로교육센터 건립 사업

- 2023. 09. : 운영계획 수립
- 2023. 12. : 운영자 선정
- 2024. 10. : 준공

□ 관련자료



위 치 도



조 감 도

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	1 2 5	1 2 5
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	50%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	청소년팀장	담당자
	평생교육과	안경림(☎8370)	황인규(☎2176)	박지윤(☎2178)

I 공약개요

□ 목적

- 청소년·시민에게 청소년의 날에 대한 인식을 높여 청소년이 사회구성원으로서 정당한 대우와 권익을 보장받을 수 있는 분위기 조성
- 청소년이 문화활동에 참여할 수 있는 장을 활성화하여 청소년의 문화적 감수성 및 역량증진을 도모

□ 현황

- 매년 5월 청소년의 달 한마음 축제 개최
 - 코로나19로 2020·2021년 사업 미추진, '22년 하반기 추진
- 사업예산 : 20,000천원(2022년)

□ 목표

- 「공주시 청소년육성 및 지원에 관한 조례」 개정
- 청소년 한마음 축제 지원예산 증액 120% 달성

□ 기대효과

- 청소년이 꿈과 끼를 펼칠 수 있는 축제의 장을 마련하여 청소년 학업 스트레스 해소하고 청소년 활동 활성화로 청소년의 건전한 성장 도모

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 청소년의 날 제정

- 사업기간 : 2023
- 사업내용 : 「공주시 청소년육성 및 지원에 관한 조례」 개정을 통한 청소년의 날 및 기념행사에 필요한 사항을 규정

2 청소년문화축제 활성화

- 사업위치 : 금강신관공원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 125백만원
- 사업내용
 - 청소년 한마음 축제 개최(2023.10./ 2024.5.)
 - 청소년의 날 기념행사 추진(2024.5.)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
청소년의 날 제정(조례개정)																					분기
청소년문화축제 활성화																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	125	20	25	25	25	30	
청소년축제 활성화	125	20	25	25	25	30	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%			50			50
청소년의 날 제정	건	목표	1	1			100
		실적		1			
한마음축제 예산 증액	식	목표	1	1			0
		실적					

IV

추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	125	20		20	20	20	25	23		25			25			30		
국비																		
도비																		
시비	125	20		20	20	20	25	23		25			25			30		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

- 2022. 10. : 청소년의 달 한마음축제 개최
- 2023. 03. : 공주시 청소년의 달 제정(매년 5월 셋째주 토요일)
- 2023. 04. : 공주시 청소년어울림 마당 개최(1회차)

V

향후 추진계획

1 청소년문화축제 활성화

- 청소년 한마음축제 지원예산 증액 요구(2회 추정)
- 2023. 하반기 : 공주시 청소년 어울림마당 개최(2~4회차)
- 2023. 10. : 청소년의 달 한마음축제 개최 예정

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	2,189	2,189
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input checked="" type="checkbox"/>	이행률	100%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	청소년팀장	담당자
	평생교육과	안경림(☎8370)	황인규(☎2176)	박지윤(☎2178)

I 공약개요

목적

- 자체 호봉제(근무경력 2~3년→1호봉 인정)를 연호봉제(근무경력 1년→1호봉 인정)로 개선하여 종사자의 처우개선 방안을 마련하고
- 청소년수련시설 근무경력에 대한 적절한 호봉 반영으로 종사자 사기진작 및 근로의욕 고취

현황

○ 시설 현황

시설명	시설유형	위탁단체	비고
공주시청소년문화센터	청소년수련시설 (문화의 집)	(사)한국B.B.S대전충남연맹공주지회	
공주시청소년꿈창작소	청소년수련시설 (문화의 집)	(사)한국B.B.S대전충남연맹공주지회	

○ 종사자 현황

시설명	3급(시설장)	4급(팀장)	5급	6급	7급	계
공주시청소년문화센터	1	1	-	3	1	6
공주시청소년꿈창작소	1	1	-	1	1	4

○ 現 급여체계

※ 기본급 : 여성가족부 임금 권고안(기본급) + 자체 호봉제 적용

호봉	1호봉	2호봉	3호봉	4호봉	5호봉	6호봉	7호봉	8호봉	9호봉	10호봉
경력	1~2년	3~4년	5~6년	7~9년	10~12년	13~15년	16~19년	20~23년	24~27년	28년이상

목표

- 공공청소년수련시설 종사자 급여체계 개선

기대효과

- 공공청소년수련시설 종사자 급여체계 개선으로 종사자의 처우 개선 및 근로의욕 고취

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 공공청소년수련시설 종사자 급여체계 개선

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 2,189천원
- 사업내용
 - 자체 호봉제(근무경력 2~3년→1호봉 인정)를 연호봉제(근무경력 1년→1호봉 인정)로 개선
 - 호봉 인정기준, 제수당·퇴직적립금 등 지급기준 수립

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
급여체계 개선 계획 수립																					
예산확보 및 시행																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	2,189	379	445	450	455	460	
공공청소년수련시설 종사자 급여체계 개선	2,189	379	445	450	455	460	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%				1			100
급여체계 개선 시행	건	목표	1		1			100
		실적	1		1			

IV

추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,189	379	379	379	379	379	445	539		450			455			460		
국비																		
도비																		
시비	2,189	379	379	379	379	379	445	539		450			455			460		
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
-	-	-	-

③ 추진실적

① 공공청소년수련시설 종사자 급여체계 개선

- 2022. 09. : 급여체계 개선안 마련
- 2022. 10. : 종사자 호봉 산정
- 2022. 12. : 2023년 사업비 확보
- 2023. 01. : 급여체계 개선 시행(민간위탁 보조금 교부)

V

향후 추진계획

① 공공청소년수련시설 종사자 급여체계 개선 지속 시행

- 2024. : 급여체계 개선 시행(민간위탁 보조금 교부)

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	420	420
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	37.5%

주관부서	부서명	과장	문화시설팀장	담당자
	문화체육과	김재철(☎)	오종서(☎2586)	오종서(☎2586)
협력부서	부서명	과장	평생교육팀장	담당자
	평생교육과	안경림(☎8370)	서문재(☎8393)	이지영(☎8383)
	부서명	과장	총무팀장	담당자
월송동	최재철(☎8970)	윤정권(☎8971)	윤정권(☎8971)	

I 공약개요

목적

- 공주시민의 수요를 반영한 프로그램 다양화를 통한 강북생활문화센터 활성화

현황

- (문화체육과) 강북생활문화센터 운영위원회 조례에 근거 운영위원회 운영
 - 생활문화 프로그램 운영 위탁(문화재단 / 80,000천원)
- (평생교육과) 강북평생학습센터 평생학습 특성화 프로그램 운영
- (월송동) 시설관리(재산관리부서) 및 운영 총괄
 - 물품 관리, 시설 보수, 공공요금 납부 등 전반적인 시설 관리
 - 주민자치센터 프로그램 운영 등 공간별 운영 조정 관리 등

목표

- 강북생활문화센터 프로그램 시민 수요조사 실시
- 수요조사를 바탕으로 한 강북생활문화센터 프로그램 재편

기대효과

- 강북생활문화센터 운영 활성화 및 시민 만족도 제고

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 프로그램 다양화를 위한 시민 설문 및 타·시군 우수프로그램 조사

- 조사기간 : 매년 4분기
- 조사대상 : 시민 1,500여명
- 사업비 : 5백만원/년

2 강북생활문화센터 프로그램 운영

- 사업위치 : 충남 공주시 월송동현로 51 (월송동행정복지센터 2,3층)
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 80백만원/년
- 사업내용 : 강북생활문화센터 내 문화예술 프로그램 운영

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
프로그램 수요 설문조사																					
강북생활문화센터 프로그램운영																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	420	80	85	85	85	85	
프로그램 수요 설문조사	20		5	5	5	5	
강북생활문화센터 운영	400	80	80	80	80	80	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%			100		-	-	37.5
프로그램 수요 시민 설문조사 실시	식	목표	4	1	1	1	1	25
		실적	1	1				
강북생활문화센터 프로그램 운영	식	목표	4	1	1	1	1	50
		실적	1	1	1			

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	420	165	40	80	80	80	85	85	40	85			85			85		
국비																		
도비																		
시비	420	165	40	80	80	80	85	85	40	85			85			85		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
-	-	1	-

- 2022. 9. ~ 10. : 강북생활문화센터 프로그램 다양화를 위한 시민 설문조사 완료

3 추진실적

- 2023. 3. : 강북생활문화센터 생활문화프로그램 상반기 운영계획 수립
 - 7개 프로그램 목표 수강인원 300명 / 강사모집 완료(주강사 12명, 보조강사 2명)
 - 수강생 모집을 위한 홍보 : 전단지 2천매, 맘카페, SNS 등에 모집안내 게시, 안내문자 발송(약 2만명)
- 2023. 4. : 강북생활문화센터 운영위원회 운영위원 임기 만료에 따른 재구성(15명)
- 2023. 6. : 상반기 프로그램 운영 완료(총7개 프로그램, 367명 수강)
- 2023. 6. : 하반기 프로그램 운영계획 수립 및 수강생 모집홍보

V 향후 추진계획

- 2023. 7. : 강북생활문화센터 하반기 프로그램 운영
- 2023. 8. : 강북생활문화센터 프로그램 수요 설문조사

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》 공주시 강북생활문화센터 설치 및 운영에 관한 조례

- 주요내용 : 강북생활문화센터 위치 및 시설, 관리 및 운영에 관한 사항(운영위원회 등)

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input checked="" type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	772	540		232	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>	완료 <input type="checkbox"/>	완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	42.3%				

주 관 부 서	부 서 명	과 장	행복키움지원팀장	담당자
	복지정책과	소찬섭(☎8140)	지형인(☎8221)	김소영(☎8222)

I 공약개요

□ 목적

- 수급자 외 생애전환기, 위기가구 등으로 방문대상 확대를 통한 보건복지서비스 업무 강화

□ 현황

- (2016년) 복지허브화 시범 지역으로 찾아가는 복지팀 2개소 설치(유구읍, 신관동)
- (2017년) 찾아가는 복지팀 1개소 추가 설치(계룡면) / (2018년) 1개소 추가 설치(옥룡동)
- (2020년) 전체 읍면동에 찾아가는 복지팀 설치 완료(추가 인력배치無)
- (2022. 7.) 읍면동 찾아가는 복지팀에 간호직 공무원 배치(16명)
- (2022. 12.) 2023년 조직개편 시 4개 읍동(유구, 옥룡, 신관, 월송) 팀 분리 요구하였으나 미반영

□ 목표

- 읍면동 통합사례관리 대상가구 발굴 확대(2025년까지 430가구 확대 발굴 목표)
* 2020년 : 319가구, 2021년 331가구 발굴, 2022년 352가구

□ 기대효과

- 찾아가는 보건복지서비스 대상 확대를 통해 복지사각지대 발굴 및 위기가구 조기 개입

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 보건복지서비스 대상 확대에 따른 실태조사 대상 방문상담 실시

- 사업위치 : 읍면동 찾아가는 복지팀
- 사업시간 : 2023. 5. ~
- 확대대상 : 기존수급자 외 생애전환기, 돌봄필요대상, 위기가구
- 조사방법 : 대상 가구 방문상담 원칙
 - 복지직 및 간호직 공무원 동행 확대대상 가구 조사 실시
 - 가구방문 및 모니터링 강화 : 방문상담 매월 15가구 이상 목표

② 발굴대상자 통합사례관리 및 다양한 보건복지서비스 연계 확대

- 사업위치 : 읍면동 찾아가는 복지팀
- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 방문상담을 통해 발굴된 대상의 욕구에 맞는 보건복지서비스 연계
 - (1차) 발굴대상자 선별 : 상담을 통해 공적 지원 대상 및 민간서비스 연계 대상자 분류
 - (2차) 타부서사업·민간서비스 연계 추진 및 제공기관과의 협력체계 강화
- 연계사업 분류
 - 공적급여 지원, 각종 돌봄서비스, 보건소 연계(건강위험요인 의심, 방문건강서비스, 등), 취업 관련 상담 및 일자리 사업, 자살예방, 치매예방 및 검사, 정신질환 등 상담, 서민금융 관련 상담 등 연계

공적급여	맞춤형 급여, 차상위계층, 긴급지원, 한부모 지원 등
각종 돌봄서비스	노인장기요양서비스, 가사·간병서비스, 노인맞춤돌봄서비스, 장애인활동지원서비스, 아이돌봄서비스 등
보건소 연계	방문건강관리서비스, 미숙아 및 선천성 이상아 등록관리 및 의료비 지원, 심뇌혈관질환 예방관리, 노인건강진단, 임산부아동 건강관리 등
치매안심센터	치매조기진단, 치매진단비 지원, 치매환자 상담 및 관리 등
정신건강복지센터	중증 정신질환 상담 및 케어, 아동·청소년 상담, 자살 예방 상담 및 관리, 중독 관리 상담 등
고용복지플러스센터	취업 관련 상담 및 일자리 연계, 실업급여 지급 및 직업훈련 등
의료원	301네트워크 사업, 장애인 치과 치료비 지원사업

③ 읍면동 찾아가는 복지팀 역량강화 교육 추진

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.(연2회 실시)
- 추진방법 : 읍면동 순회 교육 및 워크숍(집합) 추진
- 사업내용
 - 팀장 역량강화 및 사례관리 담당자(복지+간호) 업무 현장실무 순회교육 추진
 - 연2회 우수사례 공유 등 외부강사 초청 워크숍 실시

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
읍면동 순회교육 추진																					
생애전환기 대상 전수조사																					
사업 운영																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	772	134	158	160	160	160	
읍면동 통합사례관리 업무 운영비* 지원	772	134	158	160	160	160	

* 운영비와 지원비로 구성되며, 식대 등 업무추진비성 경비로는 편성 및 집행 불가

- (운영비) 회의수당, 교육훈련비, 홍보비, 상담창구 및 상담실 운영 및 개선비 등 사례관리사업 수행을 위한 목적의 경비 지출 가능

- (지원비) 사례관리 사업 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 보조 등으로 지출

* 1가구당 50만원 한도 / 직접적인 현금 지원 불가

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		100				42.3
읍면동 순회교육	회	목표	8	2	2	2	50
		실적	4	2	2		
통합사례관리 대상가구 발굴(선정 및 지원)	가구	목표	1,500	350	370	400	34.7
		실적	352	352	187		

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	772	134	134	134	134	134	158	158	50	160			160			160		
국비	540	94	134	94	94	94	110	110	25	112			112			112		
도비																		
시비	232	40	40	40	40	40	48	48	25	48			48			48		
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

③ 추진실적

- 2022. 7. : 읍면동 찾아가는 복지팀에 간호직 배치 완료(16명)
- 2022. 9. : 하반기 읍면동 찾아가는 복지팀 순회교육 추진
- 2022. 12 : 통합사례관리가구 발굴 352가구 / 서비스연계 912건
- 2023. 2. : 상반기 읍면동 찾아가는 복지팀 순회교육 추진
- 2023. 2. : 통합사례관리 및 찾아가는 보건복지서비스 교육 추진(70명)
- 2023. 4.
 - 보건복지서비스 대상 확대에 따른 조사 및 안내 실시
 - 독거노인생활지원사 명예사회복지공무원 위촉으로 복지사각지대 및 통합사례관리 대상자 발굴 추진
 - 복지사각지대 관련 카카오톡 채널 ‘공주시 공사다망’ 개설 및 운영
- 2023. 5.
 - 보건복지서비스 대상 확대에 따른 조사 및 대상 안내 추진 : 4,451건
 - 읍면동 찾아가는 복지팀(간호직 포함) 보건복지인재원 교육 참석 추진
 - 복지사각지대 관련 카카오톡 채널 ‘공주시 공사다망’ 복지시설, 보건소 등 홍보 추진 : 328명 가입
 - 네이버 클로버 케어콜 1인가구 고독사 관련 사업 시행(모금회 공모사업) : 200명
 - 산성시장 희망나눔 냉장고 시행 및 이용자 복지사각지대 관련 확인 및 안내

V 향후 추진계획

- 2023. 6
 - 읍면동 명예사회복지공무원(생활업종사자) 홍보 스티커 배부 결과 보고
 - 통합사례관리의 내실을 위한 권역별 공유데이 추진 : 권역별 2회
- 연중 : 통합사례관리 대상가구 발굴 확대 및 서비스연계 추진(23년 목표 : 370가구)

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	23,400 23,400 0 0
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	25%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	복지정책팀장	담당자
	복지정책과	소찬섭(☎8140)	김상수(☎8139)	김기윤(☎8123)

I 공약개요

목적

- 한국여성독립운동가의 독립운동 역사를 확인할 수 있는 공간 조성과 함께 주변지역을 근대 문화관광 테마 공간으로 조성

현황

- 3·1운동 100주년 이후 여성독립운동가 관심은 고조되었으나, 국민적 관심을 해소할 기념관 부족
- 국내 최초 한국여성독립운동기념관 건립의 상징성 타이틀로 주변지역을 묶는 테마 관광으로의 공간 조성 필요

목표

- 여성독립운동기념관 건립
(타당성 연구용역 완료 1건, 부지확보, 건축 설계 완료 1식, 추진위원단 15명 이내)

기대효과

- 여성독립운동에 대한 국민적 관심 제고와 주변지역을 근대문화 테마관광지로 조성하여 관광객 방문 증가 기대

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 공주여성독립운동기념관 건립

- 사업위치 : 공주영명학교 부지 협의(공주시 중학동 산1번지)
- 사업기간 : 2022. 10 ~ 2026. 12. 31
- 사업비 : 약234억(국비 100%)
- 사업내용 : 공주여성독립운동기념관 건립

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성 및 독립운동가 발굴 용역 조사																					
부지선정																					
국비확보 및 추진위 구성																					
건축 실시 설계																					
기념관 착공																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	23,548	44	104	1,700	21,700	0	
타당성 및 독립운동가 발굴 용역 조사	44	44	0	0	0	0	
도시관리계획 변경 용역	104	0	104	0	0	0	
건축 실시 설계	1,700	0	0	1,700	0		
기념관 착공	21,700	0	0	0	21,700	0	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							25
타당성 용역 조사	건	목표	1		1			100
		실적	1		1			
부지선정	건	목표			1			협의중
		실적			1			
추진위원회 구성	건	목표				1		
		실적				1		
건축 실시 설계	건	목표					1	
		실적					1	

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	23,548	44		44			104	104	23,400									
국비	23,400								23,400									
도비	0								0									
시비	148	44		44			104	104	0									

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
3	1		

3 추진실적

1 타당성 및 여성독립운동가 발굴 연구용역 예산 확보

- 2022. 09. : 한국여성독립운동기념관 건립 타당성 연구용역 발주 / 23.1.16 용역보고
- 2022. 11. : 여성독립운동가 발굴 연구용역 발주 (공주·충청지역) / 23. 3.31완료
 - 용역 발굴결과 57명(공주 53명, 충청4명) 국가보훈처 서훈 신청 완료(23.6.)
- 2023. 02. : 국가보훈처, 충남도청, 정진석 의원 방문 사업설명 및 협조 요청
- 2023. 04. : 한국여성독립운동기념관 건립을 위한 국회토론회 개최(4.14)
 - 국가보훈처, 충남도청 후원명칭 사용승인 요청 및 토론회 개최 알림
- 2023. 04. : 건립부지 도시관리계획 결정 변경 용역비 확보 : 1억 4백만원(1회추경)
- 2023. 04. : 영명재단 부지 기부채납 협의(도교육청 승인 절차 진행중) / 7월 승인 예상알림

V 향후 추진계획

1 2023. 6 : 국가보훈부 보훈선양국장 면담 추진

2 부지 기부채납 체결

- 2023. 07. : 영명학교 재단 소유 중학동 산1번지 기부채납 체결
- 2023. 07. : 도시관리계획 결정 변경 용역 및 영향성 검토 용역 추진

3 국가보훈부 방문

- 2023. 07. : 부지 기부채납 결정 후 국가보훈부 현충시설과 방문

4 추진위원회 구성

- 2023. 07. : 보훈관련 전문가, 독립유공자 후손 등 추진위원회 구성

5 한국여성독립운동가 발굴 연구용역 지속 추진

- 2023 ~ 2024. : 여성독립운동가 발굴 연구용역(공주·충청지역 외 전국지역)

6 건축실시설계 및 착공

- 2025. 01. : 건축 실시설계
- 2026. 01. : 기념관 착공

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》 [가칭] 공주여성독립운동기념관 운영에 관한 조례 제정 계획

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	2,632	2,632
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	50%

주관부서	부서명	과장	복지정책팀장	담당자
	복지정책과	소찬섭(☎8140)	김상수(☎8139)	이진규(☎8124)
협력부서	부서명	실장	예산팀장	담당자
	기획감사실	손애경(☎2020)	오상록(☎2026)	김승환(☎2029)
협력부서	부서명	과장	재산관리팀장	담당자
	회계과	이상률(☎8250)	우제훈(☎8267)	송유정(☎8268)

I 개요

□ 목적

- 자원봉사센터 전용 공간 마련으로 센터 기능 강화 및 자원봉사자 교육·회의·활동 지원
- 반찬나눔, 김장봉사 등 관련 자원봉사 활동 준비를 위한 공유주방 부재로 자원봉사 활동에 필요
- 자원봉사센터와 시민회관을 포괄하는 시민소통 공유 공간 활용

□ 현황

- 소재지 : 공주시 봉황로 10(봉황동, 1층 / 구 복지사무소 건물)
- 면적 : 139.76㎡(부대시설 : 사무실 1실, 회의실 1실)
- 자원봉사 단체 : 166개

□ 목표

- 시민소통 공유센터(자원봉사회관) 조성(지상 2층)
(1층 : 사무실, 공유주방, 상담실 / 2층 : 다목적 회의실, 프로그램실, 교육실 등
옥상 : 창고 및 휴게공간)

□ 기대효과

- 분산된 자원봉사관리 통합조정으로 효율적인 시민 참여형 자원봉사 센터 운영 및 행복 공동체 실현
- 자원봉사자들의 자유로운 활동을 위한 공간으로 시민복지 플랫폼 역할 수행
- 여러 단체들이 입주 할 수 있는 공간 마련

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 시민소통 공유센터 건립

- 사업위치 : 공주시 반죽동 238-2 (KT&G 공주지사)
- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2024. 4
- 사업비 : 약2,632백만원 : 사업비 전액 확보(시비100%)
- 사업내용 : 시민소통 공유센터 건립(지상 2층)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
시민소통 공유센터 용역																					
시민소통 공유센터 부지매입																					
시민소통 공유센터 건립 (신축 또는 리모델링)																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	2,632	22	2,400	200			
시민소통 공유센터 용역	22	22					
시민소통 공유센터 부지 및 건물 매입	2,160		2,150				
시민소통 공유센터 건립 (리모델링)	450		250	200			

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							50
시민소통공유센터건립	개소	목표	1			1		50
		실적						

IV

추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,632	22		22	22		2,610	2,610	2,160		450							
국비																		
도비																		
시비	2,632	22		22	22		2,610	2,610	2,160		450							
민자																		

② 추진실적

- 2023. 3. : 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2023. 4. : 공유재산 관리계획 및 사업비 추가경정예산 의결
- 2023. 5. : KT&G 공주지사 매입 계약체결
- 2023. 5. : 대금 지급 및 등기이전 완료
- 2023. 5. : 리모델링공사 실시설계용역 계약 및 착수

V

향후 추진계획

① 자원봉사회관 리모델링

- 2023. 6. ~ 2023. 7. : 실시설계 완료
- 2023. 7. ~ 2024. 4. : 자원봉사회관 리모델링공사 착공 및 준공

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	1 0	1 0
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	50%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	경로복지팀장	담당자
	경로장애인과	장병덕(☎8150)	배종로(☎8154)	공혜선(☎8097)
협 력 부 서	부 서 명	과 장	축제팀장	담당자
	관광과	유상열(☎8070)	김성보(☎8110)	신승현(☎8112)

I 공약개요

목적

- 경로사상에 대한 가치관이 시간이 지날수록 퇴색되고 있어 학생들이 효에 대한 사상을 고취할 만한 프로그램을 개발하여 효의 고장 공주의 위상을 제고

현황

- 현재 효자향덕과 효자이복을 테마로 국고개에 효심공원 조성
- 매년 어버이날 및 노인의날 기념행사, 읍·면·동별 어르신 경로잔치 개최
- 옥룡동 주민자치회에서 개최해 온 효 문화제를 공주시 축제인 옥룡동 효 문화축제로 승격

목표

- “효” 교육프로그램 개발 및 자료보급 (2023년 학생용 교육프로그램 개발)

기대효과

- 효 관련 프로그램 개발을 통해 학생들의 올바른 가치관과 인성을 형성하는 데 기여

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 효 교육 프로그램 개발

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 10백만원

○ 사업내용

- 호 교육프로그램 개발 및 교육 자료 보급

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
총 계																					
기본계획 수립																					
호 교육 프로그램 개발 · 자료보급																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	10		10				
호 교육프로그램 개발	10		10				

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						50
기본계획 수립	건	목표	1	1			100
		실적	1	1			
프로그램 개발	건	목표	1	1			
		실적					

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	10						10											
국비																		
도비																		
시비	10						10											
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

③ 추진실적

① 효자향덕 안내판 정비 완료(문화재과)

- '22. 2. : 국립국어원 감수 및 시민자문단 의견 반영을 통한 안내판 정비 완료

② 공주시 옥룡동 효 문화제 승격

- '22. 3. 10. : 공주시 축제 운영 조례 개정에 따라 '옥룡동 효 문화축제' 로 승격

③ 효행상 수여

- '22. 5. 6. : 어버이날 행사 / 효행자(16명) 및 효행 학생 표창(6명) 수여
- '22. 9. 20. : 옥룡동 효 문화제 / 효행자 표창 수여 (3명)
- '22. 9. 28. : 노인의 날 행사 / 효자·효부 표창 수여(4명)

④ 효 교육 프로그램 개발

- '23. 3. 22. : 기본계획 수립

V 향후 추진계획

① 효 교육프로그램 개발

- 2023. 5. ~ : 효 교육프로그램 개발추진 및 교육 자료 보급

② 옥룡동 효 문화축제 추진(관광과)

- 2023 추경시 예산 반영 계획

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》 공주시 효행 장려 및 지원에 관한 조례 [2021.07.01.]

- 주요내용 : 효행 교육 장려

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input type="checkbox"/>	장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input checked="" type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	912	435	20	457	
연계여부	국정과제 <input checked="" type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	38.3%				

주관부서	부서명	과장	팀장	담당자
		경로장애인과	장병덕(☎8150)	문창희(☎8158) 배종로(☎8154)
협력부서	부서명	과장	팀장	담당자
		건강관리과	김기남(☎8780)	전순정(☎3286)

I 공약개요

□ 목적

- 어르신 및 장애인이 개인의 욕구에 맞는 서비스를 누리고 지역사회와 어울려 살아갈 수 있도록 주거, 보건의료, 돌봄, 독립생활 등을 통합적으로 지원

□ 현황

- 독거노인 응급안전안심서비스 운영
 - 만65세 이상 독거노인 230명 지원
 - 장애인 대상 홍보 및 전수조사 추진 중
- 보건소 건강관리과 지역사회중심재활사업 추진
 - 장애인 재활서비스 지원
 - 취미활동 및 재활운동 프로그램 운영
 - 지역사회재활협의체 구성 및 운영

□ 목표

- 독거노인 및 장애인을 위한 응급안전안심서비스 확대 추진
- 장애인 유형별 장애특성에 맞는 맞춤형 건강관리 지원
- 16개소 읍면동 및 장애인종합복지관에 통합돌봄창구 설치

□ 기대효과

- 노인, 장애인 등 대상별 돌봄 욕구에 대응하여 주거지원, 보건의료, 요양·돌봄 및 독립생활 지원 서비스의 연계·통합 제공 체계 구축
- 개인별 맞춤형 통합서비스 제공함으로써 기본생활 유지 및 삶의 질 향상

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 확대 운영

- 사업위치 : 공주시
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 110백만원(국비55, 시비55)
- 사업내용 : 대상자 자택에 응급안전안심서비스 설치 후 모니터링을 통한 대상자 가구 실태확인 및 응급상황시 신속대응으로 장애인 가구 확대 추진

2 보건소 지역사회중심재활사업 추진

- 사업위치 : 공주시
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 29백만원(국비12, 도비4, 시비13)
- 사업내용 : 보건소 건강관리과 연계하여 장애인 건강관리서비스(방문재활), 재활프로그램 운영(재활운동), 사례관리, 연계 등 체계적인 건강보건 관리사업 제공

3 통합돌봄창구 운영

- 사업위치 : 16개 읍면동 및 공주시장애인종합복지관
- 사업기간 : 2024.~ 2026.
- 사업비 : 17백만원(시비17)
- 사업내용 : 서비스 신청·접수, 정보전달, 통합안내 및 신청대리, 사례연계, 지역사회 돌봄 자원 발굴 및 연계

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
전수조사, 신규장비 설치																					
응급안전안심서비스 운영																					
지역사회중심재활사업 추진																					
읍면동 통합돌봄창구 운영																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	912	139	159	195	200	219	
독거노인·장애인 응급 안전안심서비스 운영	300	110	130	20	20	20	
지역사회중심재활사업 추진	145	29	29	29	29	29	
통합돌봄창구 설치 및 운영	17	0	0	16	1	0	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률	
연도별 이행률			100				38.3	
독거노인·장애인 응급 안전안심서비스 운영	명	목표	400	110	130	80	80	65
		실적	240	110	130			
지역사회중심재활사업 대상자 비율	%	목표	5	5	5	5	5	50
		실적		5	5			
읍면동 통합돌봄창구 운영	개소	목표	17		17			
		실적						

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	912			139	139		159	159		195			200			219		
국비	435			67	67		77	77		87			97			107		
도비	20			4	4		4	4		4			4			4		
시비	457			68	68		78	78		104			99			108		
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
1	0	0	0

3] 추진실적

① 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영

- 2022. 1. : 응급안전서비스사업 추진 계획 수립 및 운영
- 2023. 1. : 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 신규장비 추가 설치 / 130대
- 2023. 2. : 중증장애인 긴급돌봄 사업 추진
- 2023. 5. : 충청남도 발달장애인 긴급돌봄센터 개소

② 지역사회중심재활사업 추진

- 2022. 1. : 장애인 재활서비스 제공
- 2022. 7. : 장애인 사회참여 프로그램 운영
- 2022. 8. : 지역사회재활협의체 회의 개최
- 2023. 1. : 지역사회중심재활사업 추진 / 집중관리군 72명, 정기관리군 57명, 자기역량 지원군 275명
- 2023. 4. : 재활의료 및 원외 필수보건의료 실무협의체 회의
- 2023. 5. : 재가장애인 찾아가는 건강 돌봄 서비스 사업 추진 / 집중관리군 5명, 건강관리군 5명

V 향후 추진계획

① 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영

- 2023. 7. : 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 희망자 전수조사 및 신청·접수

② 지역사회중심재활사업 추진

- 2023. 7. : 하반기 찾아가는 건강 돌봄서비스 대상자 선정 및 추진

③ 읍면동 통합돌봄창구 운영

- 2023. 9. : 16개 읍면동 및 공주시장애인종합복지관 통합돌봄창구 설치

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/>	중기 <input type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	8,561		292	8,269	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input type="checkbox"/>	완료 <input type="checkbox"/>	완료(계속) <input checked="" type="checkbox"/>	이행률	100 %				

주 관 부 서	부 서 명	과 장	경로시설팀장	담당자
	경로장애인과	장병덕(☎8150)	강혜경(☎8182)	노유현(☎8143)

I 공약개요

목적

- 경로당 운영 활성화 및 경로당 이용 어르신들의 건강증진 도모

현황

- 관내 등록경로당 431개소 개소당 월 15만원 운영비 지급
- 건강체조, 요가교실 등 주1회 1시간씩 경로당 건강관리 프로그램 운영
- 어르신들의 건강관리 지원 확대를 위한 경로당 365일 급식 실시를 위해 「공주시 경로당 물품지원에 관한 지침」 입식탁자, 식기세척기 지원품목 추가개정

목표

- 관내 등록경로당 431개소 개소당 월 5만원 운영비 증액
- 연 300개소 경로당 건강관리 프로그램 운영
- 100개소 경로당 입식탁자 및 식기세척기 지원 (수요량에 따라 지원 예정)

기대효과

- 효율적인 경로당 운영 및 건강한 노인 여가생활 기반 마련

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 경로당 운영비 지원

- 사업위치 : 관내 등록경로당 431개소
- 사업기간 : 연중 (2022. 1. 1. ~ 지속)
- 사업비 : 841백만원(시 841)
- 사업내용 : 경로당 운영비 개소당 월 15만원에서 20만원으로 지원 확대

② 경로당 통합 프로그램 지원

- 사업위치 : 관내 등록경로당
- 사업기간 : 연중 (2022. 1. 1. ~ 지속)
- 사업비 : 184백만원(도 55, 시 129)
- 사업내용 : 건강체조, 요가교실 등 경로당 건강관리 프로그램 운영

③ 경로당 물품 및 환경개선사업

- 사업위치 : 관내 등록경로당
- 사업기간 : 연중 (2022. 1. 1. ~ 지속)
- 사업비 : 530백만원(시 530)
- 사업내용 : 어르신들의 건강관리 지원 확대를 위한 경로당 365일 급식 실시를 위해 경로당 입식탁자 및 식기세척기 물품 지원

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
경로당 운영비 지원																					
경로당 통합프로그램 지원																					
경로당 물품 및 환경개선사업																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	8,561	1,555	1,737	1,752	1,756	1,761	
경로당 운영비 지원	5,057	841	1,047	1,052	1,056	1,061	
경로당 통합프로그램 지원	974	184	190	200	200	200	
경로당 물품 및 환경개선사업	2,530	530	500	500	500	500	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						100
경로당 운영비 지원	식	목표	4	1	1	1	1
		실적	2	1	1		
경로당 통합프로그램 지원	개소	목표	1,200	300	300	300	300
		실적	882	462	420		
경로당 물품 및 환경개선사업	개소	목표	100	3	37	30	30
		실적	74	3	71		

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	8,561			1,555	1,555		1,737	1,859		1,752			1,756			1,761		
국비																		
도비	292			55	55		57	64		60			60			60		
시비	8,269			1,500	1,500		1,680	1,795		1,692			1,696			1,701		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
		1	

- 2022. 12. : 경로당 통합프로그램 만족도 실태조사

3 추진실적

1 경로당 운영비 지원

- 2022. 1. : 1분기 운영비 지급 / 개소당 월 15만원
- 2022. 4. : 2분기 운영비 지급 / 개소당 월 15만원
- 2022. 7. : 3분기 운영비 지급 / 개소당 월 15만원
- 2022. 10. : 4분기 운영비 지급 / 개소당 월 20만원
- 2023. 1. : 1분기 운영비 지급 / 개소당 월 20만원
- 2023. 4. : 2분기 운영비 지급 / 개소당 월 20만원

2 경로당 통합프로그램 지원

- 2022. 4. ~ 6. : 2분기 경로당 건강관리 프로그램 운영 / 302개소 / 건강체조, 요가교실 등
- 2022. 7. ~ 9. : 3분기 경로당 건강관리 프로그램 운영 / 138개소 / 건강체조, 요가교실 등
- 2022. 10. ~ 12. : 4분기 경로당 건강관리 프로그램 운영 / 22개소 / 건강체조, 요가교실 등
- 2022. 12. : 경로당 통합프로그램 만족도 실태조사
- 2023. 2. ~ 3. : 1분기 경로당 건강관리 프로그램 운영 / 202개소 / 건강체조, 요가교실 등
- 2023. 4. ~ 5. : 2분기 경로당 건강관리 프로그램 운영 / 218개소 / 건강체조, 요가교실 등

3 경로당 물품 및 환경개선사업

- 2022. 9. 1. : 「공주시 경로당 물품지원에 관한 지침」 개정 (입식탁자, 식기세척기 물품지원 항목 추가)

- 2022. 9. : 경로당 입식탁자 긴급 물품 지원 / 3개소
- 2023. 1. ~ 3. : 경로당 입식탁자 정기 물품 지원 / 35개소
- 2023. 1. ~ 3. : 경로당 식기세척기 정기 물품 지원 / 31개소
- 2023. 1. ~ 4. : 경로당 입식탁자 긴급 물품 지원 / 3개소
- 2023. 1. ~ 4. : 경로당 식기세척기 긴급 물품 지원 / 2개소

V 향후 추진계획

① 경로당 운영비 지원

- 2023. 7. : 3분기 운영비 지급 / 개소당 월 20만원

② 경로당 통합프로그램 지원

- 2023. 6. : 2분기 경로당 건강관리 프로그램 운영 / 건강체조, 요가교실 등

③ 경로당 물품 및 환경개선사업

- 2023. 6. ~ : 경로당 입식탁자 및 식기세척기 긴급 물품 지원

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》 공주시 경로당 물품지원에 관한 지침 / 예규 제248호 [2022.09.01.]

- 주요내용 : 경로당 이용 어르신들의 건강관리 지원 확대를 위한 경로당 365일 급식 실시를 위해 입식탁자, 식기세척기 물품 지원 항목 추가 개정

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	958	958
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	50%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	보 육 팀 장	담당자
	여성가족과	이재겸(☎8240)	이은숙(☎8055)	조현주(☎8173) 복재권(☎8172)

I 공약개요

목적

- 실질적으로 체감할 수 있도록 처우개선비를 증액 지원함으로써 보육교사의 사기진작 및 이직률 감소로 안정적인 영유아 보육에 기여
- 보육교사의 감정노동 해소를 위해 우수보육교직원 힐링연수프로그램을 신설 추진하여 보육교사에게 힐링 기회 부여

현황

- 지원시설어린이집 보육교사 처우개선비 지원 : 1인 / 20천원 / 140명
- 미지원시설어린이집 보육교사 처우개선비 지원 : 1인 / 70천원 / 113명

목표

- 어린이집 보육교사 처우개선비 지원 확대(증액)
- 우수보육교직원 힐링연수프로그램 지원(신설)

기대효과

- 보육교사 처우개선비 증액 지원으로 보육교사 사기 진작 및 자긍심 고취
- 우수 보육교사의 사기 진작 및 재충전 기회 제공

II 사업 계획

① 공약사업 개요

- 7세이하 영유아 보육교사 처우개선을 위한 지원 확대

- 사업위치 : 공주시 관내 어린이집 50개소
- 사업기간 : 2023. ~
- 사업비 : 878백만원(시비 100%)
 - * 22년 : 120,600천원(20천원×149명×12월 =35,760 / 70천원×101명×12월= 84,840)
 - * 23년 : 219,600천원(50천원×140명×12월 = 84,000 / 100천원×113명×12월= 135,600)
- 사업내용 : 2017년도부터 특주시책으로 추진하고 있는 보육교사 처우개선비 30천원 증액 지원
 - ☞ 지원시설 1인당 20천원 → 50천원 / 미지원시설 1인당 70천원 → 100천원

□ 우수보육교직원 힐링연수 프로그램

- 사업대상 : 공주시 관내 어린이집 보육교직원
- 사업기간 : 2023. ~
- 사업비 : 80백만원(시비 100%) ※ 2023년 신설
 - * 23년 : 20,000천원(1,000천원×20명 = 20,000천원)
- 사업내용 : 어린이집별 우수 보육교직원을 선정, 재충전할 수 있는 힐링 연수프로그램 지원

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계획수립 및 운영																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	958		239	239	240	240	
7세 이하 영유아보육교사 처우개선을 위한 지원 확대	878		219	219	220	220	
우수보육교직원 힐링연수 프로그램	80		20	20	20	20	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							50%
7세 이하 영유아보육교사 처우개선비 증액	식	목표	1		1			100
		실적	1		1			
우수보육교직원 힐링연수 프로그램	식	목표	1		1	1	1	
		실적						

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	958						239	239	85	239			240			240		
국비																		
도비																		
시비	958						239	239	85	239			240			240		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

- 보육교사 처우개선비
 - 2023. 1. : 보육교사 처우개선비 계획 수립
 - 2023. 1 ~ 5월 : 매월 처우개선비 3만원 증액 지급 (226명)
- 우수보육교직원 힐링연수프로그램
 - 2023. 1. : 우수보육교직원 힐링연수프로그램 계획 수립
 - 2023. 2.~ 현재 : 선진지 견학 대상 수요조사 및 선정 중(20~30여명/제주도예정)

V 향후 추진계획

- 보육교사 처우개선비
 - ※ 2023. 5. ~ 12. / 매월 처우개선비 개별 지급
- 우수보육교직원 힐링연수프로그램
 - 3분기 : 보육교사 선진지 견학 추진
 - 4분기 : 보육교사 선진지견학 추진 결과 보고

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	120	120
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	15%

주관부서	부서명	과장	아동친화드림팀장
	여성가족과	이재겸(☎8240)	윤석례(☎8746)

I 공약개요

목적

- 신규인구가 유입되는 월송동 주변 지역에 공공형 실내 어린이 놀이공간 조성 및 운영

현황

- 실내 어린이놀이공간 조성을 위한 강북생활문화센터 2층으로 장소 확정(2023.4.24.)
- 월송동 행정복지센터 2층 내 『행복북카페』 공간 활용
 - 현재 강북문화생활센터 내 행복북카페(2020.12. 준공 / 167㎡)로 활용 중
 - 근거리(150m)에 '기적의 도서관'이 있어 북카페 이용률 저조

목표

- 월송동 공공형 실내 어린이놀이공간 조성(1개소)

기대효과

- 월송동 지역에 대단위 아파트가 조성되며 인구가 지속 유입됨에 따라 실내놀이터 조성 등을 통한 아동 놀권리 보장
- 미세먼지 등 환경적 요인으로 인해 외부활동 제한 시 실내에서 안전하게 놀 수 있는 장소 제공 가능

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 어린이 놀이공간 조성

- 사업위치 : 월송동현로 51, 강북생활문화센터 2층(행복북카페 장소)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업비 : 120백만원(시비 100%)
- 사업내용 : 실내 어린이놀이공간 조성 1식
 - 실내놀이터 리모델링(바닥재, 유아용 화장실 등)
 - 놀이시설 물품 제작

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실내어린이공간 조성																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	120		120				
월송동 실내어린이공간 조성	120		120				

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						15
월송동 실내어린이공간 조성	1개소	목표	1	1			15
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	120						120	120										
국비																		
도비																		
시비	120						120	120										
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

1 세부사업명

- 2022. 9. : 행복북카페 이용률 조사(9~10월)
- 2023. 4. 24. : 장소선정을 위한 강북생활문화센터 운영위원회 심의·의결
- 2023. 4. 25. : 공공형 어린이놀이공간 조성 · 운영계획 수립
- 2023. 5. 8. : 공공형 어린이놀이공간 조성사업 공사감독 공무원 지정
- 2023. 6 : 공공형 어린이놀이공간 조성 실시설계 의뢰

V 향후 추진계획

1 월송동 실내어린이놀이공간 조성

- 2023. 7. ~ 12. : 기본설계 및 실내놀이공간 조성 1개소
- 2023. 12. : 어린이놀이공간 설치신고

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》 공주시 어린이놀이터(어린이놀이시설) 등 조성 및 관리에 관한 조례 제131호(2018.12.07.)

- 주요내용 : 어린이의 꿈과 상상력을 키울수 있는 놀이터 조성을 위한 근거 마련

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	200	200
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	20%

주관부서	부서명	과장	아동보호팀장	
	여성가족과	이재겸(☎8240)	이용민(☎8053)	
협력부서	부서명	과장	공원녹지팀장	담당자
	산림공원과	우공식(☎8401)	최병천(☎8556)	신윤섭(☎8234)

I 공약개요

목적

- 도심지역에 아이들의 놀이 욕구를 파악하여 아이들의 상상력을 자극하고 안전하게 놀 수 있는 놀이시설 조성

현황

- 조성예정지 : 금흥동 667번지 공원 부지 내 조성
- 현재 금흥고마동산 위쪽 정자 인근 평지 활용
 - 기존 공원조성계획상 580㎡ 조성까지는 별도 심의 없이 추가 시설 설치 가능
 - 추후 조성면적 확대시 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 심의 필요

목표

- 금흥동 숲놀이터 조성(1개소)

기대효과

- 월송동 지역에 대단위 아파트가 조성되며 인구가 지속 유입됨에 따라 신규 놀이터 조성 등을 통한 아동 놀권리 보장
- 금흥고마동산과 연계하여 조성됨에 따라 아이들에게 풍부한 놀거리 제공 및 효율적인 운영 가능

II 사업 계획

1 공약사업 개요

- 사업명 : 어린이 상상놀이공원 조성
- 사업위치 : 금흥동 667(풀향기숲공원 내)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 5.
- 사업비 : 200백만원(시비 100%)
- 사업내용 : 숲놀이터 조성 1식
 - 숲속 놀이터 조성(놀이시설 8종, 각종 편의시설 등)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
금흥동 숲놀이터 조성																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	200		200				
금흥동 숲놀이터 조성	200		200				

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							20
금흥동 숲놀이터 조성	개소	목표	1			1		20
		실적						

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	200						200	200										
국비																		
도비																		
시비	200						200	200										
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

- 2023. 1. ~ 4. : 추진계획 수립
- 2023. 4. : 제1회 추경시 사업비 추가 확보(1억 ⇒ 2억)
- 2023. 5. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착수

V 향후 추진계획

- 2023. 9. : 공원조성계획(변경) 등 행정절차 이행 및 실시설계 용역 완료
- 2023. 10. ~ 2024. 4. : 공사 착공 및 준공
- 2024. 5. : 시설 개장

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》 공주시 어린이놀이터(어린이놀이시설) 등 조성 및 관리에 관한 조례 제131호(2018.12.07.)

- 주요내용 : 어린이의 꿈과 상상력을 키울수 있는 놀이터 조성을 위한 근거 마련

□ 관련자료(위치도, 조감도 등 필요시 작성)



위 치 도



균형놀이대(안)



그물망오르기(안)



줄타기(안)



목공놀이(안)

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	344	344
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	13%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	여성다문화팀장	담당자
	여성가족과	이재겸(☎8240)	노성자(☎8163)	천슬기(☎8167)

I 공약개요

□ 목적(필요성)

- 기 여성회관의 순기능을 극대화하고자 무료 경로식당 이전 및 리모델링을 통해 관내 여성들이 아동을 동반하여 이용할 수 있는 문화복지 공간 제공
- 여성의 경제적 참여 확대, 노년층과 다문화가족 증가 등을 고려한 문화복지 서비스 확대 및 여성의 능력을 개발하고 활동 영역을 활성화하고자 함.

□ 사업개요

- 여성회관
 - 위치 : 공주시 변영2로 10-5 (신관동 606-9)
 - 규모 : 지상 3층 / 연면적 405m²
 - 총 사업비 : 344백만원 (시비 100%)
 - 사업내용 : 공유주방, 프로그램실, 열린공간(쉼터) 등 여성활동 공간 마련

□ 목표

- 여성 활동공간 마련 1식

□ 기대효과

- 지역 여성들이 자유롭게 모여 소통하고 창의적인 활동을 할 수 있는 공간 마련으로 여성의 삶의 질 향상에 기여

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 여성의 활동지원공간 마련

- 사업위치 : 공주시 신관동 606-9
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.(3년)
- 사업비 : 344백만원(시비 100%)
- 사업내용
 - 여성회관 리모델링
 - 여성회관 외벽공사

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
여성회관 리모델링																					
여성회관 외벽공사																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	344	44	300				
여성회관 리모델링 외 1식	344	44	300				

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						13
실시설계 완료 및 착공	1식	목표	2	2			13
		실적					
준공	1식	목표	1		1		
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	344	44	38	44	44	38	300											
국비																		
도비																		
시비	344	44	38	44	44	38	300											
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
1		1	

3 추진실적

1 여성공간마련

- 2023. 1. ~ 2. : 지역 여성들이 희망하는 활동공간 구성 방법 욕구조사 실시
- 2023. 2. : 관련자 간담회 추진(여성단체협의회, 여성친화도시시민참여단)
- 2023. 2. : 여성회관 벤치마킹(예산 여성회관)

V 향후 추진계획

1 여성공간마련

- 2023. 8. : 여성회관 리모델링 및 외벽공사 예산 확보
- 2023. 9. : 여성회관 기능보강 계획 수립
- 2023. 9. ~ 11. : 실시 설계 착수 및 준공
- 2023. 12. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》 공주시 양성평등 기본 조례[2020.11.02.]

- 제22조(복지증진) ① 시장은 사회구조의 변화에 따른 여성복지 수요를 충족시키기 위하여 시책을 마련하고 지원에 노력하여야 한다.
 ② 시장은 관계법령에서 정하는 바에 따라, 노인, 장애인, 이주민, 북한이탈주민, 미혼모, 조손 가족 등 취약계층 여성의 평등한 사회참여와 복지증진을 위해 필요한 시설을 확충하고, 교육·직업훈련 및 자립을 적극 지원하여야 한다.

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	7,470 5,500	1,970
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	33.3%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	인구정책팀장	담당자
	미래전략실	김진용(☎20800)	오혜선(☎2587)	남정현(☎2588)

I 공약개요

목 적

- 공주에 살고있는 공주시 청년의 지역 내 정착을 위한 지원정책 마련
- 청년 주거지원, 청년활동 지원 프로그램 등 다양한 청년정책 및 서비스 제공으로 청년 정책 거점역할 수행

현 황

- 청년인구현황(만18~39세) : 2021년 21,639명(전체인구의 21% / 전년대비 △1,033명)
- 청년공간 : 공주시 청년센터(중동), 청년 공유공간 '일루와유'(중동/신관동)

목 표

- 다양한 형태의 청년 맞춤형 공유주택 조성
- 청년시설 운영 활성화 : 청년시설 프로그램(사업) 참여율 100% 달성

기대효과

- 무주택 청년 가구의 주거비 부담을 줄여 청년 주거안정 도모 및 지역정착 유도
- 청년시설 운영 활성화로 관내 청년의 자립역량 강화와 안정적인 삶 지원

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 청년 맞춤형 공유주택 조성

- 사업위치 : 강남지역 원도심 내
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2025. 6. (3년간)
- 사업비 : 5,890백만원(기금5,500 시390)
- 사업내용 : 다양한 형태의 청년 맞춤형 공유주택 조성 (50실 내외)
(세어하우스형, 게스트하우스형, 오피스텔형, 원·투룸형 등)

② 청년시설 운영 활성화

- 사업위치
 - 청년센터 : 공주시 웅진로 142
 - 청년 공유공간 : (강남) 중동 138-2번지 2층 / (강북) 신관동 192-13번지 1층
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
 - 연사업비 : 390백만원
 - 사업내용
 - 청년 활동 지원 및 역량강화 프로그램 운영 및 청년정책 정보제공
 - 청년 취·창업 관련 교육 및 컨설팅 진행(일자리 담당부서(경제과)와 연계하여 진행)
 - 청년지원 네트워크 구축으로 청년 기관 및 단체들이 지역활동에 직접 참여할 수 있는 기회 제공
- ※ 운영기관 : (사)공주대학교육나눔 / '22. 6. ~ '25. 6.(3년)

② 사업별 추진일정

사업명		2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
청년 맞춤형 공유주택 조성사업	행정절차,부지확보																						
	실시설계 및 공사																						
	운영 준비																						
청년시설 운영	사업 운영																						

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	7,470		3,140	3,530	400	400	
청년 맞춤형 공유주택 조성사업	5,890		2,750	3,140			
청년시설 운영	1,580		390	390	400	400	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%				50			33.3
청년 공유주택 행정절차 이행 및 설계	건	목표	1		1			50
		실적			50%			
청년 공유주택 조성공사	건	목표	1			1		
		실적						
청년시설 프로그램 청년 참여도	%	목표	100		100	100	100	50
		실적	50		50			

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	7,470						3,140	5,890	2,844	3,530			400			400		
국비	5,500						2,750	5,500	2,454	2,750								
도비																		
시비	1,970						390	390	390	780			400			400		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	1	1	

- (보도) 2023. 6. 8. 원도심에 ‘청년 맞춤형 공유주택’ 조성 박차(청년타운 조성 포럼)
- (설문조사) 2023. 1. ~ 3. / 청년주거관련 현황 및 인식 변화 조사, 주거시설 필요성 조사 등

3 추진실적

1 청년 맞춤형 공유주택 조성

- 2022. 09. 28. : 청년 맞춤형 공유주택 조성사업 추진계획 수립
- 2022. 11. 04. : 공유재산심의회(취득계획 원안가결)
- 2022. 11. 25. : 의회 공유재산 취득동의
- 2022. 11. ~ 2023. 05. : 공주 청년주거 조사 및 운영방안 연구용역
- 2023. 01. ~ 05. : 사업대상지 전문감정평가 실시 및 매입
- 2023. 06. 05. : 사업대상지 현장점검 및 청년타운 조성 포럼 개최
- 2023. 06. 09. : 공유주택 조성사업 설명회 개최

2 청년시설 운영 활성화

- 2022. 06. 02. : 공주시 청년시설 민간위탁 운영 계약 체결(사단법인 공주대 교육나눔)
- 2022. 12. : 2023년 청년시설 운영 관련 사업 계획 수립
- 2023. 02. ~ 03. : 청년센터 공유오피스 입주 (3개 업체)

V 향후 추진계획

1 청년 맞춤형 공공(임대)주택 조성

- 2023. 06. ~ 07. : 건축기획용역 추진
- 2023. 07. ~ 08. : 건물 안전진단 실시
- 2023. 08. ~ 2024. 03. : 실시설계, 증축 및 리모델링 공사 추진

2 청년시설 운영 활성화

- 2023. 01. ~ 12. : 2023년 청년시설 운영 관련 사업 추진 (5개분야 18개사업)
- 2023. 06. : 2023년 상반기 사업실적 점검

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	695 - - 695 -
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	100 %

주 관 부 서	부 서 명	과 장	대중교통팀장	담당자
	교통과	윤석봉(☎8481)	장은수(☎8731)	윤승목(☎8733)

I 공약개요

목적

- 시내버스 신규 순환 노선을 설치하여 학생들의 등·하교시 교통편의 증진

현황

- 만6세~18세 어린이·청소년 무료교통 시행(2022. 4월부터)
 - '충남형알뜰교통카드'일괄 지급, 1일 3회 무료이용 가능
- 시내권 시내버스 4개→6개 노선 확대 운행(2022. 3월부터)
 - 2021. 7월 토론회 시 학생대표·운영위원장의 운행거리·시간조정, 이용객 분산, 등·하교시간대 배차 확대 등 건의사항 반영

목표

- 시내버스(중형) 구입 2대, 순환버스 노선 신설 1개

기대효과

- 강북 주거단지와 관내 학교를 경유하는 순환 노선으로 인한 학생들의 등·하교 편의 증진 및 주요 거점지 경유에 따른 대중교통 활성화

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 학생을 위한 교통지원체계 구축[시내버스 구입]

- 사업위치 : 공주시 금성동 20-4 (보조사업자 : 시내버스 운수업체)
- 사업기간 : 2022. 10. ~ 12.
- 사업비 : 220백만원
- 사업내용 : 신규 순환버스 노선 운영을 위한 시내버스(중형) 2대 구입비 보조

② 학생을 위한 교통지원체계 구축[순환버스 노선 신설 및 운행]

- 사업위치 : 공주시 일원(시내권)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 3.
- 사업비 : 475백만원
- 사업내용 : 강남북의 주요 주거지와 학교를 연결하는 순환버스 노선 1개 신설 및 1년 운영비 보조
* 1대당 표준원가 650,000원/일, 2대 475백만원/년 (2022년 표준원가 기준)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
시내버스 구입																					
노선 신설 및 운행																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	695	220	475	-	-	-	-
시내버스 구입 보조	220	220	-	-	-	-	-
순환버스 노선 신설 및 운행	475	-	475	-	-	-	-

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		50	50			100
시내버스 구입 보조	대	목표	2				100
		실적	2				
시내버스 노선 신설 및 운행	개	목표	1	1			100
		실적	1	1			

IV

추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	695	220		220	220		475											
국비																		
도비																		
시비	695	220		220	220		475											
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

1 학생을 위한 교통지원체계 구축[시내버스 구입]

- 2022. 09. 06. : 시내버스 구입 보조내시(보조사업자 : 공주교통(주))
- 2022. 10. 21. : 시내버스 구입 보조금 교부결정
- 2022. 11. 01. : 시내버스 2대 자동차 등록 완료(공주교통(주))
- 2022. 11. 22. : 차량 구입 보조금 지급 완료

2 학생을 위한 교통지원체계 구축[시내버스 노선 신설 및 운행]

- 2022. 12. 12. : 학교운영위원장 및 교육지원청 협의
 - 참석자 : 5명(교통과장, 대중교통팀장 및 담당자, 학교운영위원장, 교육지원청 실무자)
 - 협의사항 : 노선계획 초안 설명 및 의견 접수
- 2023. 02. 17. : 시내버스(시내권) 노선 신설 계획 수립
- 2023. 02. 17. : 시내버스(시내권) 노선 신설(103번, 160번) 및 기존 노선 증회(102번) 인가
- 2023. 03. 02. : 노선 운행 개시
- 2023. 03. 07. : 신규 노선 운영 보조금 교부결정

3 학생을 위한 교통지원체계 구축[시내버스 통학노선 홍보]

- 2023. 02. 23. : 공주교육지원청 및 관내 초중고등학교 노선 운행 안내 공문 발송
- 2023. 02. 23. ~ 24. : 관내 홍보 현수막 제작·게시, 전광판·시 홈페이지·BIS 홍보문 표출
- 2023. 02. 28. : 시내버스 차량 외부 홍보물 부착
- 2023. 03. 02 ~ : 공주시 맘카페 홍보, 보도자료 배부

V

향후 추진계획

① 학생을 위한 교통지원체계 구축[시내버스 노선 신설 및 운행]

- 2023. 03. : 순환버스 노선 운행 실시 및 1년 운영비 보조금 지급 완료
- 2023. 03. ~ 12. : 분기별 노선 운영 실적 점검

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/>	중기 <input type="checkbox"/>	장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>		6250	1265	2346	2639	0
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	53%				

주관부서	부서명	과장	모자보건팀장	담당자
	건강관리과	양정윤(☎3240)	조현경(☎3256)	오성하(☎3257)
협력부서	부서명	과장	인구청년정책팀장	담당자
	미래전략실	김진용(☎2080)	오혜선(☎2587)	김연서(☎2581)

I 공약개요

□ 목적

- 임산부의 산전·산후관리 및 영유아 건강관리 지원으로 모자 건강증진 도모
- 수요자(임산부, 영유아) 중심의 전문적·맞춤형 서비스 제공으로 출산 친화 분위기 조성

□ 현황

- 출생아 수와 합계출산율은 지난 3년 동안 지속적으로 감소하고 있으며, 특히 '21년 출생아수는 373명으로 전년(454명) 대비 18%(81명) 감소
- 연간 혼인 건수는 지속 감소세이며, 초혼 연령과 첫째 아이 출산 연령은 증가 추세
- 임산부·영유아 건강관리 사업(산모·신생아 건강관리 지원, 영양플러스 사업 등) 추진

구분	출생아 수(명)	합계출산율(명)	총 혼인건수(건)	평균 초혼연령(세)		평균 첫째아 출산연령(세)
				남자	여자	
2019년	548	1.18	362	33.93	29.91	31.39
2020년	454	1.02	296	33.16	30.46	31.47
2021년	373	0.87	260	33.23	30.17	31.75

※ 출처: 통계청 「인구동향조사」

⇒ 임산부 배려시책 발굴 등 출산 친화적 환경 조성을 위한 공주 맞춤형 선진 모자보건사업 확대 필요

□ 목표

- 임산부·영유아 등록관리율 향상 : '25년 목표값 임산부 93%(‘21년 90.3%), 영유아 56%(‘21년 50.9%)
- '맘편한 임신' 원스톱 서비스 신청률 향상 : '25년 목표값 35%(‘21년 15%)

□ 기대효과

- 난임부부, 고위험 임산부 등 임신·출산 관련 의료비 지원을 통한 경제적 부담 경감
- 생애초기 건강관리사업, 산모·신생아 건강관리 지원 등으로 육아 부담 완화 및 출산율 제고에 기여

II 사업 계획

I 공약사업 개요

① 임산부 건강관리 지원

- 사업위치 : 보건소
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 866백만원(국 69, 도 391, 시 406)
- 사업내용
 - 임산부 엽산제(12주까지)·철분제(임신 16주~) 지원 등 임산부 등록관리
 - 산모·신생아 건강관리(출산가정에 건강관리사를 파견 산모 산후 회복과 신생아 양육)
 - 난임부부 시술비(최대 9회, 110만원) 및 한방치료비(여성 150만원, 남성 100만원) 지원
 - 고위험 임산부(조기진통, 다태임신 등 19대 질환) 의료비 지원(1인당 최대 300만원)
 - 청소년 산모(1인당 120만원) 및 여성장애인(1인당 100만원) 출산비용 지원
 - 임산부 건강교실 프로그램 운영(태교와 산전운동, 모유수유 클리닉 등)
 - 예비 신혼부부 및 임부 검사비 지원(풍진검사, 자궁초음파 외 9종, 최대 24만원)
 - 다자녀 맘 건강관리 지원(산후 모든 진료비 및 약제비 등 최대 20만원)
 - 모자보건수첩, 엠블럼, 임산부 주차증 표지 제공 및 유축기 무료 대여 등
 - 영양위험요인을 가진 임산부, 출산수유부 대상자별 영양교육 및 보충식품패키지 제공

② 영유아 건강관리 지원

- 사업위치 : 보건소
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 177백만원(국 83, 도 44, 시 50)
- 사업내용
 - 영유아 등록 및 영유아 예방접종(17종)·건강검진(8차, 만 71개월까지) 안내 등 홍보
 - 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(기저귀 월 7만원, 조제분유 월 9만원 상당)
 - 부모와 아기가 함께하는 육아교육 프로그램 운영(뮤직가튼 등)
 - 다자녀 가정(둘째아 이상) 로타바이러스 예방접종 지원(1인당 최대 25만원)
 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(미숙아 최대 10백만원, 선천성이상아 최대 5백만원) -
선천성 대사이상 검사(검사비 최대 7만원) 및 환아관리(특수 조제분유, 의료비 등 지원)
 - 영유아 발달장애 정밀검사비 지원
 - 영양위험요인을 가진 만6세 미만의 영유아 대상자별 영양교육 및 보충식품패키지 제공

③ 모자보건사업 홍보

- 사업위치 : 보건소
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 15백만원(국 7, 도 3, 시 5)
- 사업내용 : 가임여성·임산부·영유아 지원 사업 홍보 및 홍보물 구입 배부
 - 누리집, 지역언론 및 페이스북, 카카오토티스토리, 맘카페 등 SNS 활용 지속 홍보
 - 읍면동, 의료기관, 산모신생아 건강관리 사회서비스 제공기관 등 대상 사업 홍보
 - 임산부의 날 및 지역축제 연계 등 임산부 배려 홍보 캠페인 실시
 - 출산장려금, 양육수당, 아이돌봄 지원 등 연계 부서 사업 안내

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
임산부·영유아 건강관리 프로그램 추가운영																					
예비부모 지원확대																					
생애초기건강관리 사업 공모신청																					
생애초기건강관리 사업 전문인력 교육 및 서비스개시																					
임산부·영유아 건강관리 지원																					
모자보건사업 홍보																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	6,250	1,058	1,214	1,270	1,326	1,382	1,382
임산부 건강관리 지원	5,230	866	1,016	1,066	1,116	1,166	1,166
영유아 건강관리 지원	915	177	180	183	186	189	189
모자보건사업 홍보	105	15	18	21	24	27	27

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		105	109			53
임산부 등록관리율	%	목표	90	91	92	93	59
		실적	107	111			
영유아 등록관리율	%	목표	50	52	54	56	43
		실적	37	52			
'맘편한 임신' 원스톱 서비스 신청률	%	목표	20	25	30	35	58
		실적	25	27			

※ 산출기초

- **임산부 등록관리율** : 임산부 등록건수 / 출생아 수, **영유아 등록관리율** : 영유아 등록건수 / 출생아 수
- **'맘편한 임신' 원스톱 서비스 신청률** : 서비스 신청건수 / 임산부 등록건수

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	6,250			1,058	1,234	1,136	1,214			1,270			1,326			1,382		
국비	1,265			159	190	187	236			263			290			317		
도비	2,346			438	531	514	463			472			482			491		
시비	2,639			461	512	435	515			535			554			574		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
-	44	5	-

- 2022. 7. 5. ~ 11. 23. : 임산부 · 영유아 건강관리 프로그램 설문조사 및 모자보건사업 언론보도
- 언론 · 방송보도 14회, 설문조사 4회
- 2023. 1. 19. ~ 1. 25. : 예비 부모 엽산제 및 임신테스트기 지원 언론보도 12회
- 2023. 3. 15. ~ 3. 16. : 모자보건사업 신규사업 발굴 설문조사(맘카페 활용)
- 2023. 3. 16. ~ 3. 17. : 생애초기 건강관리 사업 공모선정 언론보도 18회

3 추진실적

구 분	세부사업명	내 용	실 적 (22.7월~23.5월)
임산부 건강증진	임산부 등록 관리	- 철분제, 엽산제, 유축기 대여 등 - 속싸개, 물티슈 등 임신 축하 선물 지원	345명
	예비 신혼부부 및 임부 검사비 지원	- 예비 신혼부부 : 자궁초음파 외 10종 검사쿠폰 발급 - 임부 : 풍진검사 외 9종 검사쿠폰 발급	366명
	고위험 임산부 의료비 지원	- 19대 고위험 임신질환 진단받은 고위험임산부 1인당 300만원까지 지원	24명
영유아 건강증진	영유아 등록 관리	- 국가필수예방접종(소아결핵, 홍역 등) 안내 - 영유아 손톱깎이, 물티슈 등 지원	138명
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	- 미숙아 : 출생 후 24시간 이내 신생아 중 환자실 입원 / 최대 10백만원 지원 - 선천성이상아 : 출생 후 1년 이내 선천성 이상 진단받고 수술 / 최대 5백만원 지원	11명
	선천성 대사이상검사 및 환아 관리	- 선천성대사이상 검사비 최대 7만원 지원 - 환아관리 : 만19세 미만 선천성대사이상 환아 특수식이(조제분유, 저단백하트) 또는 의료비 지원	15명
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	- 의료급여수급권자, 차상위계층 : 최대 40만원 지원 - 건강보험료 부과기준 80%이하 : 최대 20만원 지원	14명
저소득 취약계층 건강지원	청소년산모 임신·출산 의료비 지원	- 만19세 이하 청소년 산모 임신 1회당 120만원 범위 내 지원	-
	여성장애인 출산비용 지원	- 여성장애인 출산(유산, 사산 포함) 시 태 아 1인기준 1백만원 지원	-
	영양플러스 사업	- 만6세 미만, 기준 중위소득 65% 미만 가구 - 대상자별 영양교육 및 보충식품 제공	보충식품 206명 교육상담 862명
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	- 기준 중위소득 80% 이하, 만2세 미만 영아 기저귀 월 8만원, 조제분유 월 10만원 지원	127명
다자녀 가구 지원	다자녀 맘 건강관리 지원	- 총남 6개월 이상 거주, 2자녀 이상 출산 산모 - 산후 모든 진료비 및 약제비 최대 20만원 지원	50명
	다자녀가구 감염병 예방접종 지원	- 접종일 당시 총남 거주 다자녀가구 영아 - 로타바이러스 예방접종비 1인당 25만원 내 지원	86명
출산 친화적 환경조성	난임부부 지원	- 기준 중위소득 180% 이하 난임부부 - 인공수정 최대 5회, 30만원 지원 - 체외수정 최대 9회, 110만원 지원	162명
		한방치료비 지원 - 총남 6개월 이상 거주 난임부부 - 여성 최대 150만원, 남성 최대 100만원 지원	11명
	산모·신생아 건강관리 지원	- 기준 중위소득 150% 이하 출산가정 - 평균 2주(10일), 120~150만원 지원 * 관내거주 6개월 이상 출산가정 본인부담금 90% 지원 - 큰아이돌봄 서비스 비용 지원 - 취학아동 : 4천원, 미취학아동 : 6천원	205명
	생애초기 건강관리 사업	- 영유아 건강간호사가 가정을 방문하여 건 강 상담, 영아 발달 상담, 양육교육, 정서 적지지 등 맞춤형 건강관리 서비스 제공	'23.3월 공모선정
	임산부·영유아 건강교실 운영	- 행복한 임산부 건강교실: 산전 요가, 모유수유 교육 등 - 부모와 함께하는 육아교실 : 뮤직가튼 수업	33회, 349명 48회, 943명
	예비 부모·부부 지원	- 엽산제 및 임신테스트기 지원	108명
- 예비 부모교실 프로그램 운영		5회, 75명	

① 임산부·영유아 건강관리 프로그램 확대

- (목적) 임신에서 출산·육아까지 체계적 맞춤 지식전달로 모성과 영·유아의 건강 증진도모
- (대상) 관내 임산부 및 그 외 희망가족
- (확대 내용)
 - 행복한 임산부 건강 교실 확대 : '22년 20회 → '23년 40회
 - 부모와 아기가 함께하는 육아교실(뮤직가튼) 확대 : '22년 32회 → '23년 48회
 - 예비 부모·부부를 위한 프로그램 신설 : '23년 8회

② 생애초기 건강관리 사업 [신규]

- (목적) 아동 건강의 시작점인 임신·영아기 대상 전문적·맞춤형 서비스 지원
- (대상) 등록 임산부 및 만 2세 미만 영아 가정
- (내용) 전문인력(간호사 등)이 가정 방문을 통해 건강상담, 양육교육 등 맞춤형 서비스 제공
- (인력) 전담인력 2명(간호사)
 - 임산부 평가 및 산모와 영아 건강상담 정보제공, 양육역량 향상 등 방문가구 총괄 관리

③ 기존 모자보건사업 지속 추진

- (목적) 임신에서 출산·육아까지 체계적 맞춤 지식전달 및 의료비 지원 등으로 모성과 영·유아의 건강 증진도모
- (대상) 관내 임산부 및 그 외 희망가족
- (내용) 임산부·영유아 건강관리(엽산제 및 철분제, 임신·출산 관련 의료비 지원 등) 19개 사업

④ 다양한 매체를 활용한 홍보 강화

- (목적) 임신·출산에 대한 긍정적인 인식 및 모자보건사업에 대한 정보제공
- (대상) 임산부 및 지역주민 등
- (내용) 지역 언론, 누리집, 페이스북 등 SNS, 읍면동 및 의료기관 연계 홍보

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	(백만원)	5 0 0 5 0
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	10%

주관부서	부서명	과장	문화시설팀장	담당자
	문화체육과	김재철(☎8230)	오종서(☎2586)	성연정(☎2057)

I 공약개요

목적

- 폐산업시설의 복합문화예술 공간 재생을 통한 새로운 관광자원 조성 및 문화향유 증진

현황

- 추진배경
 - 유구읍 일원 직물 폐공장 약 28개소(2022. 12. 기준)
 - 유구읍에 연간 6만여 명이 방문하고 있으나 수국 축제 기간에 집중되어 지속적으로 관광객 유입할 수 있는 관광자원 개발 필요
 - 사업대상지 : 유구읍 녹천리 26-8번지 일원
 - 예상사업비* : 100억원(토지매입비 포함)
 - 사업내용* : 복합문화예술공간, 전시실, 창작공방, 카페 등
- * 타당성 조사 및 실시설계 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

목표

- 유구읍 직물 폐공장을 활용한 문화예술공간 조성 1식

기대효과

- 직물 폐공장을 새로운 관광자원으로 개발하고 유구색동수국축제 등 지역축제와 연계함으로써 지역재생 및 지역경제 활성화 도모

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 유구읍 직물 폐공장 활용방안 구상 및 타당성 용역

- 사업위치 : 유구읍 일원
- 추진기간 : 2022년 11월 ~ 2023년 6월
- 추진예산 : 50백만원
- 내 용 : 사업대상지 선정, 사업규모 및 적정사업비 산출, 기본계획(안) 수립 등

2 사업대상지 매입 및 지방재정투자심사 등

- 추진기간 : 2023년 6월 ~ 2024년 2월
- 추진예산 : 미정
- 추진내용 : 사업대상지 매입 추진, 지방재정투자심사, 공유재산 심의 및 공공건축심의 이행

3 기본 및 실시설계용역

- 추진기간 : 2024년 1월 ~ 2024년 12월
- 추진예산 : 미정
- 추진내용 : 기본 및 실시설계용역, 문화재지표조사, 각종 건축 인허가 이행

4 문화예술공간 조성 공사 추진

- 추진기간 : 2025년 1월 ~ 2026년 6월
- 사 업 비 : 미정
- 추진내용 : 문화예술공간조성 공사 착공 및 준공

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
활용방안 구상 및 타당성 용역, 기본계획 수립																						
사업대상지 매입 및 지방재정 투자심사 등																						
기본 및 실시설계용역																						
문화예술공간 조성																						

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	50		50				
활용방안 구상 및 타당성 용역, 기본계획 수립	50		50				
사업대상지 매입 및 지방재정투자심사 등			미정				
기본 및 실시설계용역				미정			
문화예술공간 조성 공사					미정		

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		-	30			10
활용방안 구상 및 타당성 용역, 기본계획 수립	식	목표	1	1			40
		실적					
사업대상지 매입 및 지방재정투자심사 등	식	목표	1	1			
		실적					
기본 및 실시설계용역	식	목표	1		1		
		실적					
문화예술공간 조성 공사	식	목표	1			1	
		실적					

IV 추진실적

① 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계		50			50													
국비																		
도비																		
시비		50			50		미정		미정		미정				미정			
민자																		

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회·토론회	언론·방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
1	-	-	-

- 2023. 3. : 직물 폐공장 활용방안 구상 및 타당성 조사 용역 주민설명회 개최

③ 추진실적

- 2022. 11. : 활용방안 구상 및 타당성 조사 연구용역 착수
- 2022. 5. : 활용방안 구상 및 타당성 조사 용역 중간보고회 개최, 사업대상지 선정

V 향후 추진계획

- 2023. 6. : 기본계획(안) 수립
- 2023. 7. ~ 2023. 2. : 사업대상지 매입 추진 및 지방채정투자심사, 공유재산심의 이행
- 2024. 1. ~ 2024. 12. : 기본 및 실시설계 용역 추진, 각종 건축 인허가 이행
- 2025. 1. ~ 2026. 6. : 문화예술공간조성 공사 착공 및 준공

VI 자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	22,020 11,000 11,020
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후 <input checked="" type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	10%

주관부서	부서명	과장	체육시설팀장	담당자
	문화체육과	김재철(☎8230)	윤승석(☎2537)	노은숙(☎2549)
협력부서	부서명	과장	하천관리팀장	담당자
	건설과	김만수(☎8311)	윤희대(☎8604)	이종민(☎8668)

I 공약개요

목적

- 금강 신관공원 일원의 하천부지를 활용하여 문화·체육시설 조성으로 시민 여가공간 마련

현황

- 사업구간
 - 금강(신관공원,쌍신공원) 일원 : L=1.7km (폭원 80~95m)
- 사업계획
 - 체육시설 확충 [물놀이장 조성, 기존 체육시설(축구장, 야구장 등) 재배치]
 - 관광 및 편의시설 확충 [수변광장(음악분수),둔덕놀이터 조성]
- 예상사업비 : 220.2억원 (국비 110, 시비 110.2)

* 타당성 조사 및 실시계획결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

목표

- 광장(음악분수) 1개소, 물놀이장 1개소, 둔덕놀이터 1개소
- 기존 체육시설 및 주차장 정비 1식

기대효과

- 신관공원 일원에 시민친화적 문화·체육시설 조성사업을 통한 시민 여가활동 지원과 관광객 유치로 지역경제 활성화 기대와 명품관광도시 이미지 고취

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 신관공원 주요 사업계획

- 신관수변광장 : 6,500㎡ / 음악분수(D50m) 1개소
- 백제물빛놀이터 : 7,000㎡
- 둔덕놀이터 조성 : 1,000㎡ / 사면 산책로 12,500㎡
- 주차장 확장/보수 : 14,000㎡
- 기체육시설(축구장, 족구장, 야구장 등) 정비 : 26,400㎡

2 쌍신공원 주요 사업계획

- 쌍신축구장 인조잔디 설치 : 105mx68m, 2개소
 - * 건설과에서 추진 중인 환경부 공모사업(금강 공주지구 지역맞춤형 통합하천사업) 선도사업 대상지로 선정되어 타당성 조사 및 기본계획 수립 단계부터 통합 추진

〈금강 공주지구 지역맞춤형 통합하천사업 추진 개요〉

- 사업구간 : 금강~정안천(L=14.5km)
- 예 산 액 : 580억 (국비 50%, 시비 50%) * 신관, 쌍신공원 220억원
- 사 업 량 : 이치수 7.2km, 수질환경 4개소, 친수 3개소 등

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본구상 수립																					
기본구상안 통합하천사업 반영																					
설계 및 공사 추진																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	22,020	20		8,000	8,000	6,000	
기본구상 수립	20	20					
기본구상안 통합하천사업 반영							
설계 및 공사 추진	22,000			8,000	8,000	6,000	

※ 사업별 추진일정 및 투자계획은 환경부 사업추진일정에 따라 변경 가능

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		100				10
기본구상 수립 용역 착수	건	목표	1				
		실적	1				
기본구상안 통합하천 사업 반영	건	목표	1	1			
		실적					
설계 및 공사 추진	공정율 (%)	목표	100		35	65	
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	22,020	20								8,000			8,000			6,000		
국비	22,000									4,000			4,000			3,000		
도비																		
시비	20	20		20	20					4,000			4,000			3,000		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
-	-	-	-

- 2024년 기본설계 시 설문조사 등 시민참여 방안 마련 추진

3 추진실적

1 시민친화형 금강신관공원 조성사업 기본구상 수립 용역

- 2022. 09. : 2022년 제2회 추경 예산확보
- 2022. 10. : 기본구상 수립 용역 착수

2 지역맞춤형 통합하천사업 관련

- 2022. 12. : 환경부 공모사업 전국 46개소 중 선도사업 대상지(22개소*)에 선정(건설과)

V

향후 추진계획

- 2023. 6. : 신관공원 기본구상 수립 및 환경부 사업반영 협의
- 2023. 6. : 지역맞춤형 통합하천사업 타당성조사 및 기본계획 수립용역 발주(건설과)
 - * 용역개요 : 금강~정안천(L=14.5km) / 169백만원 / 2023. 12월 완료예정
- 2024. 1. : 신관공원 기본 및 실시설계 용역 예산 확보 및 설계 추진
- 2024. 8. : 신관공원 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2024. 12. : 신관공원 조성사업 착공
- 2026. 12. : 신관공원 조성사업 준공

근현대 유물, 개신교·천주교 등을 연결한 관광프로그램 개발

이행단계
추진중

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	20	20
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	66.6%

주관부서	부서명	과장	관광정책팀장	담당자
	관광과	유상열(☎8070)	장순미(☎8066)	이경순(☎8084)

I 공약개요

목적

- 원도심 관광자원을 활용한 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모

현황

- 원도심에 근현대유물, 개신교, 천주교 등 많은 유적이 산재
- 원도심 관광 홍보 및 프로그램은 각 사업 부서에서 운영 중
 - 관광과 : 마케팅을 위한 「공주의 순례길」 리플릿 제작 홍보
 - 도시재생과 : 도시재생관련 원도심재생투어 프로그램 및 도보관광코스 리플릿 제작·홍보(근대현대유물, 개신교, 천주교 등 일부 포함)
 - 문화재과 : 2022. 6. ~ 10. 생생문화재 「공주문화재에서 만나는 대한민국 근대체험 프로그램 운영(2020년부터 문화재청 공모사업으로 진행)

목표

- 원도심 근대유적, 개신교, 천주교의 관광지 연결 도보 관광코스 개발 1식
- 리플릿 연 15,000부 제작

기대효과

- 원도심 관광객 유치로 지역경제 활성화 기여

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 세부사업명 : 근현대유물, 개신교, 천주교 등을 연결한 관광코스 개발

- 사업위치 : 공주시 원도심 내
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 23.3백만원(시비23.3백만원)
- 사업내용 : 도보관광코스 개발 리플릿 제작 홍보
 - 도보코스 리플릿 디자인 시안 제작 3.3백만원 × 1식
 - 리플릿 제작 5백만원(15,000부) × 4년 = 20백만원

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
도보코스 답사 및 코스개발																						
관광코스 리플릿 제작 및 홍보																						

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	23.3		8.3	5	5	5	
도보 관광코스 개발 및 홍보	23.3		-	8.3	5	5	5

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							66.6
도보 관광코스 개발	식	목표	1		1			100
		실적	1		1			
리플릿 제작	부	목표	45,000		15,000	15,000	15,000	33.3
		실적	45,000		15,000			

IV

추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	23.3	8.3	8.3				8.3	8.3	8.3	5			5			5		
국비																		
도비																		
시비	23.3	8.3	8.3				8.3	8.3	8.3	5			5			5		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

- 2023. 4. 5. : 원도심 도보코스 개발 계획
- 2023. 4. 28. : 공주 원도심 걷고 싶은 길 10선 코스발굴 리플릿 디자인 시안 제작
- 2023. 5. 12. : 원도심 도보코스 리플릿 제작 완료
- 2023. 5월 ~ 리플릿 관광지 안내소 배부 및 홍보

V

향후 추진계획

1 세부사업명 : 근현대유물, 개신교, 천주교 등을 연결한 관광코스 개발

- 2023. 5. ~ 2026. : 원도심 도보관광코스(원도심 걷고 싶은 길 10선) 홍보

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input type="checkbox"/>	장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	200,000	35,000	10,500	24,500	130,000
연계여부	국정과제 <input checked="" type="checkbox"/>	도정과제 <input checked="" type="checkbox"/>	비해당 <input type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input type="checkbox"/>			임기 후 <input checked="" type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	5%				

주관부서	부서명	과장	백제문화촌팀장	담당자
	관광과	유상열(☎8070)	김병각(☎8096)	이상민(☎2622)

I 공약개요

□ 목적

- 백제문화 콘텐츠를 주제로 하는 관광특구 백제문화촌을 조성하여 공주만의 정체성을 드러내는 관광산업 전개
- 공주·부여·청양을 세종시 문화적 배후도시로 조성 및 역사문화 관광거점으로 육성 (대통령·충청남도지사 공약사항과 연계하여 진행)

□ 현황

- '백제문화권 관광거점 조성 기본구상 연구용역'에 대한 방향 설정 및 논의 중(道, 충남연구원, 공주시, 부여군, 청양군)

□ 목표

- 백제문화촌 조성 1식
 - ※ 기본구상 연구용역 완료 후 사업계획 수립 단계에서 구체적 목표 설정 가능

□ 기대효과

- 공주시만의 매력적이고 특색있는 관광명소 조성으로 관광 및 지역경제 활성화

II 사업 계획

1 공약사업 개요

- 사업위치 : 공산성 ~ 공주 무령왕릉과 왕릉원 ~ 공주 문화관광지 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2030년
- 사업비 : 2,000억원 *민자 포함 추정사업비
백제문화촌 선도사업(백제마을村) 총사업비 484억(국242, 지242)
- 사업내용 : 백제문화 체험마을, 백제문화스타케이션, 한옥콘도, 음식체험지구육성 등

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
연구용역 시행																					
사업확정, 조성사업 추진																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계							
백제문화촌 선도사업(백제마을)	48,400			3,000	22,700	22,700	

- ※ 현재 기본구상 연구용역에 대한 방향 설정 중 논의 중(道, 충남연구원, 공주시, 부여군, 청양군)으로 선도사업으로 선정한 백제마을에 대한 투자 계획
- ※ 충남도 용역 중간보고(5월), 완료보고(8월) 후 사업계획 추진 예정이었으나 現용역중지

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						5
기본구상 연구용역 완료	건	목표	1	1			10
		실적					
조성사업 추진	%	목표	30		10	20	
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	48,400									3,000			22,700			22,700		
국비	24,200									1,500			11,350			11,350		
도비	7,260									450			3,405			3,405		
시비	16,940									1,050			7,945			7,945		
민자																		

※ 현재 기본구상 연구용역에 대한 방향 설정 중 논의 중(道, 충남연구원, 공주시, 부여군, 청양군)으로 선도사업으로 선정한 백제마을에 대한 투자 계획

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

- 2022. 7. 14. : 백제문화권 관광거점 조성 관계자 회의(충남연구원)
- 2022. 8. 24. : 백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성사업 기본 구상 회의(충남연구원)
- 2022. 9. : 백제문화권 관광거점 조성 기본구상용역 발주(공주시)
- 2022. 10. : 백제문화권 관광거점 조성 기본구상 용역 착수(공주시)
- 2022. 11. : 현장조사 및 사업방향 구상
- 2022. 11. : 백제문화권 관광거점 조성 기본구상 착수보고(공주시)
- 2022. 12. : 백제문화권 관광거점 조성 타당성 조사 및 기본계획 착수보고(충남연구원)
- 2022. 12. : 백제문화권 관광거점 시군별 사업제안 제출
- 2023. 1. : 백제문화권 관광거점 조성 기본구상 용역 진행
- 2023. 2. : ‘24년 우선 추진 핵심사업 발굴 및 전문가 자문(충청남도)
- 2023. 3. : ‘24년 우선 추진 핵심사업에 대한 국비 지원 건의(충청남도→문체부)
- ※ 5월 충남도→문체부 방문(의견 - 지방이양사업으로 추진, 국비 예산확보 어려움)
 - 1차 공주,부여,청양 백제문화권관광거점조성사업 설계비 25억 예산 반영 건의
 - 2차 부여,청양을 제외한 "공주 백제문화촌 조성사업" 설계비 15억 예산 반영 건의
- 2023. 5. : 백제문화권 관광거점 조성 타당성 조사 및 기본계획 용역중지(충청남도)

V 향후 추진계획

- 2023. 6. : 백제문화권 관광거점 조성 타당성 조사 및 기본계획 중간보고 연기(충남연구원)
[道 백제문화권 · 관광권 선택후 사업명칭 변경 등 시 · 도간 광역사업 추진방향 검토중]
- 2023. 8. : 용역 결과에 따른 사업계획 확정 예정
- 2023. 8. ~ 2030. : 백제문화촌 조성사업 추진 및 완료

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	5,000 2,500 2,500
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당 <input type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	10%

주관부서	부서명	과장	관광개발팀장	담당자
	관광과	유상열(☎8070)	남기덕(☎8096)	조성희(☎8088)

I 공약개요

□ 목적

- 공주시 탄천면 남산광산 등 폐금광 6개소가 위치함에 따라, 우선순위 선정하여 관광개발을 통해 지역 발전에 이바지하고자 함
- 폐금광을 관광자원으로 개발하여 탄천의 제2의 도약을 위한 발판으로 삼고자 함

□ 현황

- 총 6개의 광산은 탄천면 일대에 퍼져있으며, 주로 남산리에 밀집
주변으로 부여 유적지, 계룡저수지, 계룡산, 갑사와 인접해있는 입지
- 지역경제 및 수요를 위한 관광상품의 부재로 지역 관광활성화가 어려운 상황

□ 목표

- 폐금광 6개소(공주, 남산, 봉화, 석일, 승치, 이인) 중 1개소를 선정하여 정비 및 관광자원 개발
- 폐금광 지하관광코스 3개소, 폐광 체험프로그램 운영

□ 기대효과

- 폐금광 관광시설 조성에 따른 공주시의 부족한 체험공간 및 힐링공간 구축으로 새로운 관광거점 역할수행과 이에 따른 지역 경제활성화

II 사업 계획

1 공약사업 개요 : 1개 분야 3개 사업 (사업비: 50억)

1 폐금광 마인갤러리 조성

- 사업위치 : 공주시 탄천면 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업내용 : 미디어아트 관람 갤러리 1개소
지하갱도 상영관, 공연장 운영, VR 및 타임캡슐관 운영

2 탄천면 지역 특산품 개발 및 활용

- 사업위치 : 공주시 탄천면 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업내용 : 알밤와인보관 와인동굴 운영, 알밤와인 제작 및 시음체험 프로그램 운영

3 진입부 금광마을 체험 프로그램 운영

- 사업위치 : 공주시 탄천면 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업내용 : 금광마을 체험 프로그램 운영

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성검토 및 기본구상 용역																					
설명회, 공모																					
실시설계																					
공사착수																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	5,000	-	100	400	1,500	3,000	
폐금광을 활용한 관광자원개발	5,000	-	100	400	1,500	3,000	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							10
타당성 및 기본구상용역	-	목표	1		1			60
		실적						
주민 설명회 및 공모	-	목표	1			1		
		실적						
기본설계 및 실시설계	-	목표	1			1		
		실적						
폐금광 마인갤러리 조성	개소	목표	1				1	
		실적						
탄천면 지역 특산품 개발 및 활용	개소	목표	1				1	
		실적						
진입부 금광마을 체험 프로그램 운영	개소	목표	1				1	
		실적						

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행												
계	5,000						100			400			1,500			3,000		
국비																		
도비	2,500						50			200			750			1,500		
시비	2,500						50			200			750			1,500		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
2			


3 추진실적

- 2021. 08. 27. : 폐금광 관광자원화 방안을 위한 마을발전토론회
- 2023. 05. 02. : 폐금광 관광자원화 방안을 위한 주민설명회

V 향후 추진계획

- 2023. 06. : 주민참여예산 신청(지역주민)

□ **관련자료**



위 치 도



강도활용 미디어아트 (태백 통리탄탄파크)



와인보관창고 (광양와인동굴)



VR체험관 (광명동굴)

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	5,000	2,500 2,500
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당 <input type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	37.5%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	관광개발팀장	담당자
	관광과	유상열(☎8070)	남기덕(☎8096)	조성희(☎8088)

I 공약개요

□ 목적

- 한천저수지 주변 지역은 관광자원개발에 대한 의견이 많은 곳으로 해당권역의 관광 활성화를 위해 주민의견 등을 반영하여 지역경제 활성화를 도모하고자 함
- 공주의 자연자원인 무성산내 역사문화자원을 활용한 관광개발 계획을 통하여 한천저수지와 무성산권역을 연계한 하나의 관광개발 루트로 수립하고자 함

□ 현황

- 한천저수지는 과거 낚시터로 이용되었으며, 주변으로 주거지 및 산림, 농경지가 분포하고 있음
- 무성산은 홍길동설화가 전해지는 공주시의 대표 등산로로 꾸준한 이용객들이 방문하고 있지만 관광시설의 부재로 지역관광 활성화에 어려움을 겪고 있음

□ 목표

- 홍길동 자연체험마을 조성 1식

□ 기대효과

- 무성산과 연접한 한천리마을에 홍길동 자연체험마을을 조성하여 지역관광 및 경제 활성화 기대
- 공주에 산재된 자연 및 문화자원의 연계를 통해 시너지 효과 창출

II 사업 계획

① 공약사업 개요 : 1개분야 1개사업

① 홍길동 테마길 등 힐링공간 조성

- 사업위치 : 공주시 우성면 한천리 산67 일원
- 사업기간 : 2024 ~ 2025
- 사업비 : 5,000백만원 (도 2,500, 시 2,500)
- 사업내용
 - 무성산의 자연을 담은 광장 및 쉼터 조성
: 포켓쉼터 조성, 중앙광장, 기념품샵, 생태주차장
 - 홍길동 휴(休) 공간 조성
: 길동 전망대, 휴게쉼터, 잔디마당, 야생초화원
 - 홍길동 체험 및 테마길 조성
: 길동 용사체험시설, 숲속힐링숲(피톤치드), 숲속야영장
 - 생태체험 및 마을축제 운영
: 숲속 야외공연장, 바람언덕, 생태놀이터, 홍길동 지역 마을축제

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
한천저수지 관광자원개발 타당성 및 기본구상용역																					
사업공모																					
실시설계																					
착공 및 준공																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	5,000			400	4,600		
홍길동 테마길 등 힐링공간 조성	5,000			400	4,600		

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							37.5
타당성 및 기본구상용역	-	목표	1		1			50
		실적						
사업 공모 신청	-	목표	1		1			100
		실적	1		1			
기본설계 및 실시설계	-	목표	1			1		
		실적						
홍길동 테마길 등 힐링공간 조성	개소	목표	1				1	
		실적						

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	5000						100			400			4,600					
국비																		
도비	2500						50			200			2,300					
시비	2500						50			200			2,300					
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
2			

3 추진실적

- 2022. 8. 10. : 한천저수지 관광자원개발 타당성 및 기본구상 용역 주민설명회
- 2023. 4. 27. : 충청남도지사 공주시 방문 시민과의 대화
- 2023. 5. 22. : 전문가 자문 의뢰(충남연구원) 및 관광수급 분석 완료
- 2023. 5. 25. : 우성면 한천리 지역주민 사업선정 건의 요구 제출
- 2023. 5. 31. : 충청남도 관광자원개발 공모 신청

V 향후 추진계획

- 2024. 06. ~ 2024. 12. : 홍길동 테마길 등 힐링공간 조성 기본계획 및 실시설계
- 2025. 1. ~ 2025. 12. : 착공 및 준공

신규여부	신규 <input type="checkbox"/>	계속 <input checked="" type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	비예산 <input type="checkbox"/>				
사업시기	단기 <input type="checkbox"/>	중기 <input type="checkbox"/>	장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/>	제도 <input type="checkbox"/>	없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	2,521		985.5	1,535.5	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/>	도정과제 <input type="checkbox"/>	비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/>			임기 후 <input type="checkbox"/>	
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>			이행률	57%				

주관부서	부서명	과장	관광정책팀장	담당자
	관광과	유상열(☎8070)	장순미(☎8066)	이진돈(☎8086)
협력부서	부서명	읍장	산업개발팀장	담당자
	유구읍	박종석(☎2701)	김진영(☎2721)	권순현(☎2722)

I 공약개요

목적

- 유구 색동수국정원을 중심으로 한 유구읍의 차별화된 관광 프로그램 마련

현황

- 유구 색동수국정원 조성사업 : H/W사업 일부 준공 및 토지매입 완료
- 유구읍 관광종합개발계획 수립 : 용역 완료
- 유구색동수국정원 꽃축제 : 2022. 6. 17. ~ 6. 19. / 6만명 관람객 유치

목표

- 유구 색동수국정원 조성사업 1식(경관 개선, 시설물 설치, 공동체 가꾸기 등) / 유구읍 관광종합개발계획 수립 1식 / 유구색동수국정원 꽃 축제 매년 개최

기대효과

- 관광객 유치 확대 및 지역경제 활성화

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 유구 색동수국정원 조성사업

- 사업위치 : 유구읍 소재지 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

- 사업비 : 1,971백만원(도비 985.5, 시비 985.5)
- 사업내용 : 색동수국정원 진입경관 개선, 색동둘레길 조성 등 **경관개선** / 주차장, 색동 문화체험공간 등 **시설물 조성** / 수국상품 개발 및 제작, 체험 프로그램 개발 및 운영 등 **역량 강화**

② 유구읍 관광종합개발계획 수립

- 사업위치 : 유구읍
- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2023. 1.
- 사업비 : 40백만원(시비)
- 사업내용 : 유구읍의 관광산업·환경·여건 등을 분석하여 미래형 관광 개발 전략 수립, 유구천 재해위험지구 지정으로 인한 유구 색동수국정원 이전 적정 대상지 선정 및 이전 효과성 분석

③ 유구색동수국정원 꽃 축제

- 사업위치 : 유구색동수국정원
- 사업기간 : 매년 6월(개화시기)
- 사업비 : 240백만원(시비)
- 사업내용 : 공식행사, 체험, 포토존 설치 및 경관조성, 농특산물판매, 공연 등

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
유구 색동수국정원 용역																					
유구 색동수국정원 조성사업																					
유구읍 관광종합개발계획 수립																					
유구색동수국정원 꽃 축제																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	2,521	1,174	1,082	265			
유구 색동수국정원 조성사업	1,971	864	842	265			
유구읍 관광종합개발계획 수립	40	40					
유구색동수국정원 꽃 축제	510	270	240				

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						57
유구 색동수국정원 조성	%	목표	100	10	60	90	100
		실적	51	8	51		
유구읍 관광종합개발 계획 수립	건	목표	1		1		
		실적	1		1		
유구색동수국정원 꽃 축제 방문객수	명	목표	290천명	60천명	70천명	75천명	80천명
		실적		60천명			

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2521	2521	1382	1,174	1,174	1,042	1,347	1,347	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	-			-	-		-											
도비	985.5	985.5	552	432	432	382	553.5	553.5	170									
시비	1535.5	1,535.5	830	742	742	660	793.5	793.5	170									
민자	-			-	-		-											

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

1 유구 색동수국정원 조성사업

- 2021. 9. : 유구수촌 자연재해 위험지구 지정
- 2022. 5. : 기본설계 변경 및 균형발전사업 변경심의 완료
- 2022. 8. : 경관개선사업 세부설계용역 제안서평가 완료
- 2022. 9. : 경관개선사업 세부설계용역 착수
- 2022. 12. : 경관개선사업 세부설계용역 완료 및 경관개선사업 발주
- 2023. 3. : 경관개선사업 일부(색동둘레길 조성사업 토목공사) 완료
- 2023. 4. : 시설물조성사업 대상토지 매입 완료

② 유구읍 관광종합개발계획 수립

- 2022. 6. : 용역 시행
- 2023. 1. : 용역 완료

③ 유구색동수국정원 꽃 축제

- 2022. 6. 17. ~ 19. : 제1회 유구색동수국정원 꽃 축제 개최(6만명 관람객 유치)
- 2023. 6. 23. ~ 25. : 제2회 유구색동수국정원 꽃 축제 개최(7만명 관람객 유치 목표)

V 향후 추진계획

① 유구 색동수국정원 조성사업

- 2023. 6. : 경관개선사업 및 시설물 조성사업 일부(주차장 조성공사) 완료
역량강화사업 발주
- 2023. 12. : H/W사업완료
- 2024. 7. : S/W사업완료

② 유구색동수국정원 꽃 축제

- 2023. 4. 12. ~ 5. 3. : 제2회 공주 유구색동수국정원 꽃 축제 행사대행용역 입찰공고
- 2023. 5. 10. : 제2회 공주 유구색동수국정원 꽃 축제 행사대행용역 제안서평가
- 2023. 6. 23.(금) ~ 6. 25.(일) : 제2회 공주 유구색동수국정원 꽃 축제 개최

관련자료(위지도, 조감도 등 필요시 작성)



신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	300 90 210
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	10%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	관광개발팀장	담당자
	관광과	유상열(☎8070)	남기덕(☎8096)	조성희(☎8088)

I 공약개요

목적

- 자연경관이 수려한 계룡산국립공원 갑사 및 신원사와 인접하여 지속적인 관광수요 발생이 되며, 자연경관 보존 및 관광이미지 개선을 위한 대규모 관광시설 지양하고 가족단위 여가.휴양을 위한 시설 확충

현황

- 2023년도 도민참여예산(계룡저수지 둘레길 경관조명 설치사업) 제안 공모사업 선정
- 2013. 01. : 데크로드 L=2.1km 조성 완료(한국농어촌공사)
- 2018. 01. : 데크로드 L=0.6km 조성 완료(공주시)
- 2020. 12. : 데크로드 L=0.6km 조성 완료(공주시)
- 2022. 03. : 데크로드 L=0.2km 조성 완료(공주시)

목표

- 계룡저수지 둘레길 경관조명 설치 및 정비

기대효과

- 공주시 둘레길 관광명소로써 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 계룡저수지 힐링·명상공간 조성사업

- 사업위치 : 계룡면 중장리 828번지 일원
- 사업기간 : 2023
- 사업비 : 300,000천원(도 90,000, 시210,000)
- 사업내용
 - 포토스팟존, 수변체험시설 조성, CCTV, 노후보행로 정비
 - 기존 주차장을 활용한 오토캠핑장(별도사업) 등

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
실시설계																								
사업시행																								

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	300		300				
계룡저수지 힐링명상공간 조성사업	300		300				

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						10
포토스팟존, 수변체험시설 정비	개소	목표		1			20
		실적					
경관조명 설치	개소	목표		1			
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	300						300	300										
국비																		
도비	90						90	90										
시비	210						210	210										
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	1		1

- 2021. 11. 20.
 - 지역주민과 함께하는 계룡저수지 둘레길 걷기 행사
 - 참석인원 : 50여명(시장, 관광과장, 한국농어촌공사공주지사강남지소장, 지역주민 등)
- 2022. 03. 29. : 계룡저수지 둘레길 조성 준공 및 보행로 정비 및 추가 편의시설 확충

3 추진실적

1 2023년 도민참여예산 제안 공모사업 선정(계룡저수지 둘레길 경관조명 설치사업)

V 향후 추진계획

1 계룡저수지 둘레길 보수공사 추진

- 2023년 분예산 확보 후 한국농어촌공사공주지사에서 관리하는 계룡 저수지 둘레길 보수 보강 위탁사업비 지급

□ 관련자료(위치도, 조감도 등 필요시 작성)



위 치 도

계룡저수지 산책로 조성사업

사업개요

- 사업의 목적
 - 감사와 인접한 계룡 저수지의 입지특성을 고려 주변 산책로 조성으로 관광의 동력에 기여하고 지역주민의 휴식처와 아름다운 자연경관 제공 등 삶의 질 향상에 기여하고자 하는데 목적이 있음.
- 사업의 범위
 - 위 치 : 영주시 계룡면 동방리 계룡저수지 주변
 - 사업형 : 대크로트 8=1.6m, L=202m

계획조성구간 현황

범 례

- 계획조성구간(3차)
- 2차 조성구간
- 1차 조성구간
- 한국농어촌공사 영주시사 조성구간 조성구간

2차구간 현황

1차구간 현황

한국농어촌공사 영주시사 조성구간 현황

조성현황



현장사진(1차구간)

현장사진(2차구간)

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	120	120
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	37.5 %

주 관 부 서	부 서 명	과 장	관광정책팀장	담당자
	관광과	유상열(☎8070)	장순미(☎8066)	이경순(☎8084)

I 공약개요

목적

- 백제문화 등 우리시 관광자원을 이용한 일본인 관광객 유치

현황

- 코로나19 이후 외국인(일본인) 관광객 방문이 저조
- 외국인(일본인) 관광객을 대상으로 현재 글로벌 마케팅 추진은 다소 어려움이 있으나, 제68회 백제문화제 기간 일본인을 대상으로 팸투어 등 추진

목표

- 일본인 인플루언서 또는 언론인 등 팸투어 추진('22~'25) : 연 1회 10명 이내
- 일본인 대상 "세계유산 관광상품" 운영으로 관광객 유치('23~'25) : 450명

기대효과

- 외국인(일본인) 관광객 유치로 우리시의 관광자원(백제문화) 홍보 및 지역경제 활성화 도모

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 세부사업명 : 일본인 인플루언서 또는 언론인 등 팸투어

- 사업위치 : 관내
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 40백만원
- 사업내용 : 일본인 SNS 인플루언서 팸투어 추진으로 우리시 관광자원 홍보

② 세부사업명 : 일본인 대상 세계유산 관광상품 운영

- 사업위치 : 관내
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 80백만원
- 사업내용 : 일본인 대상 “세계유산 관광상품” 운영으로 관광객 유치

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
총 계																					
일본인 팸투어 계획 및 운영																					
일본인 대상 관광상품 계획 및 운영																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	120	10	30	30	30	20	
일본인 팸투어 계획 및 운영	40	10	10	10	10	0	
일본인 대상 관광상품 계획 및 운영	80	-	20	20	20	20	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		100	50			
일본인대상 팸투어 운영	명	목표	40	10	10	10	50%
		실적	20	10	10		
일본인대상 관광상품 운영	명	목표	450		150	150	
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	120	40	8.55	10	10	8.55	30	30		30			30			20		
국비																		
도비																		
시비	120	40	8.55	10	10	8.55	30	30		30			30			20		
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

1 세부사업명 : 일본인 SNS 인플루언서 팸투어 추진

- 2022. 9. : 일본인 인플루언서 팸투어 추진 계획 및 계약의뢰
- 2022. 10. 7. ~ 10. 8 : 제68회 백제문화제 기간 팸투어 진행(1박2일)
- 2022. 10. : 팸투어 진행 후 일본인 참가자 SNS를 통한 백제문화제 및 우리시 관광자원 홍보 완료
- 2023. 3. : 일본인 관광객 유치를 위한 일본 언론사, 여행매체 관계자 팸투어 계획 수립
- 2023. 4. : 일본 언론사 여행매체 관계자 대상 팸투어 완료(4.19~20 1박2일)
- 2023. 5. 31. : 팸투어 완료 정산

2 세부사업명 : 일본인 대상 세계유산 관광상품 운영

- 2023. 3. : 일본인 대상 세계유산 공주 관광상품 인바운드 여행사 협의
- 2023. 4. 27. : 일본인 대상 세계유산 도시 공주관광상품 계약의뢰
- 2023. 5. 4. : 수도권여행사 계약 완료

V 향후 추진계획

1 세부사업명 : 일본인 인플루언서 · 언론인 등 팸투어 추진

- 2024. : 일본인 관광객 유치를 위한 팸투어 추진

2 세부사업명 : 일본인 대상 세계유산 관광상품 운영

- 2023. 5. ~ 2026. 12. : 일본인 대상 세계유산 관광상품 운영으로 관광객 유치

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	80	80
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	33.4 %

주 관 부 서	부 서 명	과 장	관광정책팀장	담당자
	관광과	유상열(☎8070)	장순미(☎8066)	이경순(☎8084)

I 공약개요

목적

- 공산성 - 무령왕릉을 연결한 관광상품 운영으로 관광객 유치

현황

- 공주를 찾는 관광객이 공산성을 둘러보고 차로 이동하여 무령왕릉을 관람하고 있음
 - 거리상 도보 관광이 가능하므로 코스를 개발하여 관광상품 운영 가능
 - 도보로 이동하면서 백미고을, 회랑, 황새바위 등 볼거리 제공

목표

- 세계유산 도보 관광상품 운영으로 수도권 관광객 유치 1,600명

기대효과

- 수도권 관광객 유치로 우리시 관광자원 홍보 및 지역경제 활성화 도모

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 세부사업명 : 공산성 - 무령왕릉을 연결한 관광상품 운영

- 사업위치 : 공주시 관내
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 80백만원
- 사업내용 : 공산성- 무령왕릉을 연결한 관광상품 운영

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공산성-무령왕릉을 연결한 관광상품 운영																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	80	20	20	20	20		
공산성-무령왕릉을 연결한 관광상품 운영	80	20	20	20	20		

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%		100	8.4			33.4
공산성-무령왕릉원을 연결한 관광상품 운영	명	목표	1,600	100	500	500	
		실적	312	270	42		

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	80	40	4.86	20	20	4.86	20	20		20			20					
국비																		
도비																		
시비	80	40	4.86	20	20	4.86	20	20		20			20					
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

③ 추진실적

① 세부사업명 : 공산성-무령왕릉을 연결한 관광상품 운영

- 2022. 8. : 공산성-무령왕릉을 연결한 관광상품 추진 계획 및 수도권 여행사 계약완료
- 2022. 8. ~ : 수도권 여행사 관광객 모객으로 관광상품 운영 중
- 2022. 12. ~ 2022년도 관광상품 종료 및 정산 완료
- 2023. 3. : 공산성-무령왕릉연결 관광상품 추진계획 수립 완료 및 회계과 계약의뢰
- 2023. 3. : 수도권 관광객 모객 관광상품 운영 중
- 2023. 4. : 관광객 모객 42명(1회) 상품운영

V 향후 추진계획

① 세부사업명 : 공산성-무령왕릉을 연결한 관광상품 운영

- 2023. 3. ~ 12. : 공산성 - 무령왕릉연결 관광상품 모객모집 및 관광상품 지속 운영

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	3,200 960 480 1,120 640
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	10%

주관부서	부서명	과장	문화재보수팀장	담당자
	문화재과	남윤선(☎8201)	윤태원(☎8223)	안승태(☎8224)

I 공약개요

<input type="checkbox"/> 목적	○ 마곡사를 불교문화를 체험하고 힐링과 마음의 쉼 공간으로 조성하는 등 공주 맞춤형 특화 불교 유산 관광상품 개발로 지역관광 경쟁력 제고
<input type="checkbox"/> 현황	○ 심리적 안정과 평안을 찾고자 하는 관광객들을 위한 명상 시설 등 필요 - 2022년 종교문화시설 건립사업 국비보조금 예산 확보
<input type="checkbox"/> 목표	○ 공주 마곡사 수련체험관 건립(교육체험관, 수행자 숙소, 식당 등)
<input type="checkbox"/> 기대효과	○ 방문객들이 명상을 통한 심리적 안정과 평안을 찾고 관광자원과 연계한 전통문화 계승발전에 활용 ○ 수련체험관 운영을 통한 전통문화 계승발전에 기여, 전통적인 건축물로 계획하여 지역 문화유산의 문화적 위상 확립

II 사업 계획

1 공약사업 개요

- 사업위치 : 공주시 사곡면 운암리 산77-3번지 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 3,200백만원(국 960, 도 480, 시 1,120, 자부담 640)
- 사업내용 : 마곡사 수련체험관 건립(교육체험관, 수행자 숙소, 식당 등)

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공주 마곡사 수련체험관 건립																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	3,200	333	2,867				
공주 마곡사 수련체험관 건립	3,200	333	2,867				

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							
공주 마곡사 수련체험관 건립 설계용역	식	목표	1	1				10
		실적						
공주 마곡사 수련체험관 건립	식	목표	1			1		
		실적						

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	3,200	3,200		333	333		2,867	2,867				
국비	960	960		100	100		860	860				
도비	480	480		50	50		430	430				
시비	1,120	1,120		116.5	116.5		1,003.5	1,003.5				
민자	640	640		66.5	66.5		573.5	573.5				

② 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

③ 추진실적

- 2021. 12. : 2022년 종교문화시설 건립사업 국비보조금 예산 확정 통지
- 2022. 3. : 보조금 교부 결정
- 2022. 4. : 종교문화시설 건립사업 실시설계용역 착수

V 향후 추진계획

- 2023. 6. : 실시설계용역 및 행정절차 이행 등 완료(설계승인, 건축허가 등)
- 2023. 7. : 종교문화시설 건립사업 착공
- 2024. 12. : 종교문화시설 건립사업 준공
- 2024. 12. : 사업 정산 및 완료 보고

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	80	80
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	16.5%

주관부서	부서명	과장	문화재정책팀장 문화재보수팀장	담당자
		문화재과	남윤선(☎8201)	안광희(☎8202) 윤태원(☎8223)

I 공약개요

□ 목적

- 변화된 문화재 정책 반영 및 실질적인 문화재 정비·활용이 이루어질 수 있도록 종합 정비계획 수립 후 역사적 인물의 행적을 기념할 수 있는 공간 조성

□ 현황

- 영규대사 관련 유적 : 2곳 (영규대사묘, 영규대사비)
- 문화재 훼손 예방 및 보존관리를 위한 충청남도 문화재 돌봄사업 시행 중
- 지역 주민들이 영규대사에 관한 업적 추모 및 정신 계승 사업 요구

□ 목표

- 영규대사 묘 종합정비계획 수립
- 영규대사 기념관 건립

□ 기대효과

- 영규대사 관련 기념 공간 건립으로 계룡산, 갑사와 신원사를 연계한 지역 문화관광 활성화

II 사업 계획

1 공약사업 개요

① 영규대사 묘 종합정비계획 수립

- 사업위치 : 공주시 계룡면 유평리 산5번지 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2023년(2년)
- 사업비 : 80백만원(시비)
- 사업내용 : 기념 공간 입지 분석, 시설 규모 및 내용 선정, 관리주체 및 운영계획 검토 등

② 기념관 건립사업

- 사업위치 : 계룡면 유평리 323-4번지 일원
- 사업기간 : 2024 ~ 2025년(2년)
- 사업비 : 미정
- 사업내용 : 기념관 건립공사 1식

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
영규대사 묘 종합정비계획 수립																					
기념관 건립사업																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	80	80					
영규대사묘 종합정비계획 수립	80	80					
기념관 건립사업	미정						

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							16.5
영규대사 묘 종합정비 계획 수립	식	목표	1		1			33
		실적						
기념관 건립	식	목표	1				1	
		실적						

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	80	80	80	80	80	80												
국비																		
도비																		
시비	80	80	80	80	80	80												
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
3			

3 추진실적

- 2022. 9. : 종합정비계획 수립 공기관 대행 협약 체결
- 2022. 10. : 종합정비계획 수립 착수계 제출 (충청남도역사문화연구원 / 80백만원)
- 2022. 12. : 영규대사 기념사업회, 사적현창회 등 관련단체 면담
- 2023. 4. : 종합정비계획 수립 중간보고회 개최
- 2023. 6. : 충청남도 문화재위원회 사전보고

V 향후 추진계획

1 영규대사 묘 종합정비계획 수립

- 2023. 7. : 종합정비계획 수립 완료보고회 개최
- 2023. 8. : 용역 완료 및 충청남도 문화재위원회 승인
- 2023. 8. ~ 11. : 토지매입 및 실시설계용역비 예산(도비) 확보

2 기념관 건립사업 ※ 종합정비계획 수립 완료 후 추진계획 변경 예정

- 2024. 9. : 기념관 건립 실시설계용역 완료 및 행정절차 이행
- 2024. 10. : 기념관 건립사업 착공
- 2025. 12. : 기념관 건립사업 준공

□ 관련자료(위치도 등)



위 치 도



영규대사묘



영규대사묘



영규대사묘



영규대사묘 관련 사진

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	60 0 0 60	
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	5%

주 관 부 서	부 서 명	과 장	문화재보수팀장	담당자
	문화재과	남윤선(☎8201)	윤태원(☎8223)	안승태(☎8224)

I 공약개요

목적

- 선교사 가옥 보수 및 묘역 주변 정비를 통한 명소화

현황

- 기독교 근대유적인 선교사 묘역과 선교사 가옥 정비가 제대로 관리가 되지 않아 유적 훼손과 탐방객 감소

목표

- 선교사 가옥 보수 및 묘역 주변 정비

기대효과

- 유적 훼손 방지 및 탐방객의 탐방 편의성 제공
- 기독교 유적의 명소화

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 옛 선교사 가옥 보수 및 주변정비

- 사업위치 : 공주시 중학동 9-1번지 일원
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 9.
- 사업비 : 30백만원(시 30)
- 사업내용 : 가옥 보수 및 주변정비

② 옛 선교사 묘역 주변정비, 수목정비

- 사업위치 : 공주시 중학동 9-1번지 일원
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 30백만원(국 15, 도 7.5 시 7.5)
- 사업내용 : 선교사 묘역 주변정비, 수목정비

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
옛 선교사 가옥 보수 및 주변정비																					
옛 선교사 묘역 주변정비, 수목정비																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	60		30		30		
옛 선교사 가옥 보수 및 주변정비	30		30				
옛 선교사 묘역 주변정비, 수목정비	30				30		

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							5
옛 선교사 가옥 보수 및 주변정비	식	목표	1		1			10
		실적						
옛 선교사 묘역 주변정비, 수목정비	식	목표	1				1	
		실적						

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			비고
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	
계	60						30						30			
국비	15												15			
도비	7.5												7.5			
시비	37.5						30						7.5			

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

- 2023. 4. : 2023년 1회 추경 예산 반영
- 2023. 6. : 옛 선교사 가옥 보수 및 주변 정비 설계용역 완료

V 향후 추진계획

① 옛 선교사 가옥 보수 및 주변 정비

- 2023. 7. : 사업 착공
- 2023. 9. : 사업 완료

② 옛 선교사 묘역 주변정비 및 수목정비

- 2023. 6. : 정책자문위원회의를 통한 사업추진 예산 변경 검토
(당초 : 국·도·시비 확보 → 변경 : 시비 확보)
- 2024. 10. : 2025년 본예산 신청
- 2025. 3. ~ 6. : 실시설계용역 추진
- 2025. 7. ~ 10. : 묘역 주변정비, 수목정비
- 2025. 12. : 사업 정산 및 완료 보고

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	300 210 45 45
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	30%

주관부서	부서명	과장	백제왕도팀장	담당자
	문화재과	남윤선(☎8201)	서용한(☎8381)	김영환(☎8348)

I 공약개요

목적

- 은개골 주변(은개골 ~ 금강빌라) 탐방로 조성을 통한 은개골 역사공원 활성화 및 관광 자원화

현황

- (공산성 ~ 은개골 탐방로) 2022년 상반기에 정비 완료
 - 은개골 ~ 금강빌라 구간은 옥녀봉성 토지매입 미완료로 탐방로 정비 미착수
- (2023년 백제역사유적지구 보존관리사업) 옥녀봉성 탐방로 정비 예산(3억원) 신청
 - 문화재청 국고보조사업 지침 상 총사업비 3억 이상일 경우 선(先) 설계비, 후(後) 시공비 지원으로 되어 있어 2023년 설계비, 2024년에 시공비 지원 예정

목표

- 탐방로 조성 1식

기대효과

- 읍면동 시민과의 대화 시 마다 옥룡동 주민들이 지속적으로 요청하고 있는 사항으로 탐방로 조성을 통한 관광 자원화 및 지역 주민들의 산책로로 활용함으로써 건강 증진 등 삶의 질 향상

II 사업 계획

1 공약사업 개요

- 사업위치 : 공주시 옥룡동 산1-1번지 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2024
- 사업비 : 300백만원(국 210, 도 45, 시 45)
- 사업내용 : 탐방로 조성 1식

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
공산성(옥녀봉성) 탐방로 정비사업 실시설계																						
공산성(옥녀봉성) 탐방로 정비사업 (공사)																						

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	300		20	280			
공산성(옥녀봉성) 탐방로 정비	300		20	280			

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						
탐방로 조성 설계 및 시공	개소	목표	2	1	1		
		실적					

IV

추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	300	20					20	20		280								
국비	210	14					14	14		196								
도비	45	3					3	3		42								
시비	45	3					3	3		42								
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

- 2023. 6. : 탐방로 조성 제안자 및 지역주민 의견 수렴

3 추진실적

1 공산성(옥녀봉성) 탐방로 정비

- 2022. 4. : 2023년 백제역사유적지구 보존관리사업 예산(300백만원) 신청
- 2022. 10. : 사전설계비(20백만원) 가내시 확정
- 2023. 3. : 옥녀봉성 미보상 잔여지 토지매입 완료
- 2023. 4. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 설계용역비 20백만원 (23년도 본예산)
- 2023. 4. : 2024년 백제역사유적지구 보존관리사업(옥녀봉성 탐방로 정비) 예산 신청
 - ※ 문화재청 국고보조사업 지침상 총사업비 3억원 이상일 경우 선(先) 설계비, 후(後) 시공비 지원으로 되어 있어 2023년에 설계비, 2024년에 시공비 예산편성 예정

V

향후 추진계획

- 2023. 6. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2024. 1. ~ 6. : 옥녀봉성 등산(탐방)로 정비사업 공사 추진

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input checked="" type="checkbox"/>	총사업비	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>	(백만원)	35,000 16,000 4,100 14,900
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당 <input type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후 <input checked="" type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	5%

주관부서	부서명	과장	국가정원조성TF팀장	담당자
	산림공원과	우공식(☎8401)	김정호(☎8046)	김나현(☎8557)
협력부서	부서명	과장	하천관리팀장	담당자
	건설과	김만수(☎8311)	윤희대(☎8604)	이종민(☎8668)

I 공약개요

목적

- 유네스코 세계문화유산과 함께 공주를 대표하는 랜드마크로서 경쟁력 있는 수상 관광 자원 조성 필요

현황

- '21. 11. : 금강 하류 하천기본계획 수립 내 친수거점지구 지정 협의
- '22. 1. : 금강 국가정원 공동조성 기본구상 용역(공주·부여·청양 3개 지구) 시행 및 완료
- '22. 3. : 국토교통부 「해안 및 내륙권 발전사업」 사업계획(예산신청) 제출
- '22. 6. : 죽당·어천 대지예술공원 조성사업 타당성 평가 및 기본계획 수립 용역 실시(~'23. 6.)

목표

- 주제별 정원 5개소, 관리사무실, 주차장, 화장실 조성

기대효과

- 금강자원을 기반으로 백제문화를 담은 국가정원 조성을 통해 충남 동남부권역 새로운 관광자원 개발하여 지역경제 활성화 기여

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 죽당·어천 대지예술공원 조성

- 사업위치 : 공주시 우성면 죽당리~어천리 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업비 : 32,000백만원(국 16,000백만원, 지방비 16,000백만원)
- 사업내용 : 주제별 공원 5개, 관리사무실, 화장실 등 기반시설

② 죽당·어천 지방정원 조성

- 사업위치 : 공주시 우성면 죽당리~어천리 일원
- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 사업비 : 3,000백만원(도 900백만원, 시 2,100백만원)
- 사업내용 : 정원, 체험시설 조성

② 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
대지예술공원 조성 적격성심사, 설계																					
공원조성 사업 시행																					
지방정원 예정지 등록, 설계																					
지방정원 사업시행																					

③ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	35,000		2,000	15,180	16,410	1,410	
죽당·어천 대지예술공원 조성	32,000	-	2,000	15,000	15,000	-	
죽당·어천 지방정원 조성	3,000	-	-	180	1,410	1,410	

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						5
적격성심사 및 지방정원 예정지 등록	%	목표	100	100			15
		실적	20	20			
실시설계	%	목표	100		100		
		실적					
주제별 정원, 기반시설 조성	건	목표	1			1	
		실적					

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행												
계	35000						2000			15180			16410			1410		
국비	16000						1,000			7,500			7,500			-		
도비	4100						200			1,554			1,923			423		
시비	14900						800			6,126			6,987			987		
민자																		

2 추진실적

- 2023. 01. : 금강 하류 하천기본계획 고시(친수지구 지정완료)
- 2023. 04. : 2024년도 국토부 죽당리 대지예술공원 조성사업 예산 신청
- 2023. 05.
 - 정원 조성예정지 지정을 위한 주민의견 청취
 - 『금강(어천~죽당지구) 정원 조성사업』 재정투자심사(중앙) 의뢰
- 2023. 06. : 지방정원 조성사업 사업신청(충청남도)

V 향후 추진계획

1 죽당·어천 대지예술공원 조성

- 2023. 06. ~ 08. : 지방재정투자심사 의뢰서 검토 및 심사(행안부)
- 2024. 01. : 실시설계 추진
- 2025. 01. ~ 2026. 12. : 조성사업 추진

2 죽당·어천 지방정원 조성

- 2023. 06. ~ 08. : 지방정원 조성사업 선정(충청남도)
- 2023. 06. ~ 12. : 정원 조성예정지 지정 추진(산림청)
- 2024. 03. : 실시설계 추진
- 2025. 01. ~ 2026. 12. : 조성사업 추진

숲자원을 활용하여 트리클라이밍 등 산림레포츠 코스 조성

이행단계
추진중

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	1,050	550 500
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	20%

주 관 부 서	부 서 명	시설관리사업소장	휴양마을팀장	담당자
	시설관리사업소	전병윤(☎2210)	고정우(☎2571)	이태영(☎2572)

I 공약개요

목적

- 관광트랜드 변화에 따른 특성화된 산림연계 프로그램 개발 필요
- 숲자원을 활용하여 트리클라이밍과 같은 산림레포츠 코스 조성

현황

- 주미산 자연휴양림 지정(산림문화·휴양에 관한 법률)
 - 지정일 : 2019. 9. 17.
 - 지정면적 : 518,270m²
- 조성 시설물 : 숲속의 집, 산림문화휴양관, 목재문화체험관, 야영장, 자생식물원 등

목표

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 최종보고회 1회
- 산림레포츠 시설공사 1식

기대효과

- 숲자원을 활용한 산림레포츠 개발로 관광자원 활성화
- 방문객 증가에 따른 지역경제 활성화 도모

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 세부사업명 : 주미산 산림레포츠 조성사업

- 사업위치 : 공주시 금학동 산57 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 1,050백만원(도550 시500)
- 사업내용 : 트리클라이밍 시설 확대, 짚라인 등

※ 공약사업 완료 후 지속적으로 산림복합체험장, 트리탑 등 산림레포츠 조성사업(140억)은 추가로 추진계획임.

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고 분기	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역																						
행정절차 이행																						
산림레포츠 시설공사																						

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	1,050		200	850			
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	200		-	200	-		
산림레포츠 시설공사	850		-	850			

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%						20
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료	1회	목표	1	1			40
		실적					
산림레포츠 시설조성	1식	목표	1		1		
		실적					

IV

추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	1,050							200		850								
국비																		
도비	550									550								
시비	500							200		300								
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

3 추진실적

- 2023. 2. : 벤치마킹 및 사례조사 (속리산 산림레포츠, 태조산 산림레포츠)
- 2023. 3.
 - 벤치마킹 및 사례조사 (용화산 자연휴양림 산림복합문화센터)
 - 산림레포츠 시설 조성비 지원 관련 충청도 산림자원과 방문 협의
- 2023. 4. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 추가 확보(1차 추경)
(5천만원→ 2억원, 케이블카 조성사업 관련 용역과 연계 추진)
- 2023. 5. : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 일상감사, 계약심사 및 용역 계약의뢰(회계과)

V

향후 추진계획

1 세부사업명 : 주미산 산림레포츠 조성사업

- 2023. 6. ~ 2023. 12. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진
- 2024. 1. ~ 2024. 3. : 행정절차 이행 및 실시설계 완료
- 2024. 6. ~ 2024. 12. : 산림레포츠 시설공사 추진 및 완료

금학생태공원과 환경성 건강센터를 활용한 헬스투어 코스 개발

이 행 단 계
추 진 중

신규여부	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>
사업시기	단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계 국비 도비 시비 기타
정부지원	재정 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>	300	300
연계여부	국정과제 <input type="checkbox"/> 도정과제 <input type="checkbox"/> 비해당 <input checked="" type="checkbox"/>	완료시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>
이행단계	추진중 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료(계속) <input type="checkbox"/>	이행률	25%

주 관 부 서	부 서 명	시설관리사업소장	휴양마을팀장	담당자
	시설관리사업소	전병윤(☎2210)	고정우(☎2571) 윤정희(☎8778)	오배환(☎2575) 김동영(☎8607)
협 력 부 서	부 서 명	과 장	문화재보수팀	담당자
	문화재과	조병철(☎8201)	윤태원(☎8223)	안승태(☎8224)

I 공약개요

목적

- 금학생태공원과 주변 연계자원을 활용한 건강투어 코스 개발

현황

- 금학생태공원(공주시 미래유산)
 - 지정일 : 2022. 7. 1.
 - 지정면적 : 22,904m²
 - 시설물 현황 : 둘레길, 취수탑, 저수지, 야외무대, 공중화장실, 주차장, 수영장 등
- 환경성건강센터
 - 지정일 : 2018. 3. 23.
 - 연면적 : 2,371.15m²(1층, 3동)
 - 시설물 현황 : 본관(교육관), 별관(체험관), 체류형 치유실(숙소동)
- 인근 문화재 자원 등
 - 우금치전적, 주미사지, 봉화대 등

목표

- 헬스투어 코스 조성 1식

기대효과

- 헬스투어 코스 개발로 시민들에게 건강한 여가 공간 제공 및 삶의 질 향상
- 주변 문화재 자원 등을 활용한 코스 개발로 교육자원으로 활용

II 사업 계획

1 공약사업 개요

1 세부사업명 : 금학생태공원 헬스투어 코스 조성

- 사업위치 : 공주시 금학동 산37-1 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 300백만원(시300)
- 사업내용 : 수원지길(2km), 치유의 숲(3.4km), 환경성건강센터, 우금치전적 등 산재되어 있는 친환경 자원 및 시설 등을 연계하여 안내판·운동기구 설치, 체험프로그램 연계, 족욕체험, 건강측정기구 활용 등을 통해 통합된 헬스투어코스 개발

2 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
금학생태공원 헬스투어코스 조성 기본 및 실시설계																					
행정절차 이행																					
시설공사 및 완료																					

3 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 계	300		300				
기본 및 실시설계	30	-	30	-			
헬스투어 시설공사	270	-	270	-			

III 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							25
기본 및 실시설계	1식	목표	1		1			50
		실적						
헬스투어 시설조성	1식	목표	1		1			
		실적						

IV 추진실적

1 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후		
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	300						300											
국비																		
도비																		
시비	300						300											
민자																		

2 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회 · 토론회	언론 · 방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
			2

- 2023. 3. 16. : 헬스투어코스 조성 실시설계 관련 회의(금학통장협의회장 참석)
- 2023. 5. 30. : 헬스투어코스 조성 실시설계 2차 회의(금학통장협의회장 참석)

3 추진실적

- 2023. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 4. : 현장조사 및 사례조사
- 2023. 5. : 코스검토 및 프로그램 발굴 진행중

V 향후 추진계획

1 세부사업명 : 금학생태공원 헬스투어 코스 조성

- 2023. 5. ~ 9.
 - 금학생태공원 헬스투어코스 조성 설계용역 추진
 - 행정절차 이행(문화재과 및 관련부서 협의)
 - 금학동 주민 의견 수렴 및 사업안내(금학통장협의회, 주민자치회 등)
- 2023. 10. ~ 12. : 헬스투어 시설공사 착공 및 준공
- 2024. 1. ~ 12. :
 - 환경성건강센터 홈페이지, SNS 및 관내 기관·단체 등 온·오프라인 매체를 활용하여 다각적인 홍보 실시
 - 가족, 직원 대상으로 체험할 수 있도록 치유의 숲 프로그램 활성화