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10. 주요투자사업 추진현황
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10

9

 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 공주시에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2018년
집행사업비

2019년
2020년
이후

신풍 농어촌 
지방 

상수도확충공사
(중앙심사)

42,253
(국 24,844
도 4,259
시 6,389

기타 6,761)

6,974 7,167 7,912 20,200 2021. 12 2014 35

공주 구도심 
재생사업

(중앙심사)

100
(도 50
시 50)

7,822 1,636 542 0 2019 2014 95

공주 도시재생 
선도 사업
(중앙심사)

104
(국 60
도  12
시  32)

8,549 1,511 340 0 2019 2014 100

복합연수단지진
입도로확포장공

사
(도심사)

9,500
(국4,900
시4,600)

9,500 1,450 8,050 0 2020 2015 60

신관(주공3단지~
신관중앙로)도시
계획도로  개설

(자체심사)

1,920
(시1,920)

1,920
(1,920)

0 0 0 2018 2015 100

월송 
복합문화센터 

건립
(도 심사)

9,839
(국4,509
시5,330)

18 2,869 6,952 0 2019 2016 70

세무서~사대부고
도로 확포장공사

(자체심사)

7,000
(시7,000)

7,000
(7,000)

0 0 0 2018 2016 100

월송지구외 
연결도로

(대로2-3호)개설
공사

(자체심사)

3,500
(시3,500)

2,018
(2,018)

1,482
(1,482)

0 0 2018 2017 90
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사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2018년
집행사업비

2019년
2020년
이후

신관동 전막1길
(전막교차로 

～코아루 아파트 
앞)
도로  

확 포장공사
(자체심사)

6,002
(시6,002)

4,303
(4,303)

1,114
(1,114)

585
(585)

- 2019 2017 90

중학동(시청～사
대부고)도로확

포장공사
(자체심사)

7,300
(시7,300)

5,000
(5,000)

2,000
(2,000)

300
(300)

2019 2017 85

강북생활문화센
터 건립

(자체심사)

23
(국7,
시16)

0 0 1 22 2020 2017 5%

신관동 
공영주차장
조성사업

(자체심사)

2,224
(특교500,
시1,724)

2,224 2,224 - - 2018 2017 100

생활폐기물 
소각시설

대보수 공사
(중앙심사)

111
(국28,
도7,
시60,
기타16)

0 0 594 10,506 2020 2017 10

공주시 원도심 
행복마을 
조성사업
(도심사)

60
(도30,
시30)

1,517 83 2,460 1,940 2020 2017 30

흑수골 
공영주차장
조성사업

(자체심사)

5,921
(시5,921)

- 4,815 - 1,106 2021 2017 50

월송도로(시의시
도1호)

확․포장공사
(자체심사)

2,800
(시2,800)

117 1,668 1,015 - 2019 2017 90

생태문화지구내 
녹색치유 
관광자원 
확충사업

(자체심사)

30
(국15,
도7.5,
시7.5)

- 44 2,956 - 2019 2017 20
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‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 

2018년에 추진한 사업

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2018년
집행사업비

2019년
2020년
이후

유구읍 각흘재 
생태통로 

조성사업(자체심
사)

35.7
(국24.99,
도5.36,
시5.35)

2,367 715 488 - 2019 2017 95

공주시 노인회관 
건립

(자체심사)

25
(국5,도5,시1

5)
- 0.45 0.96 23.59 2020 2018 10

교통회관 및 
공영차고지 이전

(자체심사)

6,654
(시6,654)

- 3,269 3,385 2019 2018 49

주미산 치유의 
숲 

조성(자체심사)

50
(국25
도7.5
시17.5)

0 0 3 47 2021 2018 10

2018
공주 캐릭터페어

(자체심사)

2
(시 2)

- 2 - - 2018 2018 100
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10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황 (1)

사업명 신풍 농어촌지방상수도 확충공사 담당자 상하수도 강동균(☎840-8612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상수도 미공급 지역의 조속한 사업추진을 통한 상수도 조기 공급 추진

○ 급수구역 확충을 통한 상수도 보급률 제고 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년~2022년        

○ 위 치 : 신풍면 일원(영정리 외 13개리) 및 청양군 4개면   

○ 규 모 : 송배수 및 급수관 154km, 가압장 9개소, 배수지(V=2,000㎥) 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 42,253백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 42,253 6,974 7,167 7,912 20,200

국    비 24,844 4,882 4,183 3,998 11,779
시 도 비 4,259 837 897 857 2,525
시군구비 6,389 1,255 897 857 2,525
기    타 6,761 0 1,190 2,200 3,371

□ 추진상황[추진단계 및 진도 : (1단계 74%, 2단계 7%)]
○ 2015. 7. : 설계추진 주민설명회, 道 지방건설심의 완료

○ 2015. 9. : 관망 시설 부담금(6,761백만원) 충남도, 청양군 업무협의

○ 2016. 4. : 환경부 총사업비 변경 / 道 수도사업인가 승인 완료

○ 2016. 7. : 1단계 착공

○ 2017. 6. : 2단계 총사업비 변경(197억→248억) 최종승인(환경부)
○ 2018. 3. : 1단계 사업기간 연장(19년→21년) 승인(환경부)
○ 2018. 10. : 2단계 착공

○ 2019. 6. : 사업추진 중(현공정율 : 1단계 74%, 2단계 7%)

□ 향후계획

○ 2019. 12. : 1단계 4차분 및 2단계 1차분 준공  

○ 2021. 12. : 1단계 전체분 사업 준공

○ 2022. 12. : 2단계 전체분 사업 준공
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개별 투자심사 사업 추진현황 (2)

사업명 공주 구도심 재생사업 담당자
도시정책과 신동석
(☎840-8127)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거환경이 열악한 구도심 지역에 기반시설(도로, 주차장 등) 정비 확충을

통해 주민의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2019년             

○ 위 치 : 공주시 반죽동, 봉황동 일원

○ 규 모 : 113,740㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 7,822 1,636 542

국    비
시 도 비 3,911 818 271
시군구비 3,900 818 271

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)
○ ‘18. 04. : 장대지구 주거환경개선사업 준공

○ ‘18. 06. : 큰샘B지구 주거환경 개선사업 준공

□ 향후계획

○ 19. 09. : 사업정산(충남도)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 없음 
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개별 투자심사 사업 추진현황 (3)

사업명 공주 도시재생 선도사업 담당자
도시정책과 신동석
(☎840-8127)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 내부의 역사문화자원을 활용한 볼거리, 즐길거리를 제공함으로서

원도심 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018년               

○ 위 치 : 공주시 웅진동, 중학동, 옥룡동 일원

○ 규 모 : A=2.0㎢

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 8,549 1,511 340

국    비 5,129 906 204
시 도 비 1,025 181 40
시군구비 2,395 424 96

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ ‘19. 03. : 사업준공

□ 향후계획

○ ‘19. 09. ~ : 사업정산(국토교통부)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 없음
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개별 투자심사 사업 추진현황 (4)

사업명 복합연수단지 진입도로 확포장 공사 담당자 도로과 허재민(☎840-8387)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가기관 이전과 향후 차질 없는 기관운영을 위하여 적기에 연수단지 진입  

도로 확보 필요.

○ 연수원 개원 후 도로 이용 교통량의 급격한 증가에 따른 사고위험 내재

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년 

○ 위 치 : 사곡면 호계리~화월리

○ 규 모 : 도로 L=1.0km, 교량 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 9,500 1,450 8,050

국    비 4,145 1,450 2,695
시 도 비 1,173 1,173
시군구비 4,182 4,182

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2018. 7 : 1차사업 착공 

○ 2018. 9 : 보상계획 및 열람공고 

□ 향후계획

○ 2020. 11. : 사업준공(L=1.0km)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음
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개별 투자심사 사업 추진현황 (5)

사업명 신관(주공3단지~신관중앙로)도시계획도로개설 담당자 도로과 김혜진(☎840-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체계적인 도시계획도로 개설을 통한 교통흐름 개선 

○ 도로 확포장을 통한 교통불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2018

○ 위 치 : 주공3단지 ~ 신관 중앙로(중로 1-6호)

○ 규 모 : 도로확포장 L=147m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,920백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 1,920 1,920 - - -

국    비
시 도 비
시군구비 1,920 1,920 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2009. 03 : 실시설계 완료

○ 2017. 06 : 공사 착공

○ 2018. 06 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음
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개별 투자심사 사업 추진현황 (6)

사업명 월송복합문화센터 건립 담당자 회계과 김민영(☎840-8274)

□ 사업목적 및 필요성
○ 월송 공공주택지구 내 주민들의 다양한 여가활동 지원

○ 도서관과 청소년을 위한 문화시설조성으로 공주시민들의 편익증진

□ 사업개요
○ 기 간 : 2016. 1 ~ 2019. 31.
○ 위 치 : 공주시 월송동 672번지

○ 규 모 : 대지면적 6,000㎡ 건축면적 4,036㎡
지하1층~지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 9,839백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 9,839 18 2,869 6,952 0

국    비 4,509 0 1,903 2,606 0
시 도 비 0 0 0 0 0
시군구비 5,330 18 966 4,346 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 2017. 7. 기본계획 수립

○ 2018. 3. 설계완료(책읽는사회문화재단 기증)
○ 2018. 6. 공사 및 감리 착공

□ 향후계획
○ 2019. 10. 건축공사 준공

○ 2019. 12. 개관

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 해당없음 
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개별 투자심사 사업 추진현황 (7)

사업명 세무서~사대부고 도로확포장공사 담당자 도로과 정종찬(☎840-8552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체계적인 도시계획도로 개설을 통한 교통흐름 개선 

○ 도로 확포장을 통한 교통불편 해소 및 구도심 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018

○ 위 치 : 공주시 반죽동 공주세무서~사대부고 일원(중로3-14호)

○ 규 모 : 도로확포장 L=414m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 7,000 7,000 - - -

국    비
시 도 비
시군구비 7,000 7,000 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2016. 08 : 실시설계 완료

○ 2017. 01 : 공사 착공

○ 2018. 05 : 공사 준공

□ 향후계획

○ 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음
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개별 투자심사 사업 추진현황 (8)

사업명 중학동(시청~사대부고) 도로확포장공사 담당자 도로과 정종찬(☎840-8552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체계적인 도시계획도로 개설을 통한 교통흐름 개선 

○ 도로 확포장을 통한 교통불편 해소 및 구도심 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019

○ 위 치 : 공주시 봉황동 시청~반죽동 사대부고 일원(중로3-14호)

○ 규 모 : 도로확포장 L=666m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 7,300 5,000 2,000 300 -

국    비
시 도 비
시군구비 7,300 5,000 2,000 300 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2017. 10 : 실시설계 완료

○ 2018. 03 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2019. 12 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음
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개별 투자심사 사업 추진현황 (9)

사업명
생활폐기물 소각시설대보수 공사

(중앙심사)
담당자 자원순환과조용규(☎840-8582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공주시 소각시설의 노후화와 내구연한(15년) 경과

○ 기술진단 결과 소각로 교체 권고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년

○ 위 치 : 공주시 검상안길 303(검상동)

○ 규 모 : 소각시설(50톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 11,100 0 0 594 10,506

국    비 2,842 0 0 149 2,693

시 도 비 663 0 0 35 628

시군구비 7,595 0 0 410 7,185

□ 추진상황

○ 2019. 02. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2019. 08. : 조달청에 소각공법(기계) 선정 의뢰

□ 향후계획

○ 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2020. 02. : 본 공사 착공예정

○ 2021. 06. : 본 공사 준공예정
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개별 투자심사 사업 추진현황 (10)

사업명 공주시 원도심 행복마을 조성사업 담당자
도시정책과 신동석
(☎840-8127)

□ 사업목적 및 필요성
○ 강남지역의 고도지구 지정 및 강북지역 신시가지 개발로 인하여 인구의

지속적인 유출현상이 발생하고 있고 대상지내 도시텃밭연구소, 우리씨앗

농사협동조합 등 주민 주도로 지역발전을 위한 노력으로 도시재생사업과

연계한 정주환경 개선

□ 사업개요
○ 기    간 : 2018 ~ 2020년         

○ 위    치 : 옥룡동 252-3번지 대추골 일원            

○ 규    모 :

- 도시계획도로 개설 L=500m B=12m

- 도시농업거점조성(안전마을 및 텃밭본구 건립)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 1,517 83 1,940

국    비

시 도 비 758.5 41.5 970

시군구비 758.8 41.5 970

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ ‘18. 01. : 기본 및 실시설계용역 발주 

○ ‘18. 12. : 토지 및 지장물 감정평가 

□ 향후계획
○ ‘19. 09. : 도시계획도로 개설공사 착공

○ ‘20. 12. : 도시계획도로 개설 및 도시농업거점 주민역량강화사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 없음
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개별 투자심사 사업 추진현황 (11)

사업명 흑수골 공영주차장 조성사업 담당자 교통과 김의준(☎840-8502)
□ 사업목적 및 필요성
○ 신관동 영화관(메가박스), 마트 등 상가 밀집지역에 주차장 확보율이 낮아

주차난 문제가 심화됨에 따라 공영주차장 조성을 통해 편리한 주차공간을

조성함으로써 주차난을 완화하고 불법 주·정차로 인한 교통문제를 해소  

하고자 함

□ 사업개요
○ 기 간 : 2017. 09. ~ 2020. 12.
○ 위 치 : 신관동 244번지 외 1필지

○ 규 모 : 2,700㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 5,921백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 5,921 4,815 1,106

국    비

시 도 비

시군구비 5,921 4,815 1,106

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)
○ 2017. 03. ~04. : 사업대상지 조사 및 선정

○ 2017. 07. : 공유재산 취득 동의안 제출

○ 2018. 04. : 토지(지장물)보상금 지급

○ 2018. 07. : 건물 철거

□ 향후계획
○ 2021. 05. ~ 06. : 실시설계

○ 2021. 07. : 관련법 협의

○ 2021. 08. ~ 10. : 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 당초 사업비 : 4,636백만원

- 보상비 : 3,530백만원(예상), 공사비 및 용역비 : 1,106백만원(예상)

○ 변경 사업비 : 5,921백만원

- 보상비 : 4,815백만원(기 보상), 공사비 및 용역비 : 1,106백만원(예상)
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개별 투자심사 사업 추진현황 (12)

사업명
생태문화지구내 녹색치유 관광

자원확충사업
담당자

휴양사업소

권용덕(☎041-840-2574)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공주산림휴양마을 방문자 및 이용자의 증가에 따라 숲속의 집 증설 및 다양한 

관광자원을 조성하여 방문객에게 즐길거리 제공 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2019.

○ 위 치 : 공주시 금학동 산57번지 일원(공주산림휴양마을 일원)

○ 규 모 : 숲속의 집 7동, 산책로 정비 1km, 야외쉼터 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 3,000 44 2,956

국    비 1,500 22 1,478

시 도 비 750 11 739

시군구비 750 11 739

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
○ 2018. 7. ~ 12. : 사업추진 방향 재검토 및 결정

○ 2019. 1. ~ 6. 실시설계용역 추진 및 행정절차, 관련법 협의 등 진행

○ 2019. 7. : 생태문화지구내 녹색치유 관광자원 확충사업 발주

○ 2019. 8. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2019. 9. ~ 11. : 사업 추진

○ 2019. 12. : 사업 완료
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개별 투자심사 사업 추진현황 (13)

사업명 각흘재(국도39호선) 생태통로 조성사업 담당자 환경보호과신수지 041-840-8578

□ 사업목적 및 필요성

○ 생태통로를 설치하여 로드킬 예방 및 단절된 생태계를 복원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2019

○ 위 치 : 공주시 유구읍 문금리 지내

○ 규 모 : 생태통로(연장 22m, 폭 30m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,570백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 3,570 2,367 715 488 -

국    비 2,499 1,657 501 341 -

시 도 비 536 355 107 74 -

시군구비 535 355 107 73 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)
○ 각흘재(39호선)생태통로 조성사업(1차) 완료

○ CCTV설치공사 및 사면안정공사 완료

□ 향후계획

○ 비관리청 공사시행 허가 협의 완료 후, 본공사 준공 

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 당초: B=30.0m L=17m 변경: B=30.0m L=22m

사 업 비 당초: 2,538백만원 변경: 3,570백만원 
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개별 투자심사 사업 추진현황 (14)

사업명 공주시 노인회관 건립 담당자
경로장애인과

한만성(☎840-8154)
□ 사업목적 및 필요성

○ 어르신들의 숙원사업인 여가․문화․복지공간(노인회관) 건립으로 어르신

들의 여가․취미활동, 건강증진과 일자리 등 사회참여활동을 위한 각종

정보와 서비스 제공 공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년            

○ 위 치 : 공주시 용당길 38(교동 78-3, 79-7번지)

○ 규 모 : 연면적 1,082.35㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 2,500 - 45 96 2,359

국    비 500 - - 41.5 458.5

시 도 비 500 - - 41.5 458.5

시군구비 1,500 - 45 13 1,442

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 2017. 3월 : 노인회관 건립 건의(대한노인회공주시지회)

○ 2017. 9월 : 노인회관 건립부지 기부채납

○ 2018. 1월 : 노인회관 건립 추진계획 수립

○ 2019. 4월 : 기본계획 및 설계용역 발주(추진중)

□ 향후계획

○ 2019. 11월 : 계약심사 및 공사착공

○ 2020. 12월 : 공사완료 및 위탁운영 선정

○ 2021. 1월 : 노인회관 본격 운영
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개별 투자심사 사업 추진현황 (15)

사업명 교통회관 및 공영차고지 이전 담당자 교통과 최원희(☎840-8506)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행정중심복합도시건설청의 행복도시~공주2구간 도로건설공사에 교통회관 

및 공영차고지 일부가 편입되어 이전 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2019년            

○ 위 치 : 공주시 금흥동 418-13번지 일원

○ 규 모 : 13,380㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,654백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 6,654 3,269 3,385

국    비

시 도 비

시군구비 6,654 3,269 3,385

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)
○ 공주시 금흥동 407번지 보상비 지급

○ 교통회관 및 공영차고지 이전 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역

□ 향후계획

○ 교통회관 및 공영차고지 이전 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역

○ 공사착공 및 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음
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개별 투자심사 사업 추진현황 (16)

사업명 주미산 치유의 숲 조성 담당자 산림경영과이승현(☎840-8557)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사업대상지는 오랜기간 상수원 보호구역으로 지정되어 숲이 잘 보존되어 

있으며, 치유의 숲 조성 등 시민의 휴양 및 정서생활을 위한 복합 “산림

문화체험공간” 조성의 의견이 지속적으로 대두

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018 ~ 2021년

○ 위    치 : 공주시 금학동 산61-2번지 일원 (규모 68ha)

○ 총사업비 : 5,000백만원

○ 사업내용 : 치유센터, 테마숲, 체험시설 조성 등 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 5,000 0 0 300 4,700
국    비 2,500 0 0 150 2,350
시 도 비 750 0 0 45 705
시군구비 1,750 0 0 105 1,645

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 17년 5월 : 치유의 숲 공모사업 선정

○ 17년 6월 ~ 18년 12월 : 입지조건 등 타당성조사 실시, 기본 및 실시설계용역 추진

□ 향후계획

○ 19년 12월 : 실시설계용역 추진 완료(치유 프로그램 포함)

○ 20년 8월 ~ 21년 12월 : 치유의 숲 조성사업 추진

○ 22년 3월 : 개장 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음
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10-2. 지방채 발행사업

우리 시에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

우리 시 해당사항 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 시에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

우리 시 해당사항 없습니다.


